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Resumen 
 
La concesionaria Vial del Oriente (Covioriente), mediante un contrato de Concesión con la 
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), por lo cual se establece un esquema de alianza 
Público Privada, donde se acordó implementar y ejecutar los estudios y diseños, 
construcción, rehabilitación, operación, mantenimiento, gestión predial, gestión social y 
ambiental de uno de los principales corredores viales colombianos: Villavicencio - Yopal, 
por lo cual se desarrollará el plan para la dirección del Proyecto, convirtiéndose de esta forma 
en una importante arteria de comunicación puesto que comunica la capital y el interior del 
país con los llanos orientales, el cual se identifica como el mayor productor en cuanto a 
ganadería, agricultura y extracción de petróleo en Colombia, potenciando un eje viario y 
mejorando la movilidad del mismo. 
Se implementarán las herramientas necesarias para la integración del proyecto a través de la 
estandarización y optimización de cada uno de los planes para la gestión del proyecto, y como 
resultado de la implementación se logrará alinear el proyecto a la estrategia empresarial, 
optimizando tanto en el proceso constructivo, como en la operación y mantenimiento de la 
obra, impulsando a su vez el corredor concesionado. 
Palabras clave: Proyecto, corredor vial, partes interesadas, concesión, gestión 
 
Abstract 
 
The concessionaire Vial del Oriente (Covioriente), through a Concession contract with the 
National Infrastructure Agency (ANI), which establishes a Public-Private alliance scheme, 
where it was agreed to implement and execute the studies and designs, construction, 
rehabilitation, operation, maintenance, property management, social and environmental 
management of one of the main Colombian road corridors: Villavicencio - Yopal, which will 
develop the plan for the direction of the Project, thus becoming an important communication 
artery since it connects the capital and the interior of the country with the eastern plains, 
which is identified as the largest producer in terms of livestock, agriculture and oil extraction 
in Colombia, enhancing a road axis and improving its mobility. 
The necessary tools will be implemented for the integration of the project through the 
standardization and optimization of each one of the plans for the management of the project, 
and as a result of the implementation it will be possible to align the project to the business 
strategy, optimizing both in the construction process, as well as in the operation and 
maintenance of the work, promoting in turn the concession corridor 
Key words: Project, road corridor, stakeholders, concession, management 
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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
 
1. Resumen Ejecutivo  
 
Mediante el desarrollo del Plan de dirección del Proyecto para la doble calzada que 
comunicará dos de las principales capitales colombianas en cuanto al sector productor y 
agricultor, se buscará dar solución a la problemática ocasionada por la deficiente 
comunicación que se presenta actualmente, exponiendo los beneficios que se generarán a 
partir de este, los objetivos puntuales del Proyecto en cuanto a costos, plazo y resultados, 
teniendo en cuenta los riesgos y restricciones que se presentarán con el desarrollo del mismo. 
 
1.1. Problema 
 
El sistema de comunicación que presenta el tramo entre las capitales mencionadas 
anteriormente no presenta las características adecuadas que demanda un corredor vial de tal 
envergadura. En los cuales se observan altos índices de accidentalidad debido al obsoleto 
diseño geométrico de la vía, ocasionando de igual forma un excesivo periodo de viaje en el 
recorrido del trayecto, golpeando la economía del sector gracias a los altos costos de 
transporte para la materia prima. 
 
1.2 Resultados Esperados 
 
Con el desarrollo del Proyecto constructivo de la doble calzada se pretende:  
o Dinamizar la movilidad y competitividad de los Llanos orientales y el país, reduciendo 
el tiempo promedio de viaje en 90 minutos aproximadamente. 
o Mejorar la conectividad y fomentar el turismo de la Orinoquía con el centro y norte 
del país al mejorar la comunicación con el corredor. 
o Ampliar la capacidad, comodidad, nivel de servicio y seguridad vial con las nuevas 
especificaciones técnicas, reduciendo puntos críticos e interferencias. 
o Mejorar la calidad de vida de las comunidades del área de influencia mediante la 
generación de más de 3.000 empleos directos e indirectos con la ejecución del 
Proyecto. 
 
1.3 Recomendaciones 
 
Buscando llevar el Proyecto a un marco legal de referencia en cuanto a la calidad del 
mismo, se recomienda implementar las especificaciones de la red nacional de carreteras de 
acuerdo a la Ley 105 de 1993, la cual rige las siguientes especificaciones de diseño: 
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o Ancho de carril: 3.65 metros. 
o Ancho de berma: 1.80 metros. 
o Máximo porcentaje de zonas restringidas para adelantar: 40 por ciento.  
o Rugosidad máxima del pavimento: 2.5 IRI (índice de Rugosidad Internacional). 
 
1.4 Justificación 
 
Mediante la ejecución del corredor vial entre Villavicencio y Yopal, se desarrollará un 
sistema moderno de transporte, infraestructura y servicios, que facilitará la movilización 
nacional e internacional de pasajeros, así como la presencia efectiva del Estado en esta área 
en la cual se ha visto poca influencia por parte del gobierno nacional, debido a la escasa 
infraestructura de comunicación con el interior del país. De esta forma se potenciará este eje 
viario, convirtiéndolo en una de las principales arterias de comunicación del territorio 
colombiano, mejorando la movilidad del mismo con una significativa reducción en el tiempo 
promedio de viaje y a su vez generando ahorro en cuanto los costes derivados del transporte 
para los usuarios de este corredor vial. 
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2. Equipo de Análisis del Caso de Negocio  
 
A continuación, se definen los miembros del equipo que participan en el análisis y 
desarrollo del caso de negocio y cada uno de los roles que desempeñará dentro de la ejecución 
del corredor vial Villavicencio – Yopal. 
 
1. Tabla 1: Equipo de análisis y desarrollo del caso de negocio 
Papel Descripción Nombre / Título 
Patrocinador 
Ejecutivo 
Proporciona recursos y apoyo al 
Proyecto 
Luis Ariza, Presidente de 
operaciones 
Director del Proyecto 
Realiza y gestiona la planeación y 
ejecución del Proyecto 
Juan Forero, Director del 
Proyecto 
Gerencia Técnica 
Proporciona los estudios y diseños 
para el Proyecto 
Lizeth Almeida, Ingeniero 
líder 
Gerencia 
Administrativa y 
Financiera 
Manejo óptimo de los recursos del 
Proyecto 
Nicolas Leona, Jefe 
financiero 
Gerencia HSEQ 
Implementación del sistema 
integrado de gestión HSEQ 
Carmensa Muro, Gerente 
de Calidad 
Dirección Jurídica 
Brindar servicios de consultoría y 
asesoramiento jurídico 
Shirley Mork, 
Vicepresidente Jurídico 
Dirección Social y de 
Comunicaciones 
Gestionar la información y 
comunicaciones relacionadas al 
Proyecto 
Ewa Bochenska, 
Directora de 
comunicaciones 
 
3.  Definición del Problema 
 
3.1. Declaración del Problema  
 
Para entender la importancia que conlleva la construcción y rehabilitación del corredor 
vial, se debe conocer el estado actual del área de influencia y como se ve afectado con la 
infraestructura que este posee sin llevar a cabo el desarrollo del Proyecto.  
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El corredor vial contará con una totalidad de 266 kilómetros atravesando los 
departamentos del Meta, Cundinamarca y Casanare; abarcando de esta forma, la zona 
denominada como los Llanos orientales colombianos, representando aproximadamente la 
tercera parte del área del territorio nacional con una reserva de recursos incalculables que 
pueden representar el bienestar para las futuras generaciones si se hace un adecuado uso de 
ellos (Hernández, 2016). 
Según el DANE, la región de los Llanos Orientales aportó cerca de un 8% a la economía 
nacional, en donde para el 2015 los departamentos del Meta y Cundinamarca aportaron el 
4.1% y 5.1% respectivamente en el crecimiento del PIB Nacional que fue de 800.8 billones 
de pesos (DANE, 2016). La economía del área de influencia del corredor vial se basa en 
producción pecuaria, cultivo de productos agrícolas y extracción de hidrocarburos, en donde 
este último se había convertido en uno de los principales referentes dentro de la economía, 
pero con la disminución de los precios internacionales de petróleo a partir del 2015, junto 
con el agotamiento de los yacimientos existentes en la zona, se ha visto la necesidad de 
focalizar e impulsar la producción agrícola que venía presentando crecimiento durante los 
últimos años, de este modo es imperativo mejorar la accesibilidad a las zonas de producción 
para su posterior distribución, generando una eficiencia y ahorro para el transporte de los 
productos y materias primas. 
Con el desarrollo de este Proyecto, se proveerá a los usuarios y a las comunidades 
afectadas, soluciones constructivas en el ámbito de comunicación y de servicios públicos 
mediante una infraestructura acorde a la importancia del corredor. 
 
3.2. Impacto Organizacional  
 
Gracias a que el Proyecto del corredor vial Villavicencio – Yopal, se realiza mediante un 
contrato de concesión con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), estableciendo un 
modelo de alianza Público Privada, lo cual proporciona un valor añadido a la organización 
gracias al periodo de operación y explotación del proyecto ejecutado. 
Mediante la ejecución de la concesión, se llevará a cabo la estandarización de procesos 
del Proyecto en mención, optimizando tanto en la etapa constructiva, como en la operación 
y mantenimiento de la obra, impulsando a su vez el corredor concesionado, convirtiéndolo 
en un eje de desarrollo y progreso de la región. 
De igual forma se crearán nuevas oportunidades de negocio, al incrementar la satisfacción 
de los clientes, usuarios y la comunidad en general gracias al resultado obtenido. Por su parte 
se incrementará el nivel de madurez de la organización, aumentando la probabilidad de éxito 
en los futuros Proyectos.  
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4. Propósito del Proyecto 
 
4.1. Business Case 
 
Este Proyecto es una iniciativa del Gobierno de Colombia (Ministerio de Transporte) y de 
la Agencia Nacional de Infraestructura. El Proyecto consiste en la construcción, 
rehabilitación, mejora y mantenimiento del Corredor Troncal del Llano entre Villavicencio 
y Yopal, encargado a la Concesión Vial del Oriente (Covioriente), ejecutando los estudios y 
diseños del mismo y encargándose a su vez de la gestión social y ambiental de las áreas 
afectadas, así como la correspondiente gestión de la adquisición de los predios afectados o 
que interfieran o sean necesarios intervenir para la normal ejecución del Proyecto 
Adicionalmente el Proyecto contará con la ampliación y mejoramiento de 83 puentes 
vehiculares existentes y se construirán 38 nuevos puentes vehiculares y cerca de 40 
peatonales. La fase constructiva se llevará a cabo durante 4 años y la etapa de operación y 
mantenimiento se extenderá hasta 24 años después de finalizar la etapa constructiva y 
finalmente se iniciará la reversión y posterior liquidación del Proyecto. 
 
4.2. Metas y Objetivos 
 
Mediante la ejecución del Proyecto, se buscará generar un impacto positivo en cada una 
de las áreas que se ven afectadas con este y entre las cuales se identifican los municipios de 
Villavicencio, Restrepo, Cumaral, Paratebueno, Barranca de Upía, Villanueva, Sabanalarga, 
Monterrey, Tauramena, Aguazul y Yopal, donde se prevén los ámbitos: social, ambiental, 
seguridad y salud en el trabajo a través de los procesos, operación y mejoramiento continuo, 
con el fin de superar las expectativas de la empresa y de las comunidades afectadas por el 
Proyecto.   
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2. Tabla 2: Metas y objetivos 
Objetivo Descripción 
Alineación del 
Proyecto con la 
estrategia 
empresarial 
Se implementarán buenas prácticas en cuanto a especificaciones 
técnicas, tecnológicas, administrativas de finanzas y 
gerenciamiento en general. 
Optimizar el periodo 
constructivo 
El plan de la etapa constructiva del Proyecto se desarrollará en un 
periodo no superior a 4 años, con el fin de poner al servicio de la 
comunidad una infraestructura de calidad en el menor tiempo 
posible, y de esta forma continuar con el mantenimiento y 
operación de esta. 
Adquisición de 
recursos locales 
Con el fin de contribuir al desarrollo de la región y dinamizar la 
economía del área de influencia del Proyecto, se operará a través 
de adquisiciones realizadas a proveedores locales, optimizando 
en costos de transporte y plazos de entrega de los mismos. 
Ahorro en costos y 
generación de valor 
para la empresa 
Gracias a las herramientas implementadas en cada uno de los 
planes de gestión con un enfoque hacia la estrategia empresarial, 
se minimizarán los costos derivados de la fase constructiva, y 
posteriormente con la operación y explotación del Proyecto 
gracias a los resultados arrojados, se obtendrá un retorno de la 
inversión con un alto beneficio económico, generando valor para 
la empresa y los accionistas 
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4.3. Desempeño del Proyecto 
 
A continuación, se identifican las medidas que se utilizarán para evaluar el desempeño 
y los resultados del proyecto en relación con los recursos, proceso o servicios claves. Estas 
medidas de desempeño se cuantificarán y se definirán en el plan detallado del Proyecto. 
 
3. Tabla 3: Medidas de desempeño 
Recurso/Proceso/Servicio 
Clave 
Medida de desempeño 
Nivel de servicio vial 
Tiempo de respuesta de la concesionaria, frente servicios de 
emergencia o asistencia al usuario en el trayecto de la vía en 
concesión. 
Movilidad vial 
El mejoramiento de la capacidad vehicular se podrá medir y 
ver reflejado con el tránsito promedio diario y las 
proyecciones en el tiempo teniendo en cuenta dichos 
resultados. 
Periodos de viaje 
Se identificará la velocidad promedio y duración de viaje en 
diferentes tramos del corredor. 
Seguridad vial 
Mejoramiento en la seguridad, reduciendo puntos críticos en 
el corredor, y rectificación de curvas cerradas, se evaluará a 
través del número de accidentes mensuales presentados en 
el corredor. 
Nivel socioeconómico 
Uno de los beneficios del Proyecto es la activación de la 
economía y la mejora del nivel socioeconómico el cual se 
podrá medir a través del número de empleos directos 
generados en relación con la ejecución del Proyecto. 
Optimización de recursos 
naturales 
Con el fin de ejecutar un Proyecto sostenible basado en la 
economía circular, se buscará optimizar cada uno de los 
recursos, midiendo el nivel de materia prima reutilizada o 
reciclada en un nuevo proceso. 
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5. Descripción del Proyecto 
 
La ejecución de este Proyecto consiste en mejorar la movilidad del corredor vial entre 
Villavicencio y Yopal el cual atraviesa los Llanos orientales colombianos a través del 
desarrollo de una infraestructura vial moderna y tecnológica, reduciendo los periodos 
promedio de viaje, fomentando el turismo de la Orinoquía gracias a una mejor comunicación 
con el interior de país e impulsando la economía de la región. 
 
5.1. Criterios de éxito del proyecto 
 
Con el fin de alcanzar el éxito global del Proyecto se deben asociar a cada uno de los 
objetivos medibles, en función del plazo, costos y calidad de este: 
 
• Al finalizar la fase constructiva, la estrategia empresarial debe estar 
completamente alineada con el Proyecto con el fin que en el periodo de operación 
se puedan maximizar los beneficios de este. 
• La construcción y rehabilitación del corredor vial se debe llevar a cabo en un 
plazo no mayor a 4 años, teniendo en cuenta e implementando las 
especificaciones de diseño de la ley 105 de 1993. 
•  El 60% del capital destinado a la adquisición de recursos se invertirá a través 
proveedores locales, además se generarán 9.400 empleos directos en el periodo 
constructivo, activando la economía y mejorando el nivel socioeconómico del 
área de influencia del Proyecto. 
• El periodo de retorno de la inversión se establecerá en el año 20 de la etapa de 
operación y mantenimiento del Proyecto después de haber finalizado la etapa 
constructiva, por lo cual se podrán obtener hasta 4 años de utilidades y beneficios. 
 
5.2. Requisitos del proyecto 
 
Teniendo en cuenta cada una de las áreas del Proyecto, se identificarán diferentes 
requisitos, los cuales facilitarán la consecución de los logros y objetivos planteados, por lo 
cual se definirán los principales requisitos: 
• Realizar estudios y diseños de detalle de cada una de las unidades funcionales 
del corredor vial. 
• Llevar a cabo un análisis de los departamentos y del personal de la concesionaria, 
buscando la integración de los mismos. 
• Implementar un sistema de señalización vial moderno, así como la reducción de 
puntos críticos y rectificación de curvas. 
• Diseñar e implantar una estrategia eficiente y óptima de economía circular. 
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• Proteger las áreas más sensibles y de mayor impacto ambiental. 
• Ejecutar campañas de formación y capacitación a la población local que deseé 
participar en el Proyecto. 
 
5.3. Restricciones del proyecto 
 
Se tienen en cuenta las bases de la licitación para las restricciones fundamentales, 
destacando entre ellas: 
 
• De plazo máximo, 4 años en la etapa constructiva. 
• De coste máximo, 3 billones de pesos. 
• Los equipos utilizados deberán cumplir con las normas establecidas según 
aplique. 
• El personal operativo debe estar formado y capacitado para la ejecución de la 
obra. 
• Impactos ambientales generados tanto en las inmediaciones como en las 
proximidades de a la misma, y su afección a las poblaciones cercanas. 
• Restricciones técnicas de cada tramo a construir, identificando 5 tramos con 
distintas características técnicas dependiendo del flujo de circulación y de las 
poblaciones próximas. 
 
5.4. Definición preliminar del alcance 
 
El alcance del Proyecto comprende el mejoramiento de la transitabilidad, disminuyendo 
el costo y tiempo de transporte de personas y en especial de carga a través del Corredor 
Troncal del Llano entre Villavicencio y Yopal, con una longitud de 266 kilómetros, divididos 
en las siguientes unidades funcionales: 
 
1. Unidad Funcional 1: Villavicencio – Cumaral 
2. Unidad Funcional 2: Cumaral – Paratebueno 
3. Unidad Funcional 3: Paratebueno – Villanueva 
4. Unidad Funcional 4: Villanueva – Monterrey 
5. Unidad Funcional 5: Monterrey – Tauramena 
6. Unidad Funcional 6: Tauramena – Aguazul 
7. Unidad Funcional 7: Aguazul – Yopal 
 
 Con el fin lograr la reducción de 1.5 horas en la duración actual del trayecto, se harán 
nuevas construcciones de vía, ampliaciones de carriles, 2 túneles, 32 puentes nuevos y mejora 
de 87 puentes ya existentes, rehabilitación de los tramos que lo requieran. Para realizar la 
etapa constructiva se subcontratará una empresa externa especializada en el sector, y para lo 
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cual se tiene un presupuesto de 1.88 billones de pesos colombianos que serán financiados 
con recursos del concesionario, socios y sus prestamistas, con 9.400 empleados directos y 
con un tiempo de ejecución de 4 años. Se verían beneficiados 810.500 habitantes 
directamente. El Proyecto abarcaría desde el diseño de una propuesta para el concurso de la 
mejora de la actual vía hasta la transferencia del proyecto una vez terminado, excluyendo 
mantenimiento y explotación.  
 
6. Identificación de los riesgos 
 
Debido a las dimensiones del Proyecto que se desarrollará, existe una mayor 
probabilidad de que se presenten eventualidades que puedan impactar el normal desarrollo y 
ejecución del mismo, por tal motivo es necesario identificar los principales riesgos o eventos 
que en caso de materializarse pueden afectar los objetivos y el éxito del proyecto en sí, con 
el fin de crear y poner en práctica diferentes herramientas o acciones con los que se puedan 
prevenir, y en caso de llegar a materializarse dichos eventos, se produzca el menor impacto 
posible sobre el Proyecto.  
Los principales riesgos que se identifican con el habitual desarrollo del Proyecto son y 
que pueden afectar variables de éxito como plazo, costo y calidad son: 
• Alteración de las áreas ambientales sensibles. 
• Incumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato. 
• Impactar negativamente en la infraestructura de interés general. 
• Demoras en la disponibilidad de predios para la gestión predial del Proyecto. 
• Sobrecostos debido a la adquisición de predios y a las respectivas compensaciones 
socioeconómicas de los propietarios. 
• Demora en la obtención de licencias y permisos. 
• Sobrecostos por adiciones de obra. 
• Variación en el precio de los insumos. 
• Sobrecostos por la interferencia de redes debido a la ampliación del corredor vial. 
• Ingresos insuficientes derivados del recaudo de peajes. 
 
7. Entregables del proyecto 
 
Se identificarán las principales fases que se desarrollarán a lo largo del Proyecto. Para 
dar cumplimiento a cada una de ellas será necesario cumplir con unas entregas que se 
definirán, y las cuales serán vitales para alcanzar los objetivos planteados con la ejecución 
del Proyecto. Los entregables definidos para cada una de las etapas del Proyecto, se 
mencionan a continuación:  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS 
E.T.S. de Ingenieros Industriales 
26 
 
Trabajo Final de Máster 
Corredor vial Villavicencio - Yopal 
Juan Carlos Forero Sotelo 
• Con el desarrollo de la fase diseño de detalle se deberá entregar un documento 
de ingeniería en donde se presente el diseño de la construcción del eje viario. 
• Con el objetivo de dar inicio a la etapa constructiva del proyecto, es necesario 
que se entregue la documentación técnica de los requerimientos para la respectiva 
ejecución de la obra. 
• Al finalizar el periodo constructivo y previo al inicio de la etapa de operación y 
mantenimiento del Proyecto, se deberán presentar los documentos de 
capacitación del personal administrativo y operativo encargado de la obra. 
 
8. Resumen del cronograma 
 
El ciclo de vida del Proyecto se descompone en varias etapas, las cuales se constituyen 
como los principales hitos y se ubican en una línea de tiempo. En el proyecto del corredor 
vial de los Llanos orientales se han identificado 4 fases las cuales son: estudios de detalle, 
construcción, operación y mantenimiento, reversión y liquidación. Estas etapas están y 
vinculadas y relacionadas entre sí, y el inicio de cada una depende de la finalización de la 
etapa anterior, resaltando que la etapa de operación y mantenimiento comprende servicios y 
actividades que deberá prestar desde el inicio del proyecto hasta que se inicie el periodo de 
cierre y reversión.  
4. Tabla 4: Hitos y etapas del proyecto 
Hitos y etapas  Duración  
Firma del acta de inicio Hito para el inicio oficial del proyecto 
Preconstrucción (estudios y diseños, gestión 
ambiental y predial) 
1 año 
Etapa de construcción de 3 a 4 años 
Etapa de operación y mantenimiento  de 20 a 24 años 
Reversión del proyecto 6 meses 
Liquidación del proyecto 6 meses 
Finalización y cierre del proyecto Hito para la finalización oficial del proyecto 
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9. Resumen del presupuesto 
 
9.1. Presupuesto del proyecto 
 
La concesionaria vial del oriente (Covioriente) basa su capital de trabajo en relación a 2 
fuentes de ingresos que son: los aportes de capital por parte de los accionistas y por otro lado 
la financiación con bajos intereses por parte de diferentes entidades financieras. La inversión 
de capital para el desarrollo y la ejecución material del corredor vial entre Villavicencio y 
Yopal se ha hecho con base en 2 pilares fundamentales del Proyecto como lo son la etapa de 
desarrollo y ejecución constructiva y su posterior etapa de operación y mantenimiento del 
proyecto. De manera que a continuación se muestra el presupuesto asignado para cada una 
de las etapas mencionadas con anterioridad, presentado en pesos colombianos. 
 
5. Tabla 5: Resumen del presupuesto del proyecto 
Resumen de costos totales 
Desarrollo y ejecución constructiva  $                               1.884.728.991.602  
Operación y mantenimiento  $                               1.095.781.760.498  
Dirección del Proyecto  $                                        8.515.745.006  
Seguros y otras cargas   $                                     10.000.000.000  
TOTAL COSTO PROYECTO  $                               2.999.026.497.106  
 
9.2. Análisis Costo-Beneficio 
 
Al tratarse de un contrato de concesión, la concesionaria vial del oriente tendrá el 
derecho a la explotación del bien público por un período determinado de acuerdo a las 
especificaciones del contrato. En el cual se establece que el corredor vial estará a cargo de la 
concesionaria vial del oriente hasta por 28 años incluida la etapa constructiva. El periodo de 
concesión podrá variar con relación al periodo de retorno de la inversión del proyecto, en el 
cual se determina que sí la inversión más las utilidades son obtenidas en un período inferior 
al máximo determinado, se iniciará la etapa de reversión de la concesión. 
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Por otro lado, y aparte de los beneficios económicos que obtendrá Covioriente, 
desarrollará y cumplirá con su estrategia empresarial, logrando contribuir al desarrollo social 
y económico de la nación y generando valor a los accionistas de la empresa. Con el desarrollo 
de la concesión la empresa incrementará el nivel de madurez de la misma, generando nuevas 
oportunidades de negocio y mejorando las oportunidades de éxito en futuros proyectos. 
 
10. Lista de interesados - Stakeholders 
 
Teniendo en cuenta que durante el desarrollo de todo tipo de proyecto se ven 
involucrados diferentes actores que participan activamente en el proyecto dependiendo de su 
interés y responsabilidad en el mismo, por ende, es vital identificar cada una de las partes 
interesadas del proyecto y su papel durante este. 
El gobierno nacional colombiano, buscando mejorar la competitividad del país mediante 
la modernización de la infraestructura de transporte, decidió crear el programa de 
concesiones viales de cuarta generación, por lo cual la Agencia Nacional de Infraestructuras 
(ANI) le adjudicó un contrato de concesión a la concesionaria vial del oriente (Covioriente) 
para el desarrollo y ejecución del corredor vial entre Villavicencio y Yopal. 
A continuación, se mencionan los Stakeholders del proyecto y su respectiva 
participación durante el desarrollo de este: 
• Agencia Nacional de Infraestructuras (ANI): es la entidad contratante por parte 
del Gobierno Colombiano. 
• Concesionaria vial del oriente (Covioriente): entidad que tiene adjudicado el 
proyecto de concesión del corredor vial. 
• 4G Llanos EPC (Enginnering, procurement and construction): corresponde al 
contratista que lleva a cabo los estudios y diseños del corredor, así como la 
construcción del mismo, realizando las siguientes subcontrataciones: 
o CONCAY: encargado de la construcción de la unidad funcional 1 
o Colpatria 
o MMC 
• Equipo de alta dirección: directores y representantes de cada una de las áreas 
participantes en el desarrollo del caso de negocio, liderados por el director del 
proyecto. 
• Comunidad del área de influencia. 
• Proveedores. 
• Medios de comunicación. 
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11. Dirección del proyecto 
 
Juan Carlos Forero, miembro y accionista de la concesionaria vial del oriente, es 
nombrado director del proyecto para modernización de la infraestructura vial entre 
Villavicencio y Yopal, teniendo como autoridad y responsabilidad la movilización del equipo 
involucrado en el proyecto, así como la dirección, gestión y seguimiento de cada uno de los 
planes para el desarrollo del proyecto. Adicionalmente también se determinan las siguientes 
responsabilidades:  
o Definición de la metodología de trabajo y los procesos adecuados.  
o Liderar y orientar los esfuerzos de planificación. 
o Desarrollar toda la documentación del proyecto de acuerdo con las buenas prácticas 
de gestión de proyectos en conjunto con el equipo.  
o Analizar, negar o solicitar cambios y realizar el proyecto 
o Alcanzar los logros y objetivos propuestos con la ejecución del proyecto en relación a 
plazos, costos y resultados. 
 
12. Alineamiento estratégico 
 
El objetivo del desarrollo de este proyecto constructivo, está enlazado con la estrategia 
empresarial de Covioriente, ya que uno de sus objetivos es contribuir a la sociedad 
colombiana, generando prosperidad democrática y competitividad; generando a su vez valor 
para los accionistas de la empresa y cumpliendo el plan de negocios de la concesión a través 
de un sistema moderno de transporte, infraestructura y servicios, el cual facilita la 
movilización nacional e internacional de pasajeros y carga, así como la presencia efectiva del 
Estado en el territorio nacional. 
De acuerdo a los resultados que se obtendrán con el desarrollo del proyecto y gracias a 
las estrategias de gestión para mejorar y competir en diferentes mercados, se aumentará la 
probabilidad de éxito de los futuros proyectos, generando una mayor rentabilidad e 
incrementando el nivel de madurez de la organización. 
Adicional a esto, al tener la integración de diferentes áreas con la ejecución del corredor 
vial, se evidenciará la operación y mejora continua a través de los procesos ejecutados, 
creando nuevas oportunidades de negocio, al incrementar la satisfacción de los clientes, 
generando de esta forma una imagen de organización más eficiente. 
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13. Glosario 
 
6. Tabla 6: Glosario acta de constitución del proyecto  
Término Definición 
Proyecto Esfuerzo temporal para crear un producto, servicio o resultado único 
Corredor vial 
Amplia franja geográfica que sigue un flujo direccional general, 
conectando generadores importantes de viaje. 
Partes interesadas 
Miembros o entidades afectados por las actividades y decisiones de la 
organización 
Concesionario Persona o entidad a la que se hace o transfiere una concesión 
Concesión 
Acción de otorgar una administración a particulares o empresas el 
derecho para explotar algunos de sus bienes o servicios durante un 
tiempo determinado. 
Gestión 
Asumir o llevar a cabo responsabilidades sobre un proceso con el fin de 
lograr objetivos 
 
14. Aprobaciones 
 
La firma del director del proyecto confirma el conocimiento, entendimiento y aprobación 
del contenido de este documento denominado como acta de constitución del proyecto, por 
medio del cual se autoriza la continuación y creación del proyecto de acuerdo a los detalles 
expuestos en el presente documento. 
 
7. Tabla 7: Aprobación acta de constitución del proyecto 
Nombre Titulo Fecha Firma 
Juan Carlos Forero Director del proyecto 16 de mayo de 2019   
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PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 
 
1. Introducción 
 
El plan de gestión del alcance es uno de los principales planes para alcanzar los objetivos 
y el éxito del proyecto, recordemos que los 3 pilares fundamentales en todo proyecto son el 
alcance, el costo y el tiempo. No obstante, el alcance toma mayor importancia sí se tiene en 
cuenta que dentro de su desarrollo intrínseco, se realizan estimaciones de costos y tiempo, 
los cuales son las métricas restantes dentro de los criterios de éxito del proyecto. 
Dentro del alcance del proyecto, se detallan cada una de las actividades y trabajos que 
se deben llevar a cabo para logar el éxito del proyecto, describiendo a su vez las limitaciones 
que estas conllevan, con el fin de definir lo que el proyecto hace, y lo que no se incluye dentro 
de este, buscando eliminar cualquier tipo de confusión por parte de los stakeholders. 
Por su parte, el presente plan definirá y determinará las partes interesadas, así como su 
papel, responsabilidad e importancia dentro del proyecto, ya que cada uno de los stakeholders 
debe tener claramente definido el trabajo y nivel de participación que el proyecto requiere de 
su parte, para lograr el éxito del mismo. 
El área de conocimiento Gestión del Alcance del Proyecto tiene en cuenta 6 procesos, 
en el cual cuatro de ellos son de planificación, y los otros dos corresponden a procesos de 
supervisión y control. Es fundamental definir adecuadamente el enunciado del alcance del 
proyecto para completar las demás actividades de planificación, ya que entre ellas llevan 
cierta dependencia y relación (Aguirre, 2014). 
Los contenidos incluidos dentro del plan de gestión del alcance son: 
o El proceso para elaborar un enunciado detallado del alcance del proyecto. 
o El proceso que permite la creación de la EDT/WBS a partir del enunciado detallado 
del alcance del proyecto. 
o El proceso que establece como se mantendrá y aprobará la EDT/WBS. 
o El proceso que especifica como se obtendrá la aceptación formal de los entregables 
del proyecto que se hayan completado 
o El proceso para controlar como se procesarán las solicitudes de cambio relativas al 
enunciado del alcance detallado en el proyecto. Este proceso está directamente 
vinculado con el proceso Realizar el control Integrado de Cambios. 
Dependiendo de las necesidades del proyecto, el plan de gestión del alcance puede ser 
formal o informal, muy detallado o formulado de manera general (Project Management 
Institute, 2017). 
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8. Tabla 1: Procesos de Gestión del Alcance del Proyecto 
Proceso Tareas de dominio 
Clase de 
proceso 
Planificar la Gestión 
del Alcance 
Evaluar con detalle los requisitos, las limitaciones y las 
suposiciones del proyecto, junto a los interesados y el 
equipo, basados en el acta de constitución del proyecto, las 
lecciones aprendidas de proyectos anteriores y el uso de 
técnicas para la recopilación de requisitos Proceso de 
Planificación 
Recopilar Requisitos 
Definir el Alcance 
Crear la EDT 
Crear, mediante el desglose del alcance, la Estructura de 
desglose del trabajo, con el fin de gestionar el alcance del 
proyecto 
Validar el Alcance 
Medir el avance y desempeño del proyecto utilizando 
herramientas y técnicas adecuadas, con el fin de identificar 
y cuantificar cualquier variación del plan para realizar 
acciones correctivas aprobadas y comunicárselo a los 
interesados adecuados. 
Proceso de 
Supervisión y 
control 
Controlar el Alcance 
Gestionar los cambios en el alcance, el cronograma y los 
costos del proyecto, mediante la actualización del plan de 
Dirección del proyecto y la comunicación de los cambios 
aprobados al equipo del proyecto, a fin de asegurar que se 
cumplan las metas actualizadas del proyecto. 
 
*Fuente de elaboración basada en (Angulo, 2014, p. 91).  
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2. Enfoque de la Gestión del Alcance 
 
El director del proyecto será la persona encargada y responsable de la gestión del alcance 
del proyecto, el cual deberá determinar y evaluar los requisitos o necesidades de los 
interesados, con el fin de cumplir con los objetivos establecidos en el proyecto, como también 
las limitaciones o restricciones que se establezcan dentro del mismo. Por lo tanto, es 
necesario mantener una comunicación clara y eficaz por parte del director, con cada uno de 
los involucrados dentro del proyecto. 
El alcance de este proyecto está definido por la declaración del alcance, la estructura de 
descomposición del trabajo (EDT) en el cual se subdividen los entregables y el trabajo del 
proyecto en componentes más pequeños y por lo cual más fáciles de gestionar y de manejar, 
trazando de esa forma una ruta para la ejecución y desarrollo del proyecto, de igual forma se 
determinará el diccionario correspondiente a la estructura de descomposición del trabajo. 
Los entregables y actividades del proyecto deben pasar por un proceso de medición y 
verificación en el cual se constate que garantiza la exactitud de acuerdo a las normas técnicas 
y de calidad que se han establecido como requisitos. Del mismo modo se implementará la 
línea base del alcance, la cual es una herramienta que se utiliza para medir lo que realmente 
se está produciendo con lo que se espera producir, siempre en relación con el alcance del 
proyecto. Las actividades de medición y verificación se realizarán por parte del miembro del 
equipo director correspondiente, de acuerdo al área o actividad que se pretenda evaluar. 
Los cambios o modificaciones en el alcance del proyecto podrán ser propuestas por el 
director del proyecto, el equipo director o las partes interesadas. Esta se deberá realizar de 
manera escrita y formal, mediante el formato establecido para la solicitud de cambios, la cual 
será dirigida expresamente al director de proyecto, quien la evaluará y dependiendo de la 
viabilidad de esta, será remitida al contratante para su correspondiente aceptación. Todos los 
cambios aprobados le serán comunicados a las partes interesadas, y deberán ser incorporados 
a la línea base del alcance como a los planes de dirección que se vean afectados por las 
modificaciones realizadas. 
La aceptación del proyecto, así como la de los resultados y entregables finales se deberá 
realizar por parte de la entidad contratante, que en este caso es la Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI). 
 
3. Roles y responsabilidades 
 
Dentro del proyecto se ven involucradas diferentes partes, en donde se identificarán los 
participantes en lo que corresponde a la gestión del alcance, dándoles a conocer sus 
respectivas responsabilidades para que se desarrolle el trabajo de acuerdo a lo establecido 
dentro del alcance del proyecto, con base en sus roles e interés dentro de este. Indicando de 
igual forma el responsable de la administración del alcance, así como el responsable de 
aceptar los entregables del proyecto. 
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9. Tabla 2: Definición de los roles del Proyecto 
Nombre Papel Descripción 
Agencia 
Nacional de 
Infraestructura 
Contratante 
Entidad responsable de la aceptación de los cambios en el 
alcance del proyecto, así como de los resultados y 
entregables finales. 
Covioriente 
Responsable de la 
Concesión 
Planear, formular y desarrollar políticas institucionales que 
encaucen el trabajo y acciones del equipo hacia el 
cumplimiento de los objetivos fijados para el éxito del 
proyecto. 
Luis Ariza 
Patrocinador 
Ejecutivo 
Responsable de las solicitudes realizadas a entidades 
financieras. 
Proporcionar y gestionar los recursos económicos que 
demande el proyecto. 
Optimizar y gestionar los beneficios económicos del 
proyecto. 
Juan Forero 
Director del 
Proyecto 
Responsable de que el proyecto se desarrolle de acuerdo al 
alcance y cronograma establecido. 
Motivar y liderar las actividades desarrolladas para lograr el 
alcance de los objetivos. 
Evaluar y aprobar las solicitudes propuestas para el cambio 
en el alcance del proyecto. 
Aprobar las mediciones y verificaciones de los resultados y 
posteriormente remitir al contratante para su aceptación. 
Coordinar las actividades y responsabilidades de los 
involucrados en el alcance del proyecto. 
Renata Alteza 
Analista de 
negocio 
Encargada y responsable de cumplir con los requisitos fijados 
en el proyecto y demandados por los stakeholders, en cada 
una de las actividades que se relacionen. 
Identificar los beneficios y oportunidades que se puedan 
implementar dentro del alcance del proyecto, así como su 
correspondiente optimización. 
Marco Peréz 
Jefe técnico 4G 
Llanos 
Identificar y desarrollar los estudios técnicos para los 
correspondientes diseños del corredor vial en cada una de 
las unidades funcionales. 
Gestionar y desarrollar el proceso constructivo de acuerdo a 
los parámetros, normas y requisitos técnicos establecidos. 
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Sergio Tierras 
Director 
ambiental 
Vigilar, dirigir y coordinar los procesos de construcción y su 
armonía de acuerdo a cada una de las actividades teniendo 
en cuenta las normas ambientales vigentes, minimizando los 
impactos negativos del proyecto. 
Anderson 
Malfoy 
Coordinador de 
adquisiciones 
Solicitar y proporcionar los insumos y materiales 
demandados en la etapa constructiva. 
Evaluar y vigilar el cumplimiento de los parámetros de 
calidad de las adquisiciones realizadas. 
Coordinar la operación logística, siendo el responsable de la 
disponibilidad de los insumos dentro de los tiempos 
estipulados. 
Cristina 
Fernández 
Directora en 
seguridad 
Industrial 
Dirigir y controlar la construcción y ejecución del proyecto de 
acuerdo a las guías y normas de buenas prácticas, 
garantizando la seguridad de los recursos humanos mediante 
elementos de protección personal, capacitación y formación. 
Proporcionar óptimas condiciones para el desempeño y 
desarrollo del trabajo, durante la construcción del corredor 
vial. 
Evaluación de las herramientas y equipo técnico necesario 
en el inventario vial correspondiente a los estudios en 
detalle, así como a las demás actividades operativas. 
Ewa Bochenska 
Directora de 
comunicaciones 
Definir y elaborar la concepción de la estrategia en las 
comunicaciones. 
Establecer el sistema de información y comunicación con los 
diferentes stakeholders. 
Proporcionar y comunicar el avance en el desarrollo del 
proyecto de acuerdo a lo planificado, con los stakeholders 
externos. 
Catalizador de la cohesión y armonía del equipo director del 
proyecto. 
Comité 
director 
Equipo director 
del proyecto. 
Proponer y evaluar las modificaciones correspondientes al 
alcance del proyecto. 
Tomar las decisiones criticas durante el desarrollo y 
ejecución del corredor vial. 
Medir y verificar los resultados y entregables relacionados 
con el alcance del proyecto. 
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4. Definición del alcance 
 
El presente proyecto inició después de examinar el estado actual de la infraestructura 
vial colombiana, buscando acelerar el crecimiento económico del país en relación con el área 
de estudio, dando respuesta a los resultados obtenidos.  
 Tras realizar dicha evaluación, se identificó el significativo atraso que presenta el país 
en materia de infraestructura vial en relación con otros países. De acuerdo al foro económico 
mundial realizado en 2012, Colombia se ubicó en el puesto 126 entre 144 naciones 
semejantes. 
Según Fedesarrollo, el país presenta estas características debido a una combinación de 
factores como lo son: bajos niveles de inversión, geografía caracterizada económicamente 
por las largas distancias entre los centros de producción y de demanda, geografía accidentada, 
fenómenos climáticos y baja capacidad institucional (Yepes, Ramírez y Villar. 2012). 
Como solución a la problemática expuesta, el gobierno nacional, decidió desarrollar un 
plan de concesiones denominadas como ´´cuarta generación´´ dentro de las que se encuentra 
el corredor vial entre Villavicencio y Yopal. 
De acuerdo a su estrategia empresarial, Covioriente decide participar en el desarrollo de 
dicho corredor. Después de haber identificado los requisitos del proyecto y de cada una de 
las partes interesadas, se realiza un juicio de expertos al interior de la compañía teniendo en 
cuenta la información obtenida y los criterios de éxito del proyecto donde se determina la 
viabilidad de este. 
De igual forma y después de definir el plan de gestión de los requisitos, el equipo director 
del proyecto estableció el alcance del mismo, el cual fue revisado en diferentes reuniones y 
finalmente aprobado al constatar que este daba respuesta a los requisitos propuestos. 
 
5. Enunciado de la gestión del alcance 
 
De acuerdo a la sexta edición del PMBOK el enunciado del alcance del proyecto describe 
y documenta el alcance en su totalidad, en el que se describen en detalle los entregables, 
supuestos, requisitos y restricciones del proyecto, como a su vez las exclusiones explicitas 
buscando no realizar trabajos innecesarios, pero cumpliendo de tal manera cada una de las 
necesidades expuestas por parte del cliente (Project Management Institute, 2017). 
 
5.1. Alcance de la vía 
 
La primera etapa para lograr una correcta definición del alcance es proporcionar las 
características y especificaciones en detalle del producto, que en este caso es la vía que 
comunica los municipios de Villavicencio y Yopal con la cual se busca ampliar la capacidad, 
comodidad, nivel de servicio y seguridad vial del corredor, logrando reducir el tiempo 
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promedio de viaje en 1.5 horas. La vía en mención se encuentra dentro del programa de 
concesiones de cuarta generación que está promoviendo el gobierno nacional; buscando 
proporcionar una infraestructura de comunicación moderna y eficiente que cumpla con los 
resultados y servicios esperados como la reducción de puntos críticos e interferencias. 
La vía involucrada en el proyecto se divide en 7 unidades funcionales y abarca 266 
kilómetros a los cuales se les realizarán diferentes intervenciones dependiendo de sus 
características y necesidades, cumpliendo con las condiciones que se detallan a continuación, 
cumpliendo con las especificaciones de diseño de la red nacional de carreteras fijadas en la 
Ley 105 de 1993: 
o Ancho de carril: 3.65 metros. 
o Ancho de berma: 1.80 metros. 
o Máximo porcentaje de zonas restringidas para adelantar: 40 por ciento.  
o Rugosidad máxima del pavimento: 2.5 IRI (índice de Rugosidad Internacional). 
Las principales intervenciones que se realizarán a lo largo de la vía son: Rehabilitación 
y mejoramiento de la vía actual, construcción de dobles calzadas en tramos con un alto flujo 
vehicular garantizando la óptima transitabilidad y operación del corredor, y finalmente la 
construcción de vía nueva. 
 
10. Tabla 3: Tramos e intervenciones 
Tramo Longitud (Km) Tipo de intervención general 
Villavicencio - Conexión Anillo Vial 7,4 Rehabilitación 
Conexión Anillo Vial - Cumaral 18,0 Construcción Doble Calzada 
Variante de Cumaral 5,4 Construcción Vía Nueva 
Cumaral - Aguazul 209,5 Mejoramiento de Vía Existente 
Aguazul – Yopal 25,7 Construcción Doble Calzada 
Total: 266   
 
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructuras (ANI). 
 
Por otra parte, se contemplarán diferentes criterios de diseños geométricos los cuales 
están directamente relacionados dependiendo del tipo de intervención que se vaya a realizar 
sobre la vía, entre las que se incluyen parámetros como velocidad de diseño y pendientes. 
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11. Tabla 4: Criterios de diseño geométrico en rehabilitación 
Tramos con Intervención de Rehabilitación 
Parámetro Manual de Diseño Geométrico INVIAS 
Velocidad  60 Km/h 
Tipo de Terreno Plano 
Tipo de Vía Primaria 
Ancho de Calzada 7.30 m 
No. de Carriles 2 
Ancho de Carril Mínimo 3.65 m 
Ancho de Berma 0.50 - 1.00 m 
Ancho de Corona 7.30 - 8.30 m 
Pendiente Máxima N/A 
Radio Mínimo N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructuras (ANI). 
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12. Tabla 5: Criterios de diseño geométrico en mejoramiento 
Tramos con Intervención de Mejoramiento 
Parámetro Manual de Diseño Geométrico INVIAS 
Velocidad  60 - 80 Km/h 
Tipo de Terreno Plano 
Tipo de Vía Primaria 
Ancho de Calzada 7.30 m 
No. de Carriles 2 
Ancho de Carril Mínimo 3.65 m 
Ancho de Berma 1.80 - 2.00 m 
Ancho de Corona 10.90 - 11.30 m 
Pendiente Máxima 8 - 6 % 
Radio Mínimo 113 - 229 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructuras (ANI). 
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13. Tabla 6: Criterios de diseño geométrico en Dobles Calzadas 
Tramos con Intervención de Dobles Calzadas 
Parámetro Manual de Diseño Geométrico INVIAS 
Velocidad  80 Km/h 
Tipo de Terreno Plano 
Tipo de Vía Primaria 
No. Calzadas 2 
No. Carriles 4 
Ancho de Calzada 7.30 m 
Ancho de Carril Mínimo 3.65 m 
Ancho de Berma 
Interna: 1.00 m 
Externa: 2.50 m 
Ancho de Corona por Calzada 10.80 m 
Pendiente Máxima 6% 
Radio Mínimo 229 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructuras (ANI). 
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14. Tabla 7: Criterios de diseño geométrico en vía nueva 
Tramos con Intervención de Construcción de Vía Nueva 
Parámetro Manual de Diseño Geométrico INVIAS 
Velocidad  80 Km/h 
Tipo de Terreno Plano 
Tipo de Vía Primaria 
Ancho de Calzada 7.30 m 
No. de Carriles 2 
Ancho de Carril Mínimo 3.65 m 
Ancho de Berma 2.00 m 
Ancho de Corona (posible ampliación a 3 
carriles) 
11.30 m 
Pendiente Máxima 2% 
Radio Mínimo 395 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructuras (ANI). 
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Además de las actividades en detalle ya mencionadas, la construcción del corredor vial 
incluye:  
o La construcción de 32 puentes nuevos con una longitud total de 1.97 Km. 
o Mejoramiento y ampliación de 87 puentes existentes. 
o Construcción de 2 túneles a lo largo del corredor. 
o Construcción de 5 intersecciones y mejoramiento de 1 intersección a desnivel. 
o Construcción de 3 intersecciones y mejoramiento de 5 intersecciones a nivel. 
o Reemplazo y mejoramiento de la señalización vial (vertical y horizontal). 
 
5.2. Alcance del proyecto 
 
En relación con el alcance global del proyecto, se ha realizado la descomposición de 
stakeholders, identificando cada una de las responsabilidades y respectivo alcance de las 
partes interesadas que se ven involucradas en el alcance del proyecto para que este sea 
aceptado: 
• Usuarios del área de influencia: El alcance del proyecto supone la gestión predial ya 
que se realizarán diferentes adquisiciones prediales en las áreas que intervengan o se 
vean afectadas con los diseños del proyecto para la ejecución del corredor, por tal 
motivo es responsabilidad de los usuarios afectados y de las organizaciones o 
entidades competes, agilizar y definir acuerdos para la compra o cesión de los predios 
en la medida de lo posible, evitando no ocasionar retrasos al proyecto. También se 
espera por parte de los usuarios el buen uso que se le den a las diferentes obras 
realizadas. 
 
• Agencia Nacional de Infraestructura (ANI): Como contratante, la agencia nacional de 
infraestructura es responsable de comunicar de manera clara y eficiente los requisitos 
demandados por parte del proyecto, así como la realización de una objetiva 
evaluación y aprobación en los entregables y resultados del proyecto. 
 
• Equipo Director del Proyecto: El equipo de alta dirección del proyecto realiza y 
gestiona la planeación y ejecución del proyecto, por lo cual tiene como 
responsabilidad lograr cada uno de los objetivos propuestos. Esto supone la 
elaboración e implementación del plan para la dirección del proyecto, así como la 
redacción de los documentos que esto conlleva, con el fin de controlar y comprobar 
que lo ejecutado coincide con lo planificado, usando las herramientas y técnicas 
adecuadas, identificando y cuantificando cualquier variación en el proyecto con el fin 
de implementar las acciones correctivas, minimizando el impacto en el cronograma, 
costos y recursos. 
 
• 4G Llanos y respectivos contratistas: 4G Llanos es la entidad contratista encargada 
de llevar a cabo los estudios y diseños del corredor, así como la construcción del 
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mismo, por lo cual es responsabilidad del mismo ejecutar la construcción del corredor 
de acuerdo a los parámetros proporcionados y aprobados por Covioriente, siguiendo 
las normas técnicas en construcción y cada uno de los requisitos y detalles que les 
han sido suministrados, siempre orientados a cumplir con criterios de éxito como lo 
son cronograma, costos y recursos del proyecto. 
 
• Responsables de departamento: Los responsables correspondientes a cada una de las 
áreas o departamentos, hacen parte del equipo de trabajo de Covioriente, por lo cual 
su participación será solicitada por parte del director o equipo director del proyecto, 
para evaluar o tomar decisiones respecto al departamento afectado o correspondiente, 
o cuando se observen desviaciones respecto a la línea base del proyecto. Cada uno de 
los directores debe velar porque cada uno de los trabajos que se estén realizando y 
tengan relación con su departamento, sean correctamente ejecutados y cumplan con 
los estudios de detalle y normas correspondientes. 
 
5.3. Entregables del proyecto 
 
Con el desarrollo del proyecto se observarán diferentes fases, y por lo cual, para dar 
cumplimiento a cada una de ellas será necesario cumplir con unas entregas que se definirán, 
y las cuales serán vitales para alcanzar los objetivos planteados con la ejecución del Proyecto. 
Los entregables definidos para cada una de las etapas del Proyecto, se detallan a 
continuación: 
• Estudio de viabilidad: Durante esta fase preliminar al inicio oficial del proyecto, se 
desarrolla el estudio de factibilidad, el cual tiene como objetivo definir la 
planificación y el plan de actuación durante el proyecto, teniendo en cuenta la 
situación actual de la situación. Se lleva a cabo un proceso de elaboración de los 
estudios y análisis necesarios para la preparación y evaluación del proyecto, dando 
como resultado la solución al problema planteado, y de esta forma aprobar la 
viabilidad del proyecto para su correspondiente inicio. Este entregable se constituye 
como un requisito para el inicio del proyecto, es un documento que la Agencia 
Nacional de Infraestructura (entidad contratante) le proporciona a la concesionaria 
vial del oriente, por lo cual sería un hito del proyecto.  
 
• Estudios y diseños de detalle: Con el desarrollo de la fase preconstructiva, se ejecutan 
las acciones propuestas para implementar la solución del problema mediante un plan 
de obras con las intervenciones detalladas del proyecto. Se deberá entregar un 
documento de ingeniería en donde se presente el diseño de la construcción del eje 
viario, los diseños geométricos de cada uno de los tramos dependiendo del tipo de 
intervención que se vaya a realizar, así como los estudios de detalle del corredor para 
dar inicio a la etapa constructiva del proyecto.  
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• Ejecución y construcción: Con el objetivo de dar inicio a la etapa constructiva del 
proyecto, es necesario que se entregue la documentación técnica de los 
requerimientos para la respectiva ejecución de la obra. Una vez finalizada la etapa 
constructiva, el proyecto adquiere su realización objetiva poniendo al servicio de la 
comunidad cada uno de los beneficios como respuesta al problema, para ello será 
necesario la medición y verificación de las obras, para su correspondiente aceptación. 
También será necesaria la entrega de los planos de cada una de las unidades 
funcionales y sus respectivas memorias constructivas. 
 
• Evaluación operativa: Al finalizar el periodo constructivo y previo al inicio de la etapa 
de operación y mantenimiento del Proyecto, se deberán presentar los documentos de 
capacitación del personal administrativo y operativo encargado de la obra. Posterior 
a esto y ya con el servicio puesto en marcha, se evaluará la implantación de la 
infraestructura vial, analizando su efectividad y determinando sí con la operación del 
proyecto después de un periodo razonable, se está brindando la solución al problema, 
así como el manual de operación del corredor en el cual describa el modelo de 
operación del sistema vial y que indique los protocolos y acciones en cualquier 
proceso llevado a cabo para la respectiva operación y mantenimiento de la misma. 
 
• Informes de control y seguimiento: La entrega de estos informes no afectará el 
cronograma, pero serán necesarios para la continuación del desarrollo del proyecto. 
Dentro de estos informes están, el reporte de sostenibilidad el cual se debe realizar 
anualmente arrojando los resultados de cada una de las áreas del proyecto y sus 
correspondientes indicadores, según sea acordado se presentarán los estados 
financieros del proyecto con el fin de evaluar la rentabilidad de este y poder tomar 
posibles medidas y finalmente informes de avance de obras con el fin de poder llevar 
un control del proyecto y seguimiento del proyecto de acuerdo a lo planificado. 
 
5.4. Exclusiones del proyecto 
 
Debido a que el proyecto se realizará a través de un contrato de concesión, la 
concesionaria vial del oriente es la responsable de cada una de las áreas y actividades que se 
desarrollen a lo largo del corredor en cada una de las fases y estén relacionadas con los 
requisitos, entregables y criterios de éxito del proyecto, inclusive en la fase de operación y 
mantenimiento. La concesión vial del oriente dejará de ser responsable del corredor en el 
momento de que se realice la correspondiente reversión y liquidación del proyecto, en la cual 
las obras de infraestructura deben ser evaluadas y aceptadas y posteriormente cualquier 
actividad o trabajo que deba realizarse en el corredor vial, será ajeno a la responsabilidad de 
la concesionaria vial del oriente. 
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5.5. Limitaciones del proyecto 
 
Se tienen en cuenta las bases de la licitación para los limites fundamentales del proyecto. 
A medida que el proyecto avance se podrían presentar algunas limitaciones que serían 
añadidas a la siguiente lista: 
 
• De plazo máximo, 4 años en la etapa constructiva. 
• De coste máximo, 3 billones de pesos. 
• Los equipos utilizados deberán cumplir con las normas establecidas según 
aplique. 
• El personal operativo debe estar formado y capacitado para la ejecución de la 
obra. 
• Minimización en los impactos ambientales generados tanto en las inmediaciones 
como en las proximidades de a la misma, y su afección a las poblaciones 
cercanas. 
• Restricciones técnicas de cada tramo a construir, identificando 5 tramos con 
distintas características técnicas dependiendo del flujo de circulación y de las 
poblaciones próximas. 
• La etapa de operación y mantenimiento del proyecto no podrá superar los 24 años 
después de finalizar la etapa constructiva, ya que se deberá realizar la 
correspondiente reversión del proyecto. 
 
5.6. Supuestos del proyecto 
 
Los siguientes supuestos pueden aplicarse a este proyecto. A medida que el proyecto se 
esté ejecutando y desarrollando, podrán aparecer más supuestos que serán añadidos a la 
siguiente lista:  
o La viabilidad y factibilidad del proyecto. 
o Los estudios y diseños en detalle sobre los cuales se realizará el proyecto. 
o La respectiva capacitación del personal involucrado en el corredor vial. 
o El apoyo y responsabilidad del equipo director del proyecto. 
o Los recursos humanos y económicos necesarios para desarrollar el proyecto con 
normalidad de acuerdo a lo planificado. 
o Apoyo por parte de la asamblea de accionistas y la junta directiva. 
 
6. Definición de las fases del Proyecto 
 
6.1. Proyecto completo 
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6.1.1. Fase 0 – Fase preliminar 
 
La fase preliminar es una etapa previa al inicio oficial del proyecto, y es la que 
básicamente proporciona la creación y el nacimiento del proyecto consolidándose como uno 
de los pilares del proyecto. Durante esta fase se identifica la necesidad del proyecto debido a 
la deficiente estructura de comunicación vial que presenta el corredor entre Villavicencio y 
Yopal. Realizar un sondeo sobre la posible aceptación por parte de los beneficiarios y de esta 
forma conocer la opinión y las necesidades de una de las partes interesadas que será 
fundamental para el desarrollo del proyecto.   
A través de esta fase se busca la aprobación de la viabilidad del proyecto por lo cual se 
realizarán diferentes estudios y análisis técnicos y económicos necesarios para la preparación 
y evaluación del proyecto, dando solución al problema de estudio e identificando posibles 
fuentes de financiación. Dichos estudios se desarrollan teniendo en cuenta la situación actual 
del área y los impactos que puede generar el proyecto, así como su respectiva justificación y 
es llevada a cabo por la entidad contratante, en este caso la Agencia Nacional de 
Infraestructura, la cual debe proporcionar el respectivo documento a la concesionaria vial del 
oriente para dar inicio al proyecto, estableciéndose como un hito previo al proyecto.  
 
6.1.2. Fase 1 – Estudios y diseños de detalle 
 
Previo a la etapa constructiva del corredor vial se realizará la fase de los estudios y 
diseños en detalle, iniciando los respectivos trámites para la generación de licencias 
ambientales y de construcción. Paralelo a esto, se inician las acciones propuestas para 
implementar la solución del problema mediante un plan de obras con las intervenciones 
detalladas del proyecto, ejecutando del mismo modo los inventarios viales, de redes y de 
obras que se encuentren a lo largo de los 266 kilómetros que conforman el corredor, con el 
fin de identificar las obras afectadas y el estado actual de cada una de ellas, para diseñar su 
correspondiente plan de acción. En cuanto al inventario de señalización, se buscará conocer 
el estado de cada una de ellas con el fin de reemplazar las que se encuentren en mal estado y 
las que se vean afectadas con las ampliaciones y modificaciones de la vía con el fin de 
reubicarlas, del mismo modo se llevará a cabo el mismo procedimiento con las redes 
eléctricas, telefónicas, o de gas que presenten interferencias. 
Paralelo a esto, se lleva a cabo la socialización del proyecto con la comunidad con el fin 
de determinar cuál es la mejor solución que se adecua a los requerimientos actuales y futuros 
del corredor, teniendo en cuenta los costados en donde se realizará la ampliación 
dependiendo del tramo, las incorporaciones de bahías, pasos peatonales entre otros, 
determinando de este modo las obras necesarias para su construcción. 
 Se realizará un documento de ingeniería en donde se presente el diseño de la 
construcción del eje viario, así como la realización de los diseños geométricos de acuerdo 
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con las normas vigentes en lo relacionado con los alineamientos horizontales, verticales y 
secciones transversales de cada uno de los tramos dependiendo del tipo de intervención que 
se vaya a realizar de acuerdo al mejoramiento y adecuación de las unidades funcionales del 
corredor, así como los estudios de detalle, anexos técnicos justificativos, programación 
temporal de la ejecución del proyecto junto con el presupuesto detallado del corredor. 
Dentro de los estudios de detalle también hacen parte el diseño de soluciones de 
estabilización geotécnica, hidráulicas y estructurales derivadas del diseño geométrico y 
basados en la geología y geotécnica analizadas para las unidades funcionales y de esta forma 
dar inicio a la etapa constructiva del proyecto. 
 
6.1.3. Fase 2 – Ejecución y construcción 
 
Con la finalización de los estudios y diseño en detalle se procederá a dar inicio a la etapa 
constructiva del proyecto, la cual se realizará por parte de la empresa contratista 4G Llanos 
y sus respectivos subcontratistas, de acuerdo a las actividades e intervenciones definidas a lo 
largo del corredor vial y a lo estipulado dentro del alcance de la vía. 
De acuerdo al cronograma inicial establecido en el acta de constitución del proyecto, 
esta etapa se ejecutará en un plazo máximo de 4 años, actuando bajo las normas ambientales 
e implementando un proyecto sostenible y enlazado con la economía circular. Además, es 
preciso realizar las actividades de trabajo de acuerdo a la documentación técnica de los 
requerimientos y su implementación en la ejecución de la obra. 
Por su parte Covioriente llevará un riguroso control y seguimiento de las actividades que 
desarrolle 4G Llanos, actuando como agente interventor de la empresa constructora. Una vez 
finalizada la etapa constructiva, se llevarán a cabo las correspondientes verificaciones y 
mediciones de las obras, con el fin de la aceptación de las mismas. Se dará como finalizada 
esta etapa, después de que las obras sean aceptadas por parte de Covioriente, y la empresa 
constructora 4G Llanos realice por su parte la entrega de los planos de cada una de las 
unidades funcionales y sus respectivas memorias constructivas. 
 
6.1.4. Fase 3 – Operación y mantenimiento 
 
Posterior a la finalización de la etapa constructiva y al realizar la correspondiente entrega 
de la infraestructura, se iniciará la etapa de operación y mantenimiento del corredor vial por 
parte de la concesionaria vial del oriente hasta el momento de la finalización y reversión de 
la concesión, durante la cual debe prestar diferentes tipos de servicios a los usuarios del 
corredor con el fin de mantenerlo en óptimas condiciones garantizando la continuidad, 
regularidad, calidad del servicio técnico y de la atención al usuario.  
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Dentro de los servicios que debe llevar a cabo la concesionaria vial del oriente durante 
la etapa de operación y mantenimiento, se detallan los siguientes: 
o Continuidad del servicio: La concesionaria se debe encargar de la disponibilidad de 
las vías de forma permanente, a menos de que incurran eventos de especial gravedad 
o ajenos al concesionario como condiciones climáticas potencialmente peligrosas para 
garantizar la seguridad de los usuarios, así como accidentes o incidentes de gran 
magnitud como protestas, bloqueos, derrumbes, entre otros. Así mismo la circulación 
de la vía podrá limitarse debido a obras de mantenimiento programadas. 
 
o Regularidad: El concesionario deberá operar el corredor vial de forma permanente 
durante toda la fase de operación. 
 
o Calidad del servicio técnico y atención al usuario: La concesionaria debe garantizar 
un óptimo resultado en la operación de la vía, proporcionando las herramientas 
necesarias y adecuadas a los usuarios. 
 
o Cobertura: Los servicios de operación por parte de la concesión estarán disponibles 
para cualquier usuario que transite a lo largo del corredor, sin distinción o limitación 
alguna. 
 
o Seguridad vial: Se tomarán las acciones y planes necesarios para reducir los índices 
de accidentalidad a través de actuaciones preventivas, así como la fomentación de 
manejo preventivo y seguro en el área de influencia. 
 
o Información permanente: La concesionaria debe garantizar la disponibilidad 
permanente de la información en relación con el estado actual de la vía y con cada uno 
de los aspectos relacionados a esta. 
 
o Supervisión y mantenimiento de obras: se realizarán constantes mediciones en las 
obras del corredor, con el fin de mantener los mínimos índices técnicos y de calidad 
de cada una de ellas.  
Es necesario resaltar que previo al inicio de la etapa de operación y mantenimiento del 
Proyecto, se deberán presentar los documentos de capacitación del personal administrativo y 
operativo encargado de la obra, así como el correspondiente manual de operación del 
corredor en el cual describa el modelo de operación del sistema vial y que indique y 
especifique los protocolos y acciones en cualquier proceso llevado a cabo para la respectiva 
operación y mantenimiento de la misma. 
 
6.1.5. Fase 4 – Reversión y cierre 
 
Esta es la etapa final del proyecto, en la cual la concesionaria vial del oriente termina el 
periodo de explotación del corredor y realiza la respectiva reversión a la Agencia Nacional 
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de Infraestructura, la cual debe medir y verificar el óptimo estado de las obras para su 
correspondiente aceptación y cierre oficial del proyecto. 
 
7. Estructura de descomposición del Proyecto 
 
La estructura de descomposición del proyecto (EDP) es el proceso en el cual se 
subdividen los entregables del proyecto y el trabajo en componentes más pequeños y más 
fáciles de manejar, proporcionando a su vez un marco de referencia de lo que se debe 
entregar. Esta es una descomposición ordenada de acuerdo a la jerarquía de actividades del 
trabajo a realizar para cumplir los logros y objetivos del proyecto y de esta forma crear los 
entregables requeridos (Project Management Institute, 2017). 
 
7.1. Proyecto 
 
El proyecto correspondiente al corredor vial entre Villavicencio y Yopal se encuentra 
dividido en 4 fases principales que son: estudios y diseños de detalle, ejecución y 
construcción, operación y mantenimiento, reversión y cierre. 
 
7.1.1. Vista tabular 
 
15. Tabla 8: Vista tabular de la EDP del Proyecto 
Nivel 1  Nivel 2 Niveles 3 y 4 
0. Corredor vial 
Villavicencio 
Yopal 
1. Estudios y 
diseño de detalle 
1.1. Inventario de aspectos afectados 
1.1.1. Inventario de obras civiles 
1.1.2. Inventario de señalización 
1.1.3. Inventario de redes eléctricas 
1.1.4. Inventario de zonas urbanas 
1.2. Estudios de detalle 
1.2.1. Realización de ensayos geotécnicos 
1.2.2. Evaluación de ensayos geotécnicos 
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1.2.3. Diseños geométricos 
1.3. Gestión del Proyecto 
1.3.1. Gestión y adquisición de predios 
1.3.2. Gestión ambiental y generación de licencias 
1.3.3. Gestión para socialización del proyecto 
2. Ejecución y 
construcción 
2.1. Adaptación del terreno con normas técnicas 
2.1.1. Replanteo topográfico 
2.1.2. Movimiento de tierras 
2.1.3. Rellenos 
2.2. Rehabilitación y mejoramiento de vías 
2.3. Construcción de dobles calzada 
2.4. Construcción y rehabilitación de puentes 
3. Operación y 
mantenimiento 
3.1. Manual de operación 
3.2. Servicios y actividades de operación 
3.2.1.  Continuidad del servicio 
3.2.2. Regularidad del servicio 
3.2.3. Atención al usuario 
3.2.4. Seguridad vial 
3.2.5. Información permanente 
3.3. Supervisión y mantenimiento de obras 
4. Reversión y 
cierre 
4.1. Medición y verificación de obras 
4.2. Evaluación y aceptación de obras 
4.3. Reversión final 
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7.1.2. Diagrama jerárquico del árbol 
16. Figura 1: Diagrama jerárquico del árbol de la EDT del Proyecto 
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7.1.3. Diccionario de la EDP 
 
 
17. Tabla 9: Diccionario de la EDP del Proyecto 
Nivel 
Código 
EDT 
Nombre Definición Entregables Presupuesto Recursos 
1 0 
Corredor vial 
Villavicencio 
Yopal 
Rehabilitación y 
construcción de 
autopista 
Autopista en 
óptimas 
condiciones 
$ 2.980.510.752.100,06 
Materiales y 
humanos 
2 1 
Estudios y 
diseño de 
detalle 
Estudios de 
viabilidad y diseños 
del proyecto 
Conjunto de 
documentos 
$ 435.307.668.052,69 
Equipo 
directivo y 4G 
Llanos 
3 1.1 
Inventario de 
aspectos 
afectados 
Identificación de 
áreas afectadas con 
el proyecto 
Conjunto de 
documentos 
$ 20.253.967.812,00 4G Llanos 
4 1.1.1 
Inventario de 
obras civiles 
Determinar el 
estado actual de las 
obras civiles en la 
vía 
Documentos 
descriptivos 
$ 8.450.987.402,98 4G Llanos 
4 1.1.2 
Inventario de 
señalización 
Determinar el 
estado actual de las 
señales en la vía 
Documentos 
descriptivos 
$ 2.969.418.423,45 4G Llanos 
4 1.1.3 
Inventario de 
redes 
eléctricas 
Identificar las redes 
eléctricas que se 
ven afectadas con 
el proyecto 
Conjunto de 
documentos 
$ 5.630.456.781,45 4G Llanos 
4 1.1.4 
Inventario de 
zonas urbanas 
Determinar los 
cascos urbanos que 
interfieren con el 
proyecto 
Conjunto de 
documentos 
$ 3.203.105.204,12 4G Llanos 
3 1.2. 
Estudios de 
detalle 
Realizar los 
documentos para la 
ejecución de la obra 
Conjunto de 
documentos 
$ 57.527.954.188,00 
Equipo 
directivo y 4G 
Llanos 
4 1.2.1 
Realización de 
ensayos 
geotécnicos 
Determinar la 
viabilidad del 
terreno 
Documento 
con la 
descripción y 
estabilización 
de terrenos 
$ 39.345.876.543,23 
4G Llanos, 
Gerencia 
técnica 
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4 1.2.2 
Evaluación de 
ensayos 
geotécnicos 
Aprobación y 
aceptación de 
ensayos 
geotécnicos 
Documentos 
de aprobación 
o planes de 
modificación 
del terreno 
$ 153.876.981,00 
COVIORIENTE, 
Gerencia 
técnica 
4 1.2.3 
Diseños 
geométricos 
Realizar los diseños 
viales 
Conjunto de 
documentos 
$ 18.028.200.663,77 4G Llanos 
3 1.3 
Gestión del 
Proyecto 
Tramites y licencias 
para la ejecución 
del proyecto 
Conjunto de 
documentos 
$ 357.525.746.052,69 
COVIORIENTE, 
equipo 
director 
4 1.3.1 
Gestión y 
adquisición de 
predios 
Compra de predios 
necesarios para 
ejecución del 
proyecto 
Contratos de 
compraventa 
$ 233.968.305.164,84 
Equipo 
directivo 
4 1.3.2 
Gestión 
ambiental y 
generación de 
licencias 
Adquisición de 
licencias 
ambientales y 
empleo de normas 
Licencias 
ambientales 
$ 104.149.338.487,85 
Director 
ambiental 
4 1.3.3 
Gestión para 
la 
socialización 
del proyecto 
Socialización y 
comunicación del 
proyecto 
Documentos 
de asistencia y 
difusión 
$ 19.408.102.400,00 
Directora de 
comunicacione
s 
2 2 
Ejecución y 
construcción 
Ejecutar la obra de 
acuerdo a los 
estudios y diseños. 
Autopista 
Villavicencio - 
Yopal 
$ 1.417.864.286.327,14 
4G Llanos, 
Covioriente, 
materiales, 
humanos. 
3 2.1 
Adaptación 
del terreno 
con normas 
técnicas 
Estabilización y 
adecuación de 
terrenos 
Documento 
con la 
aceptación de 
terrenos para 
construcción 
$ 71.117.876.453,64 
4G Llanos, 
materiales, 
humanos. 
4 2.1.1 
Replanteo 
topográfico 
Delimitación del 
terreno para la 
ejecución del 
proyecto 
Planos 
topográficos 
$ 13.345.987.654,20 
4G Llanos, 
materiales, 
humanos. 
4 2.1.2 
Movimiento 
de tierras 
Preparación del 
terreno para el 
inicio de actividades 
constructivas 
Conjunto de 
documentos 
$ 32.835.934.712,34 
4G Llanos, Jefe 
técnico, 
materiales, 
humanos. 
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4 2.1.3 Rellenos 
Adecuación de los 
terrenos con las 
cotas de nivel 
Conjunto de 
documentos 
$ 24.935.954.087,10 
4G Llanos, 
materiales, 
humanos. 
3 2.2 
Rehabilitación 
y 
mejoramiento 
de vías 
Optimización de la 
vía actual de 
acuerdo a los 
diseños. 
Tramos de vía 
de acuerdo a 
los nuevos 
diseños. 
$ 495.435.800.456,67 
Materiales y 
humanos. 
3 2.3 
Construcción 
de dobles 
calzadas 
Construcción de los 
tramos de vías 
correspondientes a 
doble calzada 
Nuevas vías 
del corredor 
$ 466.330.934.287,98 
Materiales y 
humanos. 
3 2.4 
Construcción 
y 
rehabilitación 
de puentes 
Mejora y 
construcción de 
puentes. 
Mejora de 87 
puentes 
existentes y 
construcción 
de 32 
$ 384.979.675.128,85 
4G Llanos, 
materiales, 
humanos. 
2 3 
Operación y 
mantenimient
o 
Mantenimiento de 
obras y 
capacitación de 
personal operativo 
Documento 
de aceptación 
de obras 
$ 1.127.060.279.109,28 Covioriente 
3 3.1 
Manual de 
operación 
Descripción de la 
operación del 
sistema vial 
Manual de 
operación del 
corredor 
$ 18.560.345,00 Covioriente 
3 3.2 
Servicios y 
actividades de 
operación 
Prestación de 
diferentes servicios 
a los usuarios 
Informes de 
atención al 
usuario 
$ 623.064.862.313,02 
Materiales y 
humanos 
4 3.2.1 
Continuidad 
del servicio 
Disponibilidad de 
las vías de forma 
permanente 
Actas de 
continuidad 
$ 172.683.498.767,23 
Materiales y 
humanos 
4 3.2.2 
Regularidad 
del servicio 
Garantizar la 
operación de forma 
permanente 
Actas de 
regularidad 
$ 131.256.851.097,90 
Materiales y 
humanos 
4 3.2.3 
Atención al 
usuario 
Disponibilidad de 
herramientas y 
servicios a usuarios 
Informes 
mensuales de 
atención al 
usuario 
$ 201.908.617.491,34 
Materiales y 
humanos 
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4 3.2.4 Seguridad vial 
Ejecución de 
acciones y planes 
necesarios contra 
accidentalidad 
Planes de 
reducción de 
accidentalidad 
$ 87.401.682.545,32 
Materiales y 
humanos 
4 3.2.5 
Información 
permanente 
Garantizar 
información 
permanente a 
usuarios 
Planes de 
comunicación 
$ 29.814.212.411,22 
Covioriente, 
directora de 
comunicacione
s 
3 3.3 
Supervisión y 
mantenimient
o de obras 
Constantes 
mediciones en las 
obras del corredor 
Informes de 
control y 
seguimiento 
$ 503.976.856.451,27 
Departamento 
de calidad, 
equipo 
director 
2 4 
Reversión y 
cierre 
Finalización del 
periodo de 
concesión 
Documento 
de reversión y 
cierre de 
concesión 
$ 278.518.610,95 
Covioriente, 
Agencia 
Nacional de 
Infraestructura 
3 4.1 
Medición y 
verificación de 
obras 
Medición de las 
óptimas 
condiciones de la 
infraestructura 
Informes de 
mantenimient
o y calidad de 
obras 
$ 271.447.823,34 
Agencia 
Nacional de 
Infraestructura 
3 4.2 
Evaluación y 
aceptación de 
obras 
Aceptación del 
corredor y sus 
obras civiles 
Conjunto de 
documentos 
$ 4.398.476,19 
Agencia 
Nacional de 
Infraestructura 
3 4.3 
Reversión 
final 
Cierre del proyecto 
y de la concesión 
Informe de 
finalización 
$ 2.672.311,42 
Covioriente, 
Agencia 
Nacional de 
Infraestructura 
 
 
7.2. Dirección del Proyecto 
 
La EDP de la dirección del proyecto establece las siguientes etapas: El acta de 
constitución del Proyecto, los planes para la dirección del proyecto, monitoreo y control del 
proyecto, el control integrado de cambios y finalmente el cierre del mismo. 
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7.2.1. Vista tabular 
 
18. Tabla 10: Vista tabular de la EDP de la dirección del Proyecto 
Nivel 1  Nivel 2 Nivel 3 
0. Dirección del 
Proyecto 
1. Acta de 
constitución del 
Proyecto 
1.1. Creación del equipo de trabajo 
1.2. Enunciado del trabajo y caso de negocio 
1.3. Definición del alcance 
1.4. Registro de los interesados 
1.5. Estructura de descomposición del Proyecto 
1.6. Cronograma y asignación de recursos 
2. Plan para la 
dirección del 
Proyecto 
2.1. Plan de gestión del alcance 
2.2. Plan de gestión de los requisitos 
2.3. Plan de gestión del cronograma 
2.4. Plan de gestión de los costos 
2.5. Plan de gestión de los interesados 
2.6. Plan de gestión de los recursos humanos 
2.7. Plan de gestión de las comunicaciones 
2.8. Plan de gestión de los riesgos 
2.9. Plan de gestión de las adquisiciones 
3. Dirigir y 
gestionar el 
trabajo 
3.1. Sistema de información y de comunicación 
3.2. Validar el alcance 
3.3. Gestionar el equipo del proyecto 
4. Monitoreo y 
control 
4.1. Controlar el alcance 
4.2. Controlar el cronograma 
4.3. Controlar los costos 
4.4. Controlar los recursos 
5. Control 
integrado de 
cambios 
5.1. Anticipar problemas 
5.2. Elaboración de estrategias para resolver problemas 
5.3. Sistemas de comunicación para los tipos de cambios 
6. Cierre del 
proyecto 
6.1. Gestión de los sobrecostos sí procede 
6.2. Verificaciones finales 
6.3 Reversión del Proyecto 
6.4. Informe de finalización del Proyecto 
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7.2.2. Diagrama jerárquico del árbol 
 
19. Figura 2: Diagrama jerárquico de árbol de la EDT de la Dirección del Proyecto 
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7.2.3. Diccionario de la EDP 
 
20. Tabla 11: Diccionario de la EDP de la dirección del Proyecto 
Nivel 
Código 
EDT 
Nombre Definición Entregables Presupuesto Recursos 
1 0 
Dirección del 
Proyecto 
Realización de la 
dirección del 
proyecto 
Proyecto $ 8.515.745.006,00 
Equipo 
directivo 
2 1 
Acta de 
Constitución 
del Proyecto 
Documentar el 
inicio del 
proyecto 
Acta de 
constitución del 
proyecto 
$ 716.886.696,93 
Equipo 
directivo 
3 1.1 
Creación del 
equipo de 
trabajo 
Definir cada uno 
de los miembros 
y sus roles 
Acta de 
creación de 
equipo 
$ 125.998.267,95 
Director 
del 
proyecto 
3 1.2 
Enunciado del 
trabajo y caso 
de negocio 
Definición del 
problema a 
resolver 
Documento de 
enunciado del 
trabajo 
$ 115.614.272,76 
Equipo 
directivo 
3 1.3 
Definición del 
alcance 
Definir los 
procesos para el 
éxito del 
proyecto 
Alcance $ 92.500.107,74 
Equipo 
directivo 
3 1.4 
Registro de los 
interesados 
Análisis de los 
interesados en el 
proyecto 
Lista de 
interesados 
$ 86.678.118,81 
Director 
del 
proyecto 
3 1.5 
Estructura de la 
descomposición 
del proyecto 
Definición de los 
trabajos y 
entregables 
correspondientes 
EDP $ 156.107.509,22 
Equipo 
directivo 
3 1.6 
Cronograma y 
asignación de 
recursos 
Definir el inicio y 
fin de las 
actividades, así 
como su relación 
Diagrama de 
Gantt 
$ 139.988.420,46 
Equipo 
directivo 
2 2 
Plan para la 
dirección del 
proyecto 
Realizar el plan 
para la dirección 
del proyecto 
Plan para la 
dirección del 
proyecto 
$ 1.958.621.351,38 
Equipo 
directivo 
3 2.1 
Plan de gestión 
del alcance 
documentar la 
definición y 
control del 
alcance 
Plan de gestión 
del alcance 
$ 197.686.937,64 
Equipo 
directivo 
3 2.2 
Plan de gestión 
de los 
requisitos 
Documentar las 
necesidades del 
cliente e 
interesados 
Plan de gestión 
de los 
requisitos 
$ 197.686.937,64 
Equipo 
directivo 
3 2.3 
Plan de gestión 
del cronograma 
Documentar la 
planificación y 
gestión del 
cronograma 
Plan de gestión 
del cronograma 
$ 265.030.839,47 
Equipo 
directivo 
3 2.4 
Plan de gestión 
de costos 
Documentar la 
asignación y 
gestión de costos 
Plan de gestión 
de costos 
$ 265.030.839,47 
Equipo 
directivo 
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3 2.5 
Plan de gestión 
de los 
interesados 
Documentar la 
relación de los 
interesados con 
el proyecto 
Plan de gestión 
de los 
interesados 
$ 265.030.839,47 
Director 
del 
proyecto 
3 2.6 
Plan de gestión 
de los recursos 
humanos 
Documentar las 
responsabilidades 
y relación del 
personal 
Plan de gestión 
de los recursos 
humanos 
$ 173.790.714,41 
Director 
del 
proyecto 
3 2.7 
Plan de gestión 
de las 
comunicaciones 
Documentar la 
planificación, 
gestión y control 
de 
comunicaciones 
Plan de gestión 
de las 
comunicaciones 
$ 197.686.937,64 
Equipo 
directivo 
3 2.8 
Plan de gestión 
de los riesgos 
Documentación 
de herramientas 
para minimizar 
riesgos 
Plan de gestión 
de los riesgos 
$ 265.030.839,47 
Equipo 
directivo 
3 2.9 
Plan de gestión 
de las 
adquisiciones 
Documentación 
de compra de 
insumos y gestión 
de proveedores 
Plan de gestión 
de las 
adquisiciones 
$ 131.646.466,16 
Equipo 
directivo 
2 3 
Dirigir y 
gestionar el 
trabajo 
Realización de la 
etapa para dirigir 
y gestionar el 
trabajo 
Conjunto de 
informes 
$ 1.802.209.708,41 
Equipo 
directivo 
3 3.1 
Sistema de 
información y 
de 
comunicación 
Definición de los 
elementos para 
una óptima 
comunicación 
Sistema de 
comunicación 
$ 721.231.464,79 
Equipo 
directivo 
3 3.2 
Validar el 
alcance 
Validar el alcance 
del proyecto 
Informe de 
validación del 
alcance 
$ 359.746.778,82 
Supervisor 
y director 
del 
proyecto 
3 3.3 
Gestionar el 
equipo del 
proyecto 
Estrategias de 
coordinación de 
equipos de 
trabajo 
Conjunto de 
informes 
$ 721.231.464,79 
Director 
del 
proyecto 
2 4 
Monitorear y 
controlar 
Monitorear y 
controlar los 
trabajos 
Conjunto de 
informes 
$ 2.128.936.251,50 
Equipo 
directivo 
3 4.1 
Controlar el 
alcance 
Controlar que el 
alcance se está 
ejecutando de 
acuerdo a su plan 
Informes de 
control del 
alcance 
$ 532.234.062,88 
Equipo 
directivo 
3 4.2 
Controlar el 
cronograma 
Controlar que el 
cronograma se 
está 
desarrollando 
acorde a lo 
planificado 
Informes de 
seguimiento de 
plazos 
$ 532.234.062,88 
Equipo 
directivo 
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3 4.3 
Controlar los 
costos 
Controlar los 
costos según su 
plan 
Conjunto de 
informes 
$ 532.234.062,88 
Equipo 
directivo 
3 4.4 
Controlar los 
recursos 
Controlar que los 
recursos se están 
administrando de 
acuerdo al plan 
Conjunto de 
informes 
$ 532.234.062,88 
Equipo 
directivo 
2 5 
Control 
integrado de 
cambios 
Realizar el control 
integrado de 
cambios 
Conjunto de 
informes 
$ 1.433.773.393,87 
Equipo 
directivo 
3 5.1 
Anticipar 
problemas 
Prever los 
problemas 
Conjunto de 
informes 
$ 477.924.464,62 
Equipo 
directivo 
3 5.2 
Elaboración de 
estrategias para 
resolver 
problemas 
Generación de 
soluciones a los 
problemas 
Estrategias de 
solución 
$ 477.924.464,62 
Equipo 
directivo 
3 5.3 
Sistemas de 
comunicación 
para los tipos 
de cambios 
Definir los 
elementos para 
facilitar la 
comunicación 
Conjunto de 
informes 
$ 477.924.464,62 
Equipo 
directivo 
2 6 
Cierre del 
proyecto 
Realización del 
cierre del 
proyecto 
Acta de cierre 
del proyecto 
$ 475.317.603,91 
Equipo 
directivo 
3 6.1 
Gestión de los 
sobrecostos sí 
procede 
Negociar los 
sobrecostos 
Presupuesto de 
sobrecostos 
$ 143.377.339,39 
Equipo 
directivo 
3 6.2 
Verificaciones 
finales 
Verificar las obras 
realizadas y la 
correcta 
operación 
Conjunto de 
informes 
$ 143.377.339,39 
Equipo 
directivo 
3 6.3 
Reversión del 
proyecto 
Finalización de la 
concesión 
Acta de cierre 
de concesión 
$ 143.377.339,39 
Equipo 
directivo 
3 6.4 
Informe de 
finalización del 
proyecto 
Finalizar el 
proyecto 
Informe de 
finalización del 
proyecto 
$ 45.185.585,75 
Supervisor 
y director 
del 
proyecto 
 
 
8. Verificación del alcance 
 
El proyecto se encuentra divido en diferentes fases y estas a su vez en pequeñas 
actividades o trabajos que permiten ir alcanzando los objetivos y entregables de cada una de 
las fases definidas, lo que se puede identificar como la estructura de descomposición del 
trabajo o del proyecto (EDP) así como su correspondiente diccionario, los cuales son 
elementos que sirven como guía para la verificación del alcance y de sus entregables. 
El director del proyecto será el responsable de que el proyecto se desarrolle de acuerdo 
al alcance establecido. Con el fin de verificar y aceptar cada uno de los entregables, primero 
serán necesarias actividades de medición y evaluación de acuerdo a las normas técnicas y de 
calidad que se han establecido como requisitos las cuales se llevarán a cabo por parte del 
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miembro del equipo director correspondiente de acuerdo al área o actividad que se pretenda 
verificar. Finalizada y aceptada esta medición y evaluación, el director del proyecto será el 
encargado de comparar y verificar los entregables de acuerdo a la línea base del alcance y los 
aprobará de acuerdo a su criterio de aceptación, posterior a esto se fijará una reunión entre el 
director del proyecto y la entidad contratante (Agencia Nacional de Infraestructura) con el 
fin de presentar los resultados y entregables de acuerdo al cronograma del proyecto, y en la 
cual el cliente u entidad contratante debe aceptar o solicitar cambios o modificaciones a los 
entregables recibidos. 
En cada una de las reuniones de entrega y después de llegar a un acuerdo en caso de no 
haber cambios o modificaciones en ellos entregables, el cliente deberá firmar un documento 
de aceptación de estos, en caso de modificaciones se realizarán las pertinentes y se acordará 
una nueva reunión para la firma de la aceptación de los entregables por parte de la entidad 
contratante. Estos documentos deberán ser almacenados durante toda la ejecución del 
proyecto e incorporados a la documentación para el plan de dirección del proyecto. 
 
9. Control del alcance 
 
El control del alcance del proyecto se llevará a cabo por parte del director y el equipo 
director del proyecto, usando como herramientas o guías las actividades y entregables 
descritos en la estructura de descomposición del proyecto así como su diccionario, 
asegurándose de que solamente se realicen las actividades de acuerdo al cronograma 
establecido en la línea base del alcance la cual sirve para comparar lo que se está ejecutando 
con lo planificado y que de esta forma se ejecuten las relaciones entre actividades y genere 
los entregables definidos para cada elemento. 
Los cambios o modificaciones en el alcance del proyecto podrán ser propuestas por el 
director del proyecto, el equipo director o las partes interesadas. Esta se deberá realizar de 
manera escrita y formal, mediante el formato establecido para la solicitud de cambios, la cual 
será dirigida expresamente al director de proyecto, quien la evaluará y dependiendo de la 
viabilidad de esta, será remitida al contratante para su correspondiente aceptación. Todos los 
cambios aprobados le serán comunicados a las partes interesadas, y deberán ser incorporados 
a la línea base del alcance como a los planes de dirección que se vean afectados por las 
modificaciones realizadas. 
Las solicitudes de cambios o modificaciones se evaluarán de acuerdo al impacto que 
pueda generar sobre los criterios de éxito del proyecto. En caso de que la desviación sea 
significativa, se convocará a una reunión para el control de cambios con el equipo director 
del proyecto y la agencia nacional de infraestructura con el fin de analizar y aprobar la 
correspondiente solicitud de cambio. 
 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS 
E.T.S. de Ingenieros Industriales 
62 
 
Trabajo Final de Máster 
Corredor vial Villavicencio - Yopal 
Juan Carlos Forero Sotelo 
10. Aprobaciones 
 
La firma del director del proyecto confirma el conocimiento, entendimiento y aprobación 
del contenido de este documento denominado Plan de gestión del alcance. 
 
21. Tabla 12: Aprobación del Plan de gestión del alcance 
Nombre Titulo Fecha Firma 
Juan Carlos Forero Director del proyecto 16 de mayo de 2019   
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PLAN DE GESTIÓN DE LOS REQUISITOS 
 
1. Introducción 
 
De acuerdo a la sexta edición del PMBOK, el plan de gestión de los requisitos permite 
determinar, documentar y gestionar las necesidades de los interesados con el fin de cumplir 
los objetivos del proyecto, y en el cual el éxito del proyecto depende de la activa participación 
de los interesados en la identificación de los requisitos. 
El corredor vial entre Villavicencio y Yopal es un proyecto de ingeniería el cual 
comprende mejorar la comunicación vial a través de un moderno sistema de infraestructura, 
por lo cual se constituye como un proyecto de interés público, por lo tanto los requisitos 
expresados por la entidad contratante deben satisfacer no solo sus propias necesidades sino 
las de las diferentes áreas de influencia del proyecto.  
Con el fin de establecer una correcta identificación de los requisitos, el PMBOK los 
clasificó en las siguientes categorías: 
o Requisitos de negocio: expresa las necesidades de alto nivel de la organización, como 
los problemas y oportunidades de negocio. 
o Requisitos de los interesados: son las necesidades que pueda tener los interesados o 
un grupo de interesados en particular. 
o Requisitos de las soluciones: expresa las necesidades, funciones o características del 
producto, en este caso la infraestructura vial. Pueden clasificarse en Funcionales 
(acciones y procesos que la vía debe ejecutar) y No Funcionales (confiabilidad, 
seguridad, desempeño, nivel de servicio y capacidad de la vía). 
o Requisitos de transición y preparación: describe las capacidades temporales o de 
capacitación, con el fin de pasar del estado actual al estado que se espera. 
o Requisitos del proyecto: describe todas las necesidades, acciones y expectativas que 
el proyecto debe cumplir. 
o Requisitos de calidad: define los criterios para validar la finalización exitosa de los 
entregables, tales como pruebas, certificaciones o validaciones. 
Gracias a esta clasificación de los requisitos, se podrá llevar a cabo el proceso de 
recopilar los requisitos de acuerdo al área de la gestión del alcance del proyecto. 
 
2. Enfoque de la gestión de los requisitos 
 
El enfoque de gestión de requisitos que utilizará el equipo del proyecto para identificar, 
analizar, documentar y gestionar los requisitos correspondientes a las características del 
proyecto del corredor vial Villavicencio – Yopal, se realizará a través de una metodología 
dividida en 5 fases: planteamiento inicial, identificación de los requisitos, análisis de 
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requisitos, documentación y definición de los requisitos, y administración continua de los 
requisitos. 
➢ Planteamiento inicial: el equipo director del proyecto se reúnen y establecen cuales 
serán las herramientas adecuadas para la recopilación de los requisitos de acuerdo a 
las características presentadas por el proyecto, de igual forma se definirá y 
comunicará la metodología y procedimiento que se empleará para la adecuada 
gestión de los requisitos. 
 
➢ Identificación de los requisitos: para una óptima identificación de los requisitos, el 
equipo director de proyecto empleará diferentes métodos y herramientas con el fin 
de identificar y recopilar el mayor número de requisitos teniendo en cuenta cada una 
de las partes interesadas. El equipo director empleará la tormenta de ideas como la 
herramienta inicial para la recopilación de requisitos relacionados con el proyecto y 
el producto, las herramientas complementarias estarán relacionadas con las 
diferentes partes interesadas y dentro de las cuales se dispondrán entrevistas, grupos 
focales con el fin de conocer sus expectativas y actitudes respecto al proyecto, y 
finalmente los cuestionarios y encuestas. 
 
➢ Análisis de requisitos: después de finalizar la identificación de los requisitos se 
procederá a realizar el análisis de cada uno de ellos, con el fin de depurar los 
requisitos duplicados o los que no correspondan a las necesidades del proyecto, 
realizada la depuración se segmentarán de acuerdo a su categoría. Además, se 
relacionarán los requisitos a las actividades pertinentes y se asignará la prioridad y 
responsabilidad para cada uno. Finalmente se establecerán los criterios de 
aceptación, proporcionando una línea base para comprender y aprobar cada uno de 
los requisitos ejecutados. 
 
➢ Documentación y definición de los requisitos: finalizado el análisis se procederá a la 
redacción formal del documento en donde se consigne la información pertinente a 
los requisitos para su óptima consecución, de igual forma se realizará la 
correspondiente incorporación al plan de gestión de los requisitos. 
 
➢ Administración continua de los requisitos: con el desarrollo y ejecución del proyecto, 
el equipo director del proyecto deberá velar por el cumplimiento de los entregables 
y requisitos correspondientes, así como informar sobre el estado o irregularidades 
con respecto a los requisitos asignados según corresponda. Cualquier modificación 
en los requisitos debe ser evaluado por el equipo director, y a través del documento 
de control integrado de cambios, se remitirá a la junta de control de cambios quien 
aprobará las modificaciones y actualizará los documentos necesarios.  
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3. Requisitos del proyecto 
 
Definir los requisitos del proyecto es una herramienta que facilita y contribuye el éxito 
del proyecto, ya que a través del cumplimiento de ellos se satisfacen las necesidades de cada 
una de las partes involucradas dentro el proyecto. A continuación, se identifican y clasifican 
los requisitos correspondientes al proyecto del corredor vial entre Villavicencio y Yopal. 
 
3.1. Requisitos del negocio:  
 
• Respetar los plazos del proyecto, previniendo los sobrecostos que se puedan 
producir, generando a su vez valor para los accionistas de la empresa y cumpliendo 
el plan de negocios de la concesión. 
 
• Covioriente creará nuevas oportunidades de negocio, al incrementar la satisfacción 
de los clientes, usuarios y la comunidad en general gracias al resultado obtenido. 
 
• Para desarrollar la estrategia empresarial de Covioriente, se tendrá la necesidad de 
realizar el proyecto con éxito, contribuyendo a la sociedad colombiana a través del 
crecimiento económico del país y del aumento en la competitividad. 
 
• La integración con las diferentes áreas involucradas dentro del proyecto será un 
requisito clave para desarrollar la mejora continua a través de los procesos 
ejecutados. 
3.2. Requisitos de los interesados: 
 
• Agencia Nacional de Infraestructura: como cliente y entidad contratante, tiene como 
requisitos que el proyecto se desarrolle en cuanto a plazo y costos, además de que la 
infraestructura vial sea moderna y esté en óptimas condiciones para alcanzar la 
movilidad y comunicación esperada de la vía. 
 
• Usuarios del área de influencia: debido a que el desarrollo del proyecto supone la 
adquisición de diferentes predios, los propietarios requieren que las ofertas de 
compra sean justas y equitativas. 
 
• 4G Llanos y respectivos contratistas: como responsables de la construcción del 
corredor, deberán ejecutar el proyecto de acuerdo a los parámetros proporcionados 
y aprobados por Covioriente, y siempre orientados a cumplir con criterios de éxito 
como lo son cronograma, costos y recursos del proyecto. 
 
• Director del Proyecto: los principales requisitos para el director del proyecto es el 
cumplimiento en cuanto a plazo y costos definidos con la planificación del proyecto, 
además de fomentar y liderar el equipo director del proyecto, con el fin de que cada 
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una de las actividades y procesos estén orientadas hacia las buenas prácticas, 
alcanzando de esta forma los resultados propuestos. 
 
• Director administrativo y financiero: esta persona es la encargada de los recursos 
económicos de la empresa, de acuerdo a esto debe garantizar la viabilidad en el 
retorno de la inversión realizada en el proyecto, así como las utilidades generadas en 
la etapa de explotación del proyecto, por tal motivo demanda cierto grado de 
autonomía con el fin de destinar los recursos necesarios en la etapa constructiva. 
 
• Director en seguridad industrial y gerente HSEQ: sus actividades y objetivos están 
directamente relacionados por lo cual deben realizar un trabajo en equipo buscando 
garantizar la seguridad de los recursos humanos de la empresa. Los requisitos de esta 
parte interesada es que se proporcionen los elementos de protección personal para 
cada miembro del equipo de acuerdo a su necesidad; de igual forma se demanda el 
espacio para realizar capacitación y formación al personal, buscando ejecutar los 
trabajos de acuerdo a las guías y normas de buenas prácticas.  
 
• Director ambiental: este es el responsable de minimizar los impactos ambientales 
negativos con la ejecución del proyecto, por lo cual se debe asegurar que las 
actividades realizadas cumplan con las normativas ambientales vigentes. 
 
• Directora de comunicaciones: es la responsable de que las comunicaciones se 
realicen de manera clara y rápida al receptor pertinente, además de garantizar la 
cohesión del equipo y el buen clima de trabajo. Por tal motivo requiere acceso a la 
información del proyecto que requiera y esté acorde a sus responsabilidades. 
 
• Director jurídico: es la persona encargada de las decisiones jurídicas con gran 
influencia relacionadas al proyecto, además de evaluar con su equipo de trabajo los 
contratos y todos los actos jurídicos. 
3.3. Requisitos de las soluciones:  
 
• Con el fin de disminuir los índices de accidentalidad del corredor, se implementará 
un sistema de señalización vial moderno, así como la reducción de puntos críticos y 
rectificación de curvas. 
 
• Gracias a las especificaciones de la nueva infraestructura, se incrementará la 
capacidad, comodidad, nivel de servicio y seguridad vial de todo el corredor vial. 
 
• Se optimizará la movilidad del corredor, logrando reducir el tiempo promedio de 
viaje en 1,5 horas. 
 
• La agilidad en la adquisición de licencias ambientales es un factor clave para cumplir 
con los plazos establecidos dentro del cronograma, y en consecuencia se socializó 
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enfáticamente el compromiso con el medio ambiente, desarrollando un proyecto 
sostenible y basado en la economía circular, preservando de igual forma la fauna y 
flora local, así como la mitigación de los impactos generados. 
3.4. Requisitos de transición y preparación:  
 
• Buscando fomentar el empleo en las áreas de influencia del proyecto, se ejecutarán 
campañas de formación y capacitación a la población local que deseé participar en 
el proyecto. 
 
• Para la etapa de operación y mantenimiento se realizará un manual de operación del 
corredor, en el cual describa el modelo de operación del sistema vial e indique los 
protocolos y acciones que se deben llevar a cabo ante cualquier situación. 
3.5. Requisitos del proyecto:  
 
• Realizar los correspondientes estudios y diseños de detalle de cada una de las 
unidades funcionales del corredor vial. 
 
• Llevar a cabo un análisis de los departamentos y del personal de la concesionaria, 
buscando la integración de los mismos. 
 
• Diseñar e implantar una estrategia eficiente y optima de economía circular. 
 
• Proteger las áreas más sensibles y de mayor impacto ambiental. 
 
• La infraestructura vial se debe construir en un periodo no mayor a 4 años, con el fin 
de poner al servicio de la comunidad en el menor tiempo posible. 
 
• El periodo de retorno de la inversión más las respectivas utilidades del proyecto, se 
generarán en un periodo máximo de 24 años de operación y explotación del proyecto 
después de haber finalizado la etapa constructiva. 
 
• Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, el proyecto requiere la implicación 
de los miembros del equipo director, así como de los interesados clave, los cuales 
respalden y brinden el apoyo necesario al proyecto. 
 
• Ya que el proyecto cuenta con limitaciones en cuanto a recursos (humanos, 
materiales y económicos), se deben emplear dichos recursos de manera responsable, 
óptima y eficiente. 
3.6. Requisitos de calidad:  
 
• El proyecto se desarrollará bajo las especificaciones de diseño de la red nacional de 
carreteras fijadas en la Ley 105 de 1993. 
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• Finalizada la etapa constructiva y después de un periodo razonable de operación, se 
evaluará y validará la implantación de la infraestructura vial, analizando su 
efectividad y determinando sí con la operación del proyecto se está brindando la 
solución al problema. 
 
• Los equipos utilizados deberán cumplir con las normas establecidas según aplique. 
 
• La garantía de cumplimiento de las partes interesadas en cuanto a plazo, costos y 
calidad son vitales para alcanzar los objetivos y el éxito del proyecto; por tal motivo 
se establecen multas y sanciones dentro de los contratos al momento de incumplir 
plazos o de realizar los trabajos de forma incorrecta. 
 
• Con el fin de ejecutar un proyecto sostenible y amigable con el medio ambiente, 
serán cumplimiento las normas ambientales vigentes en la ejecución de cualquier 
actividad realizada y que pueda generar algún tipo de impacto ambiental. 
 
4. Proceso de priorización de los requisitos 
 
Identificar y agrupar los requisitos de acuerdo a su prioridad es una herramienta 
importante para la correcta gestión de los requisitos, los cuales afectan directamente al 
proyecto e influyen en cuanto a costos, plazos y resultados de acuerdo a la magnitud e 
importancia del requisito. De esta forma permite comprender donde se puede tener mayor 
enfoque a la hora de tener en cuenta los requisitos.  
Para el proyecto del corredor vial entre Villavicencio – Yopal, los requisitos se agruparán 
de la siguiente forma: 
❖ Priorización alta: estos requisitos son indispensables para el proyecto, son 
requeridos para el éxito del proyecto o para la progresión a la siguiente fase. Son 
considerados requisitos críticos del proyecto, ya que el incumplimiento o 
desviación en ellos, supondrá el fracaso del proyecto. 
 
❖ Priorización media: estos requisitos son importantes para el cliente, pero no son 
determinantes en el proyecto, su incumplimiento podría modificar los diseños o 
desviaciones en los resultados de la infraestructura, pero no en la globalidad del 
proyecto. 
 
❖ Priorización baja: estos requisitos se asocian con la calidad de los resultados, o 
funciones adicionales y valor añadido a las áreas o actividades del proyecto. 
La clasificación y prioridad de los requisitos están sujetos a modificaciones de acuerdo 
a la etapa del proyecto y a la urgencia de cada uno de ellos. De igual forma se realizarán 
reuniones periódicas con la entidad contratante para verificar el cumplimiento de los 
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requisitos y establecer modificaciones en las necesidades existentes o agregar nuevas 
necesidades sin que se vean afectados los criterios de éxito del proyecto. 
En caso de modificaciones, se tendrán que realizar las correspondientes actualizaciones 
en los documentos o planes que lo requieran y comunicarlos a las partes interesadas. 
 
5. Matriz de trazabilidad de los requisitos 
 
La matriz de trazabilidad de requisitos es una herramienta para garantizar que los 
entregables cumplan con los requisitos del proyecto. Esta herramienta se presentará en forma 
de tabla, en la cual se identifican y relacionan los siguientes elementos: la identificación de 
requisitos de acuerdo a su clasificación, complejidad, objetivo, prioridad y el responsable del 
mismo.  
 
22. Tabla 1: Matriz de trazabilidad de los requisitos 
Ident. Requisito Complejidad Objetivo Responsable Prioridad 
N01 
Respetar plazos y 
prevenir sobrecostos 
Alta 
Éxito del proyecto y 
cumplimiento del plan de 
negocios 
Equipo director Alta 
N02 
Crear nuevas 
oportunidades de 
negocio 
Media Crecimiento empresarial 
Analista de 
negocio 
Media 
N03 
Desarrollar la 
estrategia 
empresarial 
Alta 
Éxito del proyecto y 
contribución a la sociedad 
Analista de 
negocio 
Alta 
N04 
Integrar las áreas 
involucradas 
Alta 
Mejora continua a través de 
los procesos ejecutados 
Director del 
proyecto 
Alta 
S01 
Disminuir los índices 
de accidentalidad del 
corredor 
Media Éxito del proyecto 4G Llanos Alta 
S02 
Incrementar la 
capacidad, 
comodidad y nivel de 
servicio de la vía 
Media 
Ajuste a la demanda de los 
usuarios, de acuerdo a sus 
necesidades 
4G Llanos Alta 
S03 
Reducir el tiempo 
promedio de viaje en 
1,5 horas 
Media 
Mejorar la movilidad del 
corredor (éxito del 
proyecto) 
4G Llanos Alta 
S04 
Adquisición de 
licencias ambientales 
Alta Cumplimiento en plazos 
Director 
ambiental 
Alta 
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T01 
Desarrollar campañas 
de formación y 
capacitación a la 
población local 
Baja 
Fomentar el empleo y la 
economía del área de 
influencia del proyecto 
(satisfacción de usuarios) 
Directora de 
seguridad 
industrial 
Baja 
T02 
Realizar un manual 
de operación del 
corredor 
Media 
Cumplir de manera óptima 
la etapa de operación del 
corredor 
4G Llanos Alta 
P01 
Elaborar estudios y 
diseños de detalle 
Alta Éxito del proyecto 
Jefe técnico 4G 
Llanos 
Alta 
P02 
Analizar el personal y 
los departamentos 
de la concesionaria 
Media 
Integración de los mismos y 
mejora de las 
comunicaciones 
Directora de 
comunicaciones 
Media 
P03 
Desarrollar 
estrategias de 
economía circular 
Media 
Respeto ambiental y 
proyecto sostenible 
Equipo director Alta 
P04 
Proteger áreas 
sensibles y de mayor 
impacto ambiental 
Alta Respeto ambiental  
Director 
ambiental 
Media 
P05 
Periodo de 
construcción no 
mayor a 4 años 
Alta Éxito del proyecto Equipo director Alta 
P06 
Periodo de operación 
y explotación no 
mayor a 24 años 
Alta 
Éxito del proyecto (retorno 
de la inversión) 
Equipo director Alta 
P07 
Implicación del 
equipo director 
Media 
Alcanzar los objetivos del 
proyecto 
Director del 
proyecto 
Alta 
P08 
Optimización de 
recursos 
Alta No exceder en costos Equipo director Media 
C01 
Cumplir las 
especificaciones de 
diseño de la ley 105 
de 1993 
Media 
Alcanzar los resultados 
esperados 
Jefe técnico 4G 
Llanos 
Alta 
C02 
Validación de la 
infraestructura 
Baja Satisfacción del cliente Supervisor Media 
C03 
Equipos y 
herramientas de 
acuerdo a la 
normativa 
Baja Adaptación a la normativa 
Directora de 
seguridad 
industrial 
Baja 
C04 
Garantía de 
cumplimiento de las 
partes interesadas 
Alta Éxito del proyecto 
Director del 
proyecto 
Alta 
C05 
Cumplir con la 
normativa ambiental 
Media Adaptación de la normativa Equipo director Media 
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6. Aprobaciones 
 
La firma del director del proyecto confirma el conocimiento, entendimiento y aprobación 
del contenido de este documento denominado Plan de gestión de los requisitos. 
 
23. Tabla 2: Aprobación del Plan de gestión de los requisitos 
Nombre Titulo Fecha Firma 
Juan Carlos Forero Director del proyecto 16 de mayo de 2019   
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PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 
 
1. Introducción 
 
Uno de los criterios de éxito en un proyecto es el plazo, por tal motivo la gestión del 
tiempo es uno de los factores claves para el desarrollo y óptima culminación de un proyecto. 
El plan de gestión del cronograma permite un proceso de control en el cual se mide lo 
planificado respecto al avance real en relación con el tiempo, de este modo se pueden 
identificar las desviaciones e implementar acciones correctivas o preventivas. 
El propósito del plan de gestión del cronograma es guiar al director del proyecto y al 
equipo director del proyecto; además guía a otras actividades como la definición y el 
desarrollo del cronograma del proyecto, la comprobación de la variación entre lo planificado 
y lo que realmente está pasando, y la gestión de cualquier cambio al cronograma del proyecto. 
Como tal, es un plan importante con el que debe contar, a fin de proporcionar supervisión, 
normalización y buenas prácticas, y así asegurar que el cronograma del proyecto esté bien 
desarrollado, supervisado y controlado (Aguirre, 2014). 
Como primera medida para el desarrollo del plan para la gestión del cronograma se 
definirá el enfoque de este, donde se conocerá en detalle la herramienta por medio de la cual 
se gestionará dicho plan, en donde se mencionarán las actividades a ejecutar con el desarrollo 
del proyecto, los hitos del proyecto, así como los roles y responsabilidades del desarrollo del 
calendario del proyecto y los recursos que se van a asignar para cada una de las actividades, 
así como la relación o dependencia entre ellas. El plan de gestión del cronograma también 
incluye la identificación de las medidas de desempeño que se usarán en el proyecto, para 
identificar las variaciones del proyecto, y poder establecer que variaciones se aceptarán en el 
proyecto en relación con la medición y comparación respecto a la línea base.  
 
2. Enfoque de la gestión del cronograma 
 
2.1. Herramienta y método para la programación 
 
El primer paso para desarrollar el Plan para la gestión del cronograma es definir el 
método de programación, así como la herramienta que se empleará para implementar dicho 
método.  
Para el Plan de gestión del cronograma del proyecto del corredor vial entre Villavicencio 
y Yopal, se empleará el método CPM (Critical Path Method), conocido como el método del 
camino crítico, el cual tiene como primer paso la identificación de tareas o actividades de 
trabajo, para lo cual se emplearán las actividades ya identificadas en la estructura de 
descomposición del Proyecto (EDP), de esta forma la asociación de los grupos de trabajo 
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identificarán que actividades están relacionadas a completarse para cada uno de los 
entregables establecidos a lo largo del proyecto. 
Posteriormente se determinará la secuencia de las actividades, en el cual se identifican 
las relaciones entre las actividades del proyecto, arrojando un orden a seguir de las 
actividades ordenadas cronológicamente. De igual forma será necesario estimar la duración 
de las actividades, lo cual se puede desarrollar mediante el uso de diferentes técnicas y 
herramientas, en este caso se empleará el juicio de expertos que conforman el equipo director 
del proyecto. 
Finalmente se asignarán los recursos materiales y humanos necesarios para la ejecución 
y finalización de cada actividad, de la misma manera se define el tipo de esfuerzo involucrado 
para cada actividad en el desarrollo del cronograma. Debido a que el equipo director del 
proyecto tiene asignadas múltiples responsabilidades y actividades, su disponibilidad no será 
completa, por lo cual el parámetro para ejecutar la estimación de las actividades será: Trabajo 
= Duración x Esfuerzo. Asimismo, al tener asignados los respectivos recursos a las 
actividades, se podrá detallar los costos derivados de las actividades. 
El equipo director del proyecto será el encargo de verificar y aprobar el cronograma 
inicial, observando la coherencia en las relaciones de las actividades, la disponibilidad de la 
asignación de recursos, y las estimaciones de duración de cada actividad; posteriormente será 
remitido a la Agencia Nacional de Infraestructura para su correspondiente aceptación, 
estableciéndose este cronograma como la línea base del Proyecto. Los cambios o 
modificaciones pertinentes, se hará de manera formal a través de los procedimientos 
establecidos para el control de cambios. 
 
2.2. Hitos del cronograma 
 
Los hitos son puntos o eventos significativos dentro del proyecto y tienen una duración 
nula, pero usualmente son obligatorios y deben cumplirse para continuar con el normal 
desarrollo del proyecto. De esta forma se les asigna una fecha determinada dentro del 
cronograma del proyecto, promoviendo de igual forma el control y monitoreo del mismo. 
Dentro del proyecto se identifican los principales hitos, mencionados a continuación: 
• Completar la declaración de alcance y el diccionario de descomposición del 
proyecto. 
• Aceptación del cronograma y línea base del proyecto. 
• Recepción del estudio de viabilidad proporcionado por la Agencia Nacional de 
Infraestructura. 
• Firma del acta de inicio del proyecto. 
• Aprobación de roles y responsabilidades. 
• Aceptación de los requisitos del proyecto. 
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• Reportes anuales de sostenibilidad. 
• Entrega de planos y memorias técnicas de cada una de las unidades funcionales. 
• Aprobación de la etapa constructiva. 
• Aprobación del manual de operación del corredor vial. 
• Entrega de documentación correspondiente a la formación del personal 
administrativo y operativo encargado de la fase de operación y mantenimiento. 
• Aceptación y firma de la reversión de la concesión. 
• Finalización y cierre del proyecto. 
 
2.3. Responsabilidades de gestión del cronograma 
 
La gestión del cronograma es uno de los procesos más importantes para el éxito del 
proyecto, puesto que de este dependerá cumplir con el plazo del proyecto, el cual es un factor 
vital para la ejecución del proyecto, de igual forma el cronograma también afectará 
directamente a los costos del proyecto, puesto que se incrementarán o disminuirán 
dependiente de la calidad de la gestión de este. Debido a la importancia de este proceso, se 
designarán las siguientes responsabilidades: 
 
2.3.1. Contratante (Agencia Nacional de Infraestructura) 
 
La Agencia Nacional de Infraestructura será el máximo responsable para la toma de 
decisiones finales y que ameriten su intervención, estableciendo de igual manera los 
requisitos del proyecto en cuanto a plazos, los cuales se intentarán desarrollar de acuerdo a 
lo planificado, evitando las posibles desviaciones. La línea base del cronograma deberá ser 
aprobada por el contratista, así como cualquier cambio o modificación realizada, y 
eventualmente tendrá participación en las actividades de monitoreo y control del cronograma. 
 
2.3.2. Director del proyecto 
 
El señor Juan Carlos Forero, Director del Proyecto, tendrá como requisito y 
responsabilidad, el total conocimiento de los plazos a cumplir definidos por el contratista, así 
como el cumplimiento de los mismos. De igual forma, monitoreará con las diferentes áreas, 
las actividades que se estén desarrollando de acuerdo a la línea base del cronograma con el 
fin de comparar lo planificado respecto a lo realizado e informar el grado de cumplimiento a 
las respectivas partes interesadas. 
La definición de los paquetes de trabajo, así como la relación entre actividades, la 
estimación de la duración y los recursos asignados a las actividades se realizará en conjunto 
por el director y el equipo director de proyecto. La creación del cronograma también estará 
a su cargo y lo ejecutará a través de la herramienta MS Project 2016 y su respectiva validación 
se hará por parte del equipo director y el contratista. 
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Además, con el fin de informar de los avances y de la situación real del proyecto, 
convocará a reuniones periódicas con las partes involucradas de acuerdo al periodo del 
cronograma que se esté ejecutando, evaluando de igual forma las desviaciones del 
cronograma, sus impactos y proponiendo las medidas correctoras. En el siguiente cuadro se 
detallan las responsabilidades por parte del director del proyecto dentro de los procesos que 
incluye la gestión del cronograma de acuerdo a la presentada por (Paquet, 2017, pág. 91). 
 
24. Tabla 1: Responsabilidades del Director del proyecto para la gestión del cronograma 
Área de gestión del cronograma Responsabilidades del director del Proyecto 
Planificar la gestión del 
cronograma 
Conocer el enunciado del alcance y de la EDP. 
Establecer las líneas directivas para la gestión del 
cronograma, especificando la metodología y la herramienta 
para el desarrollo del cronograma. 
Determinar la documentación de planificación. 
Definir los métodos para la medida de cada uno de los 
recursos y del desempeño del proyecto. 
Definir los umbrales para el control de las variaciones y el 
proceso de actualización y de avance del proyecto. 
Establecer el formato y la frecuencia de los informes. 
Describir los procesos necesarios para la gestión del 
cronograma. 
Establecer el cronograma 
Detallar, secuenciar y determinar las relaciones de las 
distintas actividades de la EDP. 
Estimar los recursos necesarios y la duración para la 
ejecución de cada actividad. 
Crear el cronograma con la herramienta MS Project 2016. 
Determinar la ruta crítica. 
Obtener la aprobación del cronograma para establecer la 
línea base de este. 
Controlar el cronograma 
Reunir el equipo directivo a la frecuencia necesaria para 
poder anticipar los posibles problemas y encontrar 
soluciones. 
Actualizar el cronograma en función del avance del proyecto 
y determinar las acciones correctoras según necesidad. 
Gestionar los cambios en la línea base del cronograma. 
Elaborar informes y difundir la información necesaria. 
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2.3.3. Equipo director del proyecto 
 
El equipo director del proyecto será responsable de la participación en la definición de 
grupos de trabajo y de brindar del soporte necesario al director del proyecto para la 
elaboración y definición de la relación de actividades, la estimación de duración y la 
asignación de recursos. Aceptará la línea base del cronograma y propondrá modificaciones 
según sea necesario. Del mismo modo, velará por las actividades que se estén desarrollando 
de acuerdo al cronograma, ejerciendo actividades de monitoreo y control de las mismas. 
 
2.3.4. Otros departamentos 
 
La ejecución de las actividades realizadas por las diferentes áreas o departamentos se 
debe realizar cumpliendo con los plazos fijados dentro de la línea base del cronograma, 
contribuyendo a cumplir uno de los factores más importantes para el éxito del proyecto, lo 
cual supondrá un beneficio común para la organización. De igual forma participarán en la 
revisión del cronograma propuesto y podrá opinar en las actividades que correspondan a su 
departamento.  
 
2.3.5. Contratistas 
 
Las entidades constructoras a cargo de 4G Llanos juegan un papel fundamental para la 
consecución de los plazos definidos ya que la mayoría de las actividades correspondientes a 
la etapa constructiva serán ejecutadas por parte. De este modo, es de obligado cumplimiento 
ejecutar los trabajos correspondientes dentro de los plazos y costos establecidos para la 
ejecución de cada uno. 
 
3. Cronograma del Proyecto 
 
3.1. Definición y secuenciación de las actividades 
 
Para la realización del cronograma se identificaron las actividades definidas en la 
estructura de descomposición del proyecto, y posteriormente se establecerá la relación entre 
las actividades con el fin de proporcionar un orden o secuencia a seguir en la ejecución de 
los diferentes trabajos, estimando a su vez una duración para cada una de las actividades 
respetando los plazos definidos para las etapas. 
Cabe resaltar que se han dividido las tareas en 2 grupos diferentes: los trabajos que 
corresponden a la ejecución neta del proyecto en sí, y las actividades que corresponden a la 
dirección del mismo. 
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3.1.1. Desarrollo del proyecto 
 
25. Tabla 2: Descripción y secuenciación de las tareas del proyecto 
Id. 
Código 
EDT 
Nombre Definición 
Duración 
(días) 
Predecesora 
1 1 
Estudios y diseños de 
detalle 
Estudios de viabilidad y diseños 
del proyecto 
312   
2 1.1 
Inventario de aspectos 
afectados 
Identificación de áreas 
afectadas con el proyecto 
120   
3 1.1.1 
Inventario de obras 
civiles 
Determinar el estado actual de 
las obras civiles en la vía 
80   
4 1.1.2 
Inventario de 
señalización 
Determinar el estado actual de 
las señales en la vía 
40 3 
5 1.1.3 
Inventario de redes 
eléctricas 
Identificar las redes eléctricas 
que se ven afectadas con el 
proyecto 
40 4CC 
6 1.1.4 
Inventario de zonas 
urbanas 
Determinar los cascos urbanos 
que interfieren con el proyecto 
20 3CC 
7 1.2. Estudios de detalle 
Realizar los documentos para la 
ejecución de la obra 
260 2CC+40% 
8 1.2.1 
Realización de ensayos 
geotécnicos 
Determinar la viabilidad del 
terreno 
140 2CC+40% 
9 1.2.2 
Evaluación de ensayos 
geotécnicos 
Aprobación y aceptación de 
ensayos geotécnicos 
30 8 
10 1.2.3 Diseños geométricos Realizar los diseños viales 90 9 
11 1.3 Gestión del Proyecto 
Tramites y licencias para la 
ejecución del proyecto 
312 2CC 
12 1.3.1 
Gestión y adquisición 
de predios 
Compra de predios necesarios 
para ejecución del proyecto 
312 2CC 
13 1.3.2 
Gestión ambiental y 
generación de licencias 
Adquisición de licencias 
ambientales y empleo de 
normas 
312 12CC 
14 1.3.3 
Gestión para la 
socialización del 
proyecto 
Socialización y comunicación 
del proyecto 
156 13CC 
15 2 
Ejecución y 
construcción 
Ejecutar la obra de acuerdo a 
los estudios y diseños. 
1248 1 
16 2.1 
Adaptación del terreno 
con normas técnicas 
Estabilización y adecuación de 
terrenos 
190  1 
17 2.1.1 Replanteo topográfico 
Delimitación del terreno para la 
ejecución del proyecto 
118  1 
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18 2.1.2 Movimiento de tierras 
Preparación del terreno para el 
inicio de actividades 
constructivas 
118 17CC 
19 2.1.3 Rellenos 
Adecuación de los terrenos con 
las cotas de nivel 
72 18 
20 2.2 
Rehabilitación y 
mejoramiento de vías 
Optimización de la vía actual de 
acuerdo a los diseños. 
1058 16 
21 2.3 
Construcción de dobles 
calzadas 
Construcción de los tramos de 
vías correspondientes a doble 
calzada 
1000 16;20CC+58 
22 2.4 
Construcción y 
rehabilitación de 
puentes 
Mejora y construcción de 
puentes. 
600 16 
23 3 
Operación y 
mantenimiento 
Mantenimiento de obras y 
capacitación de personal 
operativo 
10585 1CC 
24 3.1 Manual de operación 
Descripción de la operación del 
sistema vial 
24 15 
25 3.2 
Servicios y actividades 
de operación 
Prestación de diferentes 
servicios a los usuarios 
10585 1CC 
26 3.2.1 
Continuidad del 
servicio 
Disponibilidad de las vías de 
forma permanente 
10585 1CC 
27 3.2.2 Regularidad del servicio 
Garantizar la operación de 
forma permanente 
10585 1CC 
28 3.2.3 Atención al usuario 
Disponibilidad de herramientas 
y servicios a usuarios 
10585 1CC 
29 3.2.4 Seguridad vial 
Ejecución de acciones y planes 
necesarios contra 
accidentalidad 
10585 1CC 
30 3.2.5 
Información 
permanente 
Garantizar información 
permanente a usuarios 
10585 1CC 
31 3.3 
Supervisión y 
mantenimiento de 
obras 
Constantes mediciones en las 
obras del corredor 
8737 24 
32 4 Reversión y cierre 
Finalización del periodo de 
concesión 
260 23 
33 4.1 
Medición y verificación 
de obras 
Medición de las óptimas 
condiciones de la 
infraestructura 
130 32 
34 4.2 
Evaluación y aceptación 
de obras 
Aceptación del corredor y sus 
obras civiles 
30 33 
35 4.3 Reversión final 
Cierre del proyecto y de la 
concesión 
100 34 
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3.1.2. Dirección del proyecto 
 
26. Tabla 3: Descripción y secuenciación de las tareas de dirección del proyecto 
Id. 
Código 
EDT 
Nombre Definición 
Duración 
(días) 
Predecesora 
1 1 
Acta de Constitución del 
Proyecto 
Documentar el inicio del 
proyecto 
26   
2 1.1 
Creación del equipo de 
trabajo 
Definir cada uno de los 
miembros y sus roles 
10  
3 1.2 
Enunciado del trabajo y caso 
de negocio 
Definición del problema a 
resolver 
6 2 
4 1.3 Definición del alcance 
Definir los procesos para el 
éxito del proyecto 
6 2 
5 1.4 Registro de los interesados 
Análisis de los interesados en 
el proyecto 
6 2 
6 1.5 
Estructura de la 
descomposición del proyecto 
Definición de los trabajos y 
entregables correspondientes 
6 2 
7 1.6 
Cronograma y asignación de 
recursos 
Definir el inicio y fin de las 
actividades, así como su 
relación 
10 6 
8 2 
Plan para la dirección del 
proyecto 
Realizar el plan para la 
dirección del proyecto 
50 1 
9 2.1 Plan de gestión del alcance 
documentar la definición y 
control del alcance 
15 1; 16 
10 2.2 
Plan de gestión de los 
requisitos 
Documentar las necesidades 
del cliente e interesados 
15 1; 9; 16 
11 2.3 
Plan de gestión del 
cronograma 
Documentar la planificación y 
gestión del cronograma 
20 1; 15 
12 2.4 Plan de gestión de costos 
Documentar la asignación y 
gestión de costos 
20 1 
13 2.5 
Plan de gestión de los 
interesados 
Documentar la relación de los 
interesados con el proyecto 
20 1 
14 2.6 
Plan de gestión de los 
recursos humanos 
Documentar las 
responsabilidades y relación 
del personal 
20 1; 15 
15 2.7 
Plan de gestión de las 
comunicaciones 
Documentar la planificación, 
gestión y control de 
comunicaciones 
20 1 
16 2.8 Plan de gestión de los riesgos 
Documentación de 
herramientas para minimizar 
riesgos 
20 1 
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17 2.9 
Plan de gestión de las 
adquisiciones 
Documentación de compra de 
insumos y gestión de 
proveedores 
20 1; 12; 13 
18 3 Dirigir y gestionar el trabajo 
Realización de la etapa para 
dirigir y gestionar el trabajo 
10497 8 
19 3.1 
Sistema de información y de 
comunicación 
Definición de los elementos 
para una óptima 
comunicación 
10497 8 
20 3.2 Validar el alcance 
Validar el alcance del 
proyecto 
10497 8 
21 3.3 
Gestionar el equipo del 
proyecto 
Estrategias de coordinación 
de equipos de trabajo 
10497 8 
22 4 Monitorear y controlar 
Monitorear y controlar los 
trabajos 
10497 8 
23 4.1 Controlar el alcance 
Controlar que el alcance se 
está ejecutando de acuerdo a 
su plan 
10497 8 
24 4.2 Controlar el cronograma 
Controlar que el cronograma 
se está desarrollando acorde 
a lo planificado 
10497 8 
25 4.3 Controlar los costos 
Controlar los costos según su 
plan 
10497 8 
26 4.4 Controlar los recursos 
Controlar que los recursos se 
están administrando de 
acuerdo al plan 
10497 8 
27 5 Control integrado de cambios 
Realizar el control integrado 
de cambios 
10497 8 
28 5.1 Anticipar problemas Prever los problemas 10497 8 
29 5.2 
Elaboración de estrategias 
para resolver problemas 
Generación de soluciones a 
los problemas 
10497 8 
30 5.3 
Sistemas de comunicación 
para los tipos de cambios 
Definir los elementos para 
facilitar la comunicación 
10497 8 
31 6 Cierre del proyecto 
Realización del cierre del 
proyecto 
260 8 
32 6.1 
Gestión de los sobrecostos sí 
procede 
Negociar los sobrecostos 30 18; 22; 27 
33 6.2 Verificaciones finales 
Verificar las obras realizadas y 
la correcta operación 
130 18; 22; 27 
34 6.3 Reversión del proyecto Finalización de la concesión 100 32; 33 
35 6.4 
Informe de finalización del 
proyecto 
Finalizar el proyecto 30 34 
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3.2. Decisiones tomadas 
 
Para la óptima comprensión de los cronogramas establecidos para las actividades de 
desarrollo del proyecto y de dirección del proyecto se justificará la secuenciación y duración 
de que se han fijado para cada una de ellas. 
 
3.2.1. Desarrollo del proyecto 
 
Estudios y diseños de detalle 
Debido a que el Proyecto del corredor vial entre Villavicencio y Yopal se desarrollará a 
través de una alianza público-privada (concesión), se llevará una fase preliminar, previa al 
inicio oficial del proyecto, en la cual se determinará la viabilidad del proyecto por medio de 
análisis técnicos y económicos. Esta fase será responsabilidad de la Agencia Nacional de 
Infraestructura (entidad contratante). La información y documentación obtenida deberá ser 
entregada a Covioriente para dar inicio oficialmente con los estudios y diseños de detalle. 
Esta etapa iniciará el 11 de junio de 2019 para que coincida con la finalización del estudio 
de viabilidad desarrollado por la ANI, quien de acuerdo a las pautas proporcionadas definió 
que esta etapa se debería desarrollar en un plazo máximo de 1 año para dar inicio a la etapa 
constructiva. 
Ejecución y construcción 
Para la fase constructiva del proyecto se subcontratará a la empresa 4G Llanos, quien 
deberá desarrollar cada una de las actividades de acuerdo a las características, plazos y costos 
proporcionados con base en lo determinado con la Agencia Nacional de Infraestructura y 
siempre supervisada por Covioriente, el cual es el responsable de la concesión. Esta etapa 
iniciará al culminar y tener los resultados pertinentes de los estudios y diseños realizados, y 
se desarrollará en un periodo de 4 años. 
Se dará inicio a esta etapa con la adaptación del terreno de acuerdo a las normas técnicas 
lo cual y de acuerdo a lo establecido se culminará en un periodo aproximado de 8 meses para 
dar inicio a las actividades relacionadas a la construcción las cuales se podrían desarrollar en 
paralelo y sobre las cuales se estima un periodo de 3 años para su culminación. Para esta 
etapa al igual que para la fase de estudios y diseños de detalle se constituirá la semana laboral 
de lunes a sábado. 
Operación y mantenimiento 
La fase de operación y mantenimiento comprende actividades de operación y prestación 
de servicios que se deberán garantizar desde el inicio del proyecto hasta que se de inicio a la 
etapa de reversión y cierre de la concesión, y se deberán prestar de forma permanente. Estas 
actividades serán: la continuidad y regularidad del servicio, atención al usuario, seguridad 
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vial e información permanente. Estos servicios se deberán prestar por el periodo total de la 
concesión, el cual constituye 29 años en total a cargo de Covioriente. 
Las actividades de mantenimiento estarán relacionadas a las obras constructivas que se 
realicen en el corredor, encargándose de mantener cada una de ellas en óptimas condiciones 
para la funcionalidad del corredor. Debido a lo anterior, estas actividades iniciarán al finalizar 
la etapa constructiva y después de que esta sea verificada y aceptada. Definiendo el manual 
de operación como la primera actividad a desarrollar, en la cual se documente el modelo de 
operación del sistema vial, definiendo los protocolos de operación a seguir en cualquier caso. 
Asimismo, la correspondiente capacitación del personal que será responsable de esta etapa. 
Reversión y cierre 
Esta etapa iniciará inmediatamente al finalizar la etapa de operación y mantenimiento, 
en la cual se verificará que transcurrido el periodo de operación, la infraestructura vial se 
encuentre en perfectas condiciones para seguir prestando el servicio a la comunidad, 
posteriormente se evaluarán y aceptarán las mismas, para iniciar la reversión de la concesión 
y el correspondiente cierre oficial del proyecto. 
 
3.2.2. Dirección del proyecto 
 
Inicio del proyecto 
El inicio oficial del proyecto iniciará después de que el estudio de viabilidad sea aceptado 
y entregado a Covioriente, y el cual se tiene previsto para el día 11 de junio de 2019. 
Acta de constitución del proyecto 
Las actividades que conforman el acta de constitución del proyecto son los entregables 
en los cuales se brinde la mínima información necesaria para definir y dar inicio a cada uno 
de los planes para la dirección y gestión del proyecto. La creación del acta de constitución 
llevará un periodo aproximado de 1 mes e iniciará con la creación del equipo de trabajo. 
Plan para la dirección del proyecto 
Tras la realización del acta de constitución del proyecto, se dará inicio a la redacción de 
cada uno de los planes para la dirección del proyecto, los cuales deben estar finalizados antes 
de que inicie la etapa constructiva del proyecto, pero debido a la envergadura del proyecto, 
estos planes estarán redactados en la fase de estudios y diseños por lo cual se podrán 
implementar y poner en práctica en las actividades acordes a los inventarios de los aspectos 
afectados, para una eficiente dirección y gestión del trabajo. 
Fases de control del proyecto 
Las fases de control del proyecto abarcan 3 procesos importantes que se realizarán en 
paralelo, y los cuales iniciarán después de finalizar los planes para la dirección del proyecto, 
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estos procesos se identifican como: dirigir y gestionar el trabajo, monitorear y controlar los 
trabajos y finalmente efectuar los cambios que se generen a lo largo del proyecto. Todos estos 
procesos se les ha asignado la duración similar al periodo de concesión del corredor, ya que 
todas inician y finalizan en el mismo punto. 
Cierre del proyecto 
Las actividades acordes a la dirección del proyecto para efectuar el cierre del mismo, 
iniciarán al finalizar las actividades de operación y mantenimiento del proyecto. Por lo cual 
se efectuarán en paralelo a los trabajos que se desarrollen en el proyecto para la 
correspondiente reversión de la concesión y cierre. 
De este modo el inicio y fin de esta fase, se efectuará con las mismas fechas que se 
determinen en las actividades de desarrollo del proyecto para esta última etapa. 
 
3.3. Cronograma 
 
La información recogida y definida anteriormente será introducida en la herramienta 
seleccionada para desarrollar y programar el plan para la gestión del cronograma, que en este 
caso será Project 2016. De esta forma se obtendrá información detallada acerca de cada una 
de las actividades que componen el proyecto. Se observarán las fechas de inicio y fin de cada 
una de ellas, así como la correspondiente holgura total (HT) y holgura libre (HL). Con la 
información obtenida, se podrán identificar las actividades que conforman la ruta crítica del 
proyecto. 
La información detallada se presenta en forma de tabla para cada uno de los grupos de 
actividades, las correspondientes a las actividades del desarrollo del proyecto en sí, y a las 
actividades para la dirección del proyecto. 
 
3.3.1. Desarrollo del proyecto 
 
27. Tabla 4: Cronograma del proyecto 
Id. 
Código 
EDT 
Nombre 
Dur 
(días) 
Comienzo Fin 
HT 
(días) 
HL 
(días) 
1 1 Estudios y diseño de detalle 312 11/06/19 08/06/20 0 0 
2 1.1 Inventario de aspectos afectados 120 11/06/19 28/10/19 192 0 
3 1.1.1 Inventario de obras civiles 80 11/06/19 11/09/19 192 0 
4 1.1.2 Inventario de señalización 40 12/09/19 28/10/19 192 0 
5 1.1.3 Inventario de redes eléctricas 40 12/09/19 28/10/19 192 192 
6 1.1.4 Inventario de zonas urbanas 20 11/06/19 03/07/19 292 292 
7 1.2. Estudios de detalle 260 06/08/19 03/06/20 4 4 
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8 1.2.1 
Realización de ensayos 
geotécnicos 
140 06/08/19 15/01/20 4 0 
9 1.2.2 
Evaluación de ensayos 
geotécnicos 
30 16/01/20 19/02/20 4 0 
10 1.2.3 Diseños geométricos 90 20/02/20 03/06/20 4 4 
11 1.3 Gestión del Proyecto 312 11/06/19 08/06/20 0 0 
12 1.3.1 Gestión y adquisición de predios 312 11/06/19 08/06/20 0 0 
13 1.3.2 
Gestión ambiental y generación 
de licencias 
312 11/06/19 08/06/20 0 0 
14 1.3.3 
Gestión para la socialización del 
proyecto 
156 11/06/19 09/12/19 156 156 
15 2 Ejecución y construcción 1248 09/06/20 03/06/24 0 0 
16 2.1 
Adaptación del terreno con 
normas técnicas 
190 09/06/20 15/01/21 0 0 
17 2.1.1 Replanteo topográfico 118 09/06/20 23/10/20 0 0 
18 2.1.2 Movimiento de tierras 118 09/06/20 23/10/20 0 0 
19 2.1.3 Rellenos 72 24/10/20 15/01/21 0 0 
20 2.2 
Rehabilitación y mejoramiento de 
vías 
1058 16/01/21 03/06/24 0 0 
21 2.3 Construcción de dobles calzadas 1000 25/03/21 03/06/24 0 0 
22 2.4 
Construcción y rehabilitación de 
puentes 
600 16/01/21 16/12/22 458 458 
23 3 Operación y mantenimiento 10585 11/06/19 02/06/48 0 0 
24 3.1 Manual de operación 24 04/06/24 01/07/24 0 0 
25 3.2 
Servicios y actividades de 
operación 
10585 11/06/19 02/06/48 0 0 
26 3.2.1 Continuidad del servicio 10585 11/06/19 02/06/48 0 0 
27 3.2.2 Regularidad del servicio 10585 11/06/19 02/06/48 0 0 
28 3.2.3 Atención al usuario 10585 11/06/19 02/06/48 0 0 
29 3.2.4 Seguridad vial 10585 11/06/19 02/06/48 0 0 
30 3.2.5 Información permanente 10585 11/06/19 02/06/48 0 0 
31 3.3 
Supervisión y mantenimiento de 
obras 
8737 02/07/24 02/06/48 0 0 
32 4 Reversión y cierre 260 03/06/48 01/06/49 0 0 
33 4.1 Medición y verificación de obras 130 03/06/48 01/12/48 0 0 
34 4.2 Evaluación y aceptación de obras 30 02/12/48 12/01/49 0 0 
35 4.3 Reversión final 100 13/01/49 01/06/49 0 0 
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3.3.2. Dirección del proyecto 
 
28. Tabla 5: Cronograma de la dirección del proyecto 
Id. 
Código 
EDT 
Nombre 
Dur 
(días) 
Comienzo Fin 
HT 
(días) 
HL 
(días) 
1 1 Acta de Constitución del Proyecto 26 11/06/19 10/07/19 0 0 
2 1.1 Creación del equipo de trabajo 10 11/06/19 21/06/19 0 0 
3 1.2 
Enunciado del trabajo y caso de 
negocio 
6 22/06/19 28/06/19 10 10 
4 1.3 Definición del alcance 6 22/06/19 28/06/19 10 10 
5 1.4 Registro de los interesados 6 22/06/19 28/06/19 10 10 
6 1.5 
Estructura de la descomposición 
del proyecto 
6 22/06/19 28/06/19 0 0 
7 1.6 
Cronograma y asignación de 
recursos 
10 29/06/19 10/07/19 0 0 
8 2 
Plan para la dirección del 
proyecto 
50 11/07/19 06/09/19 0 0 
9 2.1 Plan de gestión del alcance 15 03/08/19 20/08/19 0 0 
10 2.2 Plan de gestión de los requisitos 15 21/08/19 06/09/19 0 0 
11 2.3 Plan de gestión del cronograma 20 03/08/19 26/08/19 10 10 
12 2.4 Plan de gestión de costos 20 11/07/19 02/08/19 10 0 
13 2.5 Plan de gestión de los interesados 20 11/07/19 02/08/19 10 0 
14 2.6 
Plan de gestión de los recursos 
humanos 
20 03/08/19 26/08/19 10 10 
15 2.7 
Plan de gestión de las 
comunicaciones 
20 11/07/19 02/08/19 10 0 
16 2.8 Plan de gestión de los riesgos 20 11/07/19 02/08/19 0 0 
17 2.9 
Plan de gestión de las 
adquisiciones 
20 03/08/19 26/08/19 10 10 
18 3 Dirigir y gestionar el trabajo 10497 07/09/19 02/06/48 0 0 
19 3.1 
Sistema de información y de 
comunicación 
10497 07/09/19 02/06/48 0 0 
20 3.2 Validar el alcance 10497 07/09/19 02/06/48 0 0 
21 3.3 Gestionar el equipo del proyecto 10497 07/09/19 02/06/48 0 0 
22 4 Monitorear y controlar 10497 07/09/19 02/06/48 0 0 
23 4.1 Controlar el alcance 10497 07/09/19 02/06/48 0 0 
24 4.2 Controlar el cronograma 10497 07/09/19 02/06/48 0 0 
25 4.3 Controlar los costos 10497 07/09/19 02/06/48 0 0 
26 4.4 Controlar los recursos 10497 07/09/19 02/06/48 0 0 
27 5 Control integrado de cambios 10497 07/09/19 02/06/48 0 0 
28 5.1 Anticipar problemas 10497 07/09/19 02/06/48 0 0 
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29 5.2 
Elaboración de estrategias para 
resolver problemas 
10497 07/09/19 02/06/48 0 0 
30 5.3 
Sistemas de comunicación para 
los tipos de cambios 
10497 07/09/19 02/06/48 0 0 
31 6 Cierre del proyecto 260 03/06/48 01/06/49 0 0 
32 6.1 
Gestión de los sobrecostos sí 
procede 
30 03/06/48 14/07/48 100 100 
33 6.2 Verificaciones finales 130 03/06/48 01/12/48 0 0 
34 6.3 Reversión del proyecto 100 02/12/48 20/04/49 0 0 
35 6.4 
Informe de finalización del 
proyecto 
30 21/04/49 01/06/49 0 0 
 
 
4. Asignación de recursos 
 
La programación de cada una de las actividades será mostrar la representación total del 
proyecto, dividiéndose en las fases que lo componen. La asignación de recursos se 
concentrará en los recursos humanos, en los cuales el equipo de dirección del proyecto es 
primordial ya que es un pilar para que el proyecto se desarrollé con éxito, además de tener 
una gran responsabilidad en la mayoría de actividades a ejecutarse. La fase de ejecución y 
construcción, como ya se ha mencionado en reiteradas ocasiones será subcontratada por la 
empresa constructora 4G Llanos, ya que tiene la experiencia, conocimiento y recursos para 
desarrollar proyectos de esta envergadura. 
 
4.1.1. Computo de la disponibilidad de recursos 
 
Buscando una óptima y eficiente asignación de recursos para el proyecto, se definirán 
los recursos disponibles para cada una de las etapas, así como la carga de trabajo que puede 
realizar o desempeñar. 
 
4.1.1.1. Justificación 
 
Debido a la extensión del proyecto y a la falta de información, no se puede determinar 
las horas de trabajo necesarios de los recursos para cada actividad, ya que no se tienen los 
datos correspondientes al rendimiento y al esfuerzo, lo cual impide calcular puntualmente el 
trabajo que se debe asignar a cada una de las actividades. 
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4.1.1.2. Desarrollo del proyecto 
 
Fase preliminar 
La fase preliminar del proyecto corresponde a la realización del estudio de viabilidad, 
analizando la parte técnica y económica del mismo, pero como es de conocimiento, esta etapa 
previa al proyecto será llevada a cabo por la Agencia Nacional de Infraestructura, quien 
entregará el correspondiente estudio y documentación a Covioriente quién será en adelante 
el responsable de la concesión del corredor vial de los Llanos. De este modo se omite la 
asignación de recursos para esta etapa, ya que es ajeno al proyecto oficial y a las 
responsabilidades y actividades determinadas para Covioriente.  
 
Estudios y diseños de detalle 
Los estudios y diseños de detalle es la etapa con la cual se inicia oficialmente el proyecto, 
y la cual tiene una duración estimada de un año. Durante esta etapa la mayoría de las 
actividades que se desarrollarán serán netamente técnicas, sin embargo, dos de las actividades 
que le corresponden al equipo director del proyecto hacen parte de la ruta crítica: adquisición 
de predios y licencias. Se puede estimar que para esta fase, los interesados dedicarán un 75% 
de los días establecidos en el cronograma, puesto que tienen diferentes responsabilidades las 
cuales se deberán desarrollar paralelas a esta. Los días laborales están basados en una jornada 
de 8 horas de duración. 
De acuerdo al cronograma establecido para la fase de estudios y diseños de detalle, 
tendrá una duración de 312 días laborales, pero debido a que paralelo a esta fase, se 
desarrollará la constitución del proyecto así como la creación del equipo director el cual tiene 
una duración de 26 días. Por lo tanto, para la fase de estudios y diseños de detalle, los recursos 
del equipo director serán de 286 días. De este modo las horas de trabajo para cada miembro 
del equipo como máximo será: T = (286 x 8) x 0,75 = 1.716 horas. 
 
Ejecución y construcción 
La etapa constructiva se ejecutará por parte de 4G Llanos, sin embargo, Covioriente 
supervisará las actividades que este desarrolle mediante 2 reuniones semanales con la 
empresa constructora de 3 horas cada una, con el fin de monitorear y controlar lo ejecutado. 
De esta forma las horas de trabajo que requiere esta etapa se calculará de la siguiente forma: 
208 (semanas) x 2 (reuniones) x (3 horas) = 1248 horas. 
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Operación y mantenimiento 
Las actividades de operación y mantenimiento del proyecto se basan en la prestación de 
servicios a los usuarios, así como el mantenimiento de la infraestructura construida y de la 
explotación del corredor para la recuperación de la inversión en la concesión correspondiente. 
El trabajo que deberá desarrollar el equipo director del proyecto será básicamente de 
control y seguimiento a las actividades y servicios que se estén prestando durante esta fase 
la cual abarca prácticamente todo el proyecto ya que inicia paralelo al inicio del proyecto y 
culmina al iniciar la etapa de reversión y cierre, puesto que al otorgarse la concesión a 
Covioriente, se convierte en el responsable de la operación del corredor. De esta forma se 
llevarán a cabo reuniones diarias de una hora, arrojando el siguiente resultado T: 10.497 
(días) x 1 (hora) = 10.497 horas máximas por miembro del equipo director, dependiendo de 
la necesidad y de las áreas que se deban tratar en las correspondientes reuniones. 
 
Reversión y cierre 
En cuanto a la etapa de finalización del proyecto, se estiman 260 días laborales para 
llevar a cabo la reversión de la concesión por parte de Covioriente a la Agencia Nacional de 
Infraestructura. La mayoría de estas actividades son netamente administrativas, por tal 
motivo requieren una mayor participación por parte del equipo y director, y gracias a que no 
se presentan ni desarrollan actividades paralelas, tendrán disponibilidad completa. Estas 
actividades requieren 4 horas diarias, presentando el siguiente trabajo por cada miembro del 
equipo director T: 260 (días) x 4 (horas) = 1.040 horas. 
 
4.1.1.3. Dirección del proyecto 
 
Planificación del proyecto 
La fase de planificación del proyecto está constituida por 2 etapas: la creación del acta 
de constitución del proyecto y el plan para la dirección del proyecto. Estas 2 etapas demandan 
la mayor parte de los recursos del equipo director.  
Se empleará el mismo método para que el desarrollo del proyecto para calcular las horas 
de trabajo necesarias por los miembros del equipo director. De acuerdo al cronograma 
establecido para la constitución de la planificación del proyecto, tendrá una duración de 76 
días distribuidos de la siguiente forma: 26 para el acta de constitución del proyecto y 50 para 
el plan para la dirección. Por consiguiente, para la planificación del proyecto se obtiene: T = 
76 x 8 = 608 horas de trabajo requeridas. 
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Fase de seguimiento y control 
La fase de seguimiento y control comprende 3 grupos de trabajo: dirigir y gestionar el 
trabajo, monitorear y controlar y finalmente efectuar el control integrado de cambios. Se ha 
destinado que las horas de trabajo para desarrollar las actividades de control y seguimiento 
será de 5 horas semanales, por 1.496 semanas aproximadamente que demandarían dichas 
actividades. Obteniendo el siguiente resultado T= 1.496 x 5= 7.480 horas por cada uno de 
los miembros del equipo director del proyecto. 
 
Reversión y cierre del proyecto 
Las actividades relacionadas al cierre del proyecto dependen de cómo se lleve a cabo el 
desarrollo del proyecto, así como las posibles desviaciones o cambios que se puedan generar. 
Además, debido al largo plazo que conlleva la totalidad del proyecto, es complejo estimar o 
planificar con exactitud, los recursos necesarios que demandan y se deben asignar para cada 
una de las actividades establecidas para esta fase. 
 
 
5. Diagrama de Gantt 
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5.1. Desarrollo del proyecto 
 29. Figura 1: Diagrama de Gantt proyecto completo 
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5.2. Dirección del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. Figura 2: Diagrama de Gantt dirección del proyecto 
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6. Control del cronograma 
 
El proceso de controlar el cronograma se enfoca principalmente en monitorear las 
variaciones entre lo planificado en términos de duración de actividades individuales y 
duración total del proyecto, con lo que realmente está ocurriendo. También se centra en 
documentar todos los cambios solicitados al cronograma del proyecto, acorde con el 
procedimiento de control de cambios establecido. 
El proceso controlar el cronograma establece las siguientes tareas de dominio: 
• Medir el avance y desempeño del proyecto, utilizando herramientas y técnicas 
apropiadas, con el fin de identificar y cuantificar cualquier variación del plan 
para realizar acciones correctivas aprobadas y comunicárselo a los interesados 
adecuados. 
• Gestionar los cambios del alcance, cronograma y costos del proyecto, mediante 
la actualización del plan de Dirección del proyecto y la comunicación de los 
cambios aprobados al equipo del proyecto, a fin de asegurar que se cumplan las 
metas actualizadas. (Aguirre, 2014, pág. 172) 
 
6.1. Medición y seguimiento del cronograma 
 
Para llevar a cabo el control y seguimiento del cronograma establecido para este 
proyecto, se implementará una herramienta analítica, la cual permite establecer la 
comparación del proyecto entre lo que estaba programado y lo que se ha ejecutado en la 
realidad, además de, dicha comparación se realizará con el trabajo realmente ejecutado a la 
fecha actual en la cual se esté realizando el análisis. Esta técnica se conoce como la técnica 
del valor ganado o acumulado.  
Mediante esta comparación se puede determinar el estado de los costos y plazos del 
proyecto. En la cual se definirán las siguientes variables de acuerdo a la fecha de análisis con 
la cual se realizará:  
✓ Costo presupuestado del trabajo programado (CPTP): representa la cantidad 
presupuestada para el trabajo programado, el valor del trabajo que se debería 
haber realizado de acuerdo con la planificación. 
 
✓ Costo presupuestado del trabajo realizado (CPTR): representa el costro 
presupuestado del trabajo realmente ejecutado, es decir, el valor que se ha creado 
de acuerdo con el trabajo que se ha realizado hasta el momento del análisis. 
 
✓ Costo real del trabajo real (CRTR): es el costo real, es decir, el costo que se ha 
gastado realmente con la ejecución de las actividades a la fecha del análisis. 
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Después de obtener las 3 variables mencionadas, se procede a realizar la comparación a 
través de indicadores que determinan el rendimiento del proyecto en cuanto a costos y plazos 
del mismo en la fecha que se lleva a cabo dicho análisis.   
El estado y la variación de los plazos (VP) se puede determinar mediante la diferencia 
entre el resultado arrojado por el valor ganado y el resultado presentado por el valor 
planificado: VP = CPTR – CPTP. 
Del mismo modo y con las variables utilizadas para obtener la variación de plazos, es 
posible calcular el índice del rendimiento programa (IRP) = CPTR / CPTP. 
Al obtener los resultados correspondientes a variación de plazos (VP) y al índice del 
rendimiento del programa (IRP), se establece lo siguiente: sí el VP presenta un valor positivo 
y el IRP es mayor a 1, indica que el proyecto va adelantado en cuanto a plazos. Por el 
contrario, sí el VP es negativo, y el IRP es menor a 1, indica un retraso en el plazo del 
proyecto. Finalmente, sí el IRP es igual a 1 y el VP es 0, entonces el proyecto se está 
ejecutando de acuerdo a lo programado. Cabe resalta que al obtener índices de rendimiento 
inferiores a 0,8 o mayores a 1,2 habría que realizar un análisis inmediato para tomar 
decisiones en cuanto a los plazos. 
De igual forma, es posible analizar y obtener los resultados de las variaciones e 
indicadores en cuanto a costos, desarrollando los mismos cálculos de los plazos, pero con las 
variables correspondientes a los costos, comparando el valor ganado con el coste real. Lo 
cual se presentará en detalle en el Plan de gestión de costos del proyecto. 
 
6.2. Formato y frecuencia de informes 
 
El cronograma del proyecto se revisará y actualizará dependiendo de las necesidades que 
se presenten a lo largo del mismo, presentando informes semanalmente con el rendimiento y 
estado de las actividades que se estén desarrollando, proporcionando los inicios reales de las 
actividades, las finalizaciones reales y los porcentajes de desarrollo de las mismas. Estos 
informes estarán a cargo de la persona responsable de la actividad y le proporcionará dicha 
información al director del proyecto, y por consiguiente al equipo director, quienes evaluarán 
las desviaciones de las actividades y se encargarán de tomar las decisiones correspondientes 
para ajustarlo a lo programado o en consecuente para beneficio del proyecto. Los cambios 
que se decidan realizar, se deberán solicitar formalmente a través de la solicitud de cambios 
establecida.  
El director del proyecto será el encargado de mantener las actualizaciones del 
cronograma de acuerdo a los informes que le sean presentados y de comunicar los cambios 
a los stakeholders correspondientes. De igual forma el director junto con el apoyo del equipo 
director, deberá realizar informes mensuales del proyecto total que se presentarán ante la 
Agencia Nacional de Infraestructura, en los cuales se deberá consignar la siguiente 
información: 
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▪ Fechas reales de comienzo y finalización de cada una de las actividades. 
▪ Valores de los costos estimados y reales. 
▪ Porcentajes de realización de las actividades (medido en el tiempo empleado y los 
recursos utilizado para la ejecución de la misma) 
▪ Tiempo, trabajo y costo para la finalización de las actividades. 
▪ Resultado de la técnica del valor ganado. 
▪ Estrategias necesarias para tomar las acciones correctivas de acuerdo a las 
desviaciones. 
▪ Solicitudes formales de cambio para las acciones correctivas. 
▪ Nuevas previsiones de acuerdo a las estrategias tomadas. 
▪ Informes de lecciones aprendidas. 
En caso de que se considere oportuno, la entidad contratante podrá solicitar al director 
del proyecto un informe extraordinario del estado del cronograma del proyecto, el cual se 
deberá presentar en menos de 3 días laborales después de la realización de la solicitud. 
 
7. Calendario y umbrales de cambios 
 
El cronograma establecido en el Plan de dirección del proyecto se deberá cumplir de 
acuerdo a los plazos suministrados por la entidad contratante. Los planes correctores ante los 
desvíos que puedan afectar significativamente el alcance del proyecto, deberán ser aceptados 
por Covioriente, quiénes junto con los miembros del equipo director del proyecto también 
tendrán la facultad de presentar solicitudes de cambio, las cuales se deberán evaluar en 
conjunto en la medida de lo posible. 
Tras realizar la correspondiente evaluación ante las solicitudes de cambio, se deberá 
determinar las actividades que se ven afectadas ante la solicitud de cambio, la desviación en 
el alcance del proyecto y sus criterios de éxito (plazo, costos y calidad), y las posibles 
alternativas de las estrategias y planes correctores. 
Se considerará un desvío significativo en el proyecto sí se presenta cualquiera de las 
siguientes condiciones: 
▪ El cambio afecta la estrategia empresarial de Covioriente. 
▪ La desviación en la duración de un paquete de trabajo individual es mayor, menor o 
igual al 15% con respecto a lo planificado. 
▪ Se estima que el cambio altera la duración del proyecto completo en un 20% con 
base en lo planificado. 
▪ Se genera una variación de sobrecostes mayor a 15% de acuerdo a lo establecido. 
▪ Se estima que los resultados de la infraestructura vial no cumplen con los requisitos 
fijados al inicio del proyecto.  
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El director del proyecto tendrá la responsabilidad de efectuar los cambios introducidos 
en el cronograma del proyecto tras ser aprobado mediante la solicitud de control de cambios 
y de igual forma comunicarlo a las diferentes partes interesadas. 
 
8. Cambio de alcance 
 
Dentro del plan de gestión del cronograma se debe tener en cuenta que, cualquier cambio 
que se efectúe en el alcance del proyecto afectará directamente el cronograma establecido, 
por tal motivo se debe realizar el análisis del impacto y las desviaciones que se generarán en 
el cronograma con el cambio en el alcance del proyecto.  
Sí el cambio del alcance del proyecto afecta de manera negativa y significativa el 
cronograma, se puede proponer que los cambios en el alcance del proyecto se realicen con 
base en el cronograma establecido, para minimizar los impactos y desviaciones del 
cronograma. 
La entidad contratante deberá aprobar el nuevo cronograma que se genere a partir del 
cambio de alcance del proyecto. 
 
9. Aprobaciones 
 
La firma del director del proyecto confirma el conocimiento, entendimiento y aprobación 
del contenido de este documento denominado Plan de gestión del cronograma. 
 
31. Tabla 2: Aprobación del Plan de gestión del cronograma 
Nombre Titulo Fecha Firma 
Juan Carlos Forero Director del proyecto 16 de mayo de 2019   
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PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS 
 
1. Introducción 
 
La gestión de los costos del proyecto se ocupa principalmente del costo de los recursos 
necesarios para completar las actividades del proyecto. La gestión de los costos del proyecto 
debería tener en cuenta el efecto de las decisiones tomadas en el proyecto sobre los costos 
recurrentes posteriores de utilizar, mantener y dar soporte al producto, servicio o resultado 
del proyecto. Por ejemplo, el hecho de limitar el número de revisiones de un diseño podría 
reducir el costo del proyecto, pero podría asimismo resultar en un incremento de los costos 
operativos del producto (Project Management Institute, 2017, pág. 269). 
Al igual que en los otros planes de gestión, el plan de gestión de los costos inicia con un 
proceso de planificación para la elaboración del plan, y seguidamente un proceso en el cual 
se realizan estimaciones de los costos de las actividades establecidas para el desarrollo del 
proyecto, definidas en el cronograma del proyecto. Estas estimaciones de costos de las 
actividades previstas se definirían como la línea base de costos. La cual sirve como punto de 
comparación del proyecto con lo que se ha venido ejecutando y desarrollando a través de un 
proceso de supervisión y control para medir el desempeño real del proyecto, y con base en 
este, realizar las correspondientes solicitudes de cambio. 
 
2. Enfoque de la gestión de los costos 
 
El plan para la gestión de los costos establece 4 procesos fundamentales para desarrollar 
un óptimo plan: 
o Planificar la gestión de los costos. 
o Estimar los costos. 
o Determinar el presupuesto. 
o Controlar los costos. 
Estos procesos deben estar relacionados a una lista de interesados y a sus 
correspondientes responsabilidades en cada uno de los procesos, así como a su 
correspondiente enfoque de gestión y de los recursos establecidos. 
2.1. Enfoque del proceso de gestión de los costos 
 
Además de los 4 procesos fundamentales que se han establecido para desarrollar el plan 
de gestión de los costos, este plan integra todas las directrices, políticas y procesos que se 
han venido desarrollando por medio de la dirección del proyecto, por lo cual este plan tendrá 
como objetivo la planificación, estimación, presupuesto, financiación y gestión de los costos 
del proyecto. Asimismo, se definirán las personas encargadas y responsables de cada uno de 
ellos, los cuales deberán presentar los documentos e informes pertinentes a su área 
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responsable con el fin de una óptima gestión. Midiendo y controlando periódicamente el 
rendimiento de los costos de acuerdo a lo planificado y en caso de desviaciones, poder tomar 
las medidas correctoras necesarias. 
Para la planificación del plan de gestión de los costos se partirá de documentos como:  
o El acta de constitución del proyecto: que contiene el presupuesto inicial aprobado 
para el proyecto, sus limitaciones, supuestos y riesgos que podrían afectar los costos 
del proyecto y su gestión. 
o Factores ambientales de la empresa: como la cultura y estructura que se implementa 
dentro de la empresa, las condiciones externas del mercado que pueden afectar los 
costos, los estudios de mercado que pueden estar disponibles para comprar y revisar 
las estimaciones de costos realizadas. 
o Activos de los procesos de organización: la información histórica que se posee, los 
procedimientos establecidos para el control financiero, las políticas y plantillas para 
los costos del proyecto. 
o Los demás planes de gestión para la dirección del proyecto, los cuales están 
relacionados entre sí y aportan información, además de requisitos y límites que se 
deben tener en cuenta a la hora de realizar el plan de gestión de los costos. 
El plan de gestión de los costos será revisado y controlado periódicamente hasta la 
finalización del proyecto, y cualquier variación que sea aprobada, deberá ser incluida dentro 
del mismo. De igual forma las acciones que se tomen para corregir las desviaciones deberán 
ser documentadas y justificadas, e incluidas en el plan y en las lecciones aprendidas. 
 
2.2. Dirección de gestión de costos 
 
Como ya se ha justificado, el plan de gestión de costos tendrá responsables de cada uno 
de los procesos incluidos dentro del plan, por lo cual, constantemente se deberán tomar 
decisiones de acuerdo al área, grado de impacto y repercusión que se pueda derivar de las 
mismas:  
2.2.1. La Agencia Nacional de Infraestructura 
 
La entidad contratante (ANI) ha suministrado a la entidad que recibirá la concesión 
(Covioriente) el presupuesto detallado que se tiene para la realización y operación del 
proyecto. Al aceptar el proyecto y la concesión, Covioriente debe adaptar su presupuesto al 
que fue suministrado por parte de la ANI, por tal motivo cualquier variación en el mismo 
será ajeno a la entidad contratante. 
2.2.2. Director del proyecto 
 
Juan Carlos Forero como director del proyecto, será el responsable de que el mismo 
cumpla con los plazos y costos determinados por la Agencia Nacional de Infraestructura, de 
igual forma velará por que el proyecto cumpla con los requisitos y límites establecidos por 
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los stakeholders. Monitorear y controlar las áreas y departamentos encargados también estará 
dentro de sus funciones, por lo cual deberá informar periódicamente los avances de ejecución 
del proyecto, y en caso de desviaciones en cuanto a lo planificado, se tomarán estrategias y 
planes correctores frente a ellas. 
2.2.3. Otros departamentos 
 
Los proyectos se deben realizar de manera conjunta, ya que todos trabajan de forma 
autónoma, pero están relacionados entre sí y dirigidos hacia los mismos objetivos. De este 
modo, una óptima administración de los recursos no depende estrictamente de la alta 
dirección y del departamento financiero sino de cada uno de los departamentos que 
intervienen dentro del proyecto, respetado y cumpliendo cada una de las condiciones 
definidas para cada una de sus áreas de desempeño en cuanto a plazo, costos y calidad.  
2.2.4. Contratistas 
 
Las empresas contratistas deberán cumplir con las condiciones establecidas dentro de 
sus respectivos contratos, por lo cual se entiendo de obligado cumplimiento los criterios de 
plazos, costos y calidad de la infraestructura. 
 
2.3. Estimación de los costos 
 
El proceso de estimación de los costos es elemental para el desarrollo del plan de gestión 
de los costos, el cual consiste en asignar costos a las actividades de trabajo definidas en el 
proyecto. Estas estimaciones de costos se pueden realizar mediante diferentes herramientas 
y técnicas, pero para este proyecto puntual se implementará el juicio de expertos. 
Inicialmente se realizará una estimación de costos teniendo en cuenta los requisitos 
solicitados para el proyecto, entre los cuales se destacan: plazo de realización del proyecto, 
presupuesto asignado por la entidad contratante y requisitos de calidad definidos para la 
infraestructura vial a desarrollar. Las actividades sobre las cuales se realizará la respectiva 
asignación de costos partirán de la estructura de descomposición de tareas establecida, 
siempre buscando el equilibrio entre la administración de los costos con la cantidad de 
esfuerzo que se necesita para ejecutar y gestionar cada una de las actividades.  
Como ya es de conocimiento la etapa de construcción de la infraestructura se llevará a 
cabo por parte de la empresa 4G Llanos, con quien se definirán los costos mensuales que se 
desembolsarán por parte de Covioriente de acuerdo al cronograma de actividades previstas 
para desarrollar y a los cumplimientos en los porcentajes de ejecución de las actividades 
previstas para las fechas correspondientes. 
Para la correcta estimación de costos de las actividades también se tendrán en cuenta los 
diferentes planes de gestión que afectan directamente los costos de los paquetes de trabajo, 
dentro de los que se destacan el plan de gestión de las adquisiciones, el plan de gestión de los 
riesgos y de los recursos humanos. 
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3. Control de los costos del proyecto 
 
3.1. Medición y seguimiento de los costos del proyecto 
 
El proceso de controlar los costos se basa principalmente en la comparación de la 
medición real con el desempeño del costo planificado, la previsión de desempeño probable 
de los costos en el futuro, así como la respectiva gestión de los cambios para ejecutar acciones 
correctoras sobre las desviaciones. En síntesis, este proceso abarca las siguientes tareas de 
dominio: medir el avance del proyecto en cuanto a costos a través de herramientas y técnicas, 
y gestionar los cambios en el alcance del proyecto. 
El desempeño del proyecto se medirá mediante la herramienta de valor ganado, la cual 
permite establecer de una forma efectiva lo que ha ocurrido en el proyecto y utilizar esta 
información para predecir probables escenarios futuros.  
La gestión del valor ganado toma la línea base del costo del proyecto original; toma 
también el valor planificado del trabajo que había esperado completar hasta la fecha, el valor 
ganado del trabajo que ha completado ahora, y el costo real de la entrega de ese valor para 
determinar cuál es el costo del proyecto y el desempeño del cronograma a la fecha. Luego 
pronostica cuáles serán los costos probables a la terminación mediante el uso de diferentes 
formulas (Aguirre, 2014, pág. 205). 
Al igual que en el plan para la gestión del cronograma, los análisis de estado se realizan 
en fechas puntuales en las cuales se deben identificar las siguientes tres variables 
fundamentales para realizar las correspondientes comparaciones y a su vez calcular los 
indicadores que permitan medir y conocer el estado del proyecto en cuanto a costos: 
o Costo presupuestado del trabajo programado (CPTP) – Valor planificado (VP): es la 
cantidad presupuestada para el trabajo programado y el valor que debería haber 
ganado por este tiempo en el proyecto. 
 
o Costo presupuestado de trabajo realizado (CPTR) – Valor ganado (EV): es el valor 
del trabajo que ha sido completado. Es decir, el valor que se ha creado de acuerdo 
con el trabajo que se ha realizado al momento del análisis. 
 
o Costo real del trabajo real (CRTR) – Costo real (AC): es el costo real y total que se 
ha utilizado por el trabajo hasta la fecha del análisis. 
Posteriormente se procede a realizar una comparación entre sí con las tres variables 
identificadas, con el fin de hallar los indicadores que permitirán conocer el estado del 
proyecto y sus probables escenarios. 
✓ Variación del costo (VC): es una comprobación del costo total que se ha utilizado 
hasta el momento con el previsto o el que se esperaba haber ganado, un resultado 
positivo es bueno e indica que el proyecto está dentro del presupuesto planificado, 
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mientras que un resultado negativo nos indica que el proyecto está 
sobrepresupuestado. VC = CPTR – CRTR. 
 
✓ Índice de rendimiento de costos (IRC): es una comparación entre las dos variables 
anteriores, en la cual indica la magnitud de la variación del proyecto, y no una simple 
cifra bruta. Obtener un resultado mayor a 1 indica que el proyecto está ahorrando en 
cuanto a lo presupuestado, en cambio un resultado menor a 1, significa que el 
proyecto está por encima del presupuesto, y un resultado igual a 1, indica que el 
proyecto se está desarrollando de acuerdo a lo planificado. IRC = CPTR / CRTR. 
 
✓ Variación del cronograma: este indica sí el proyecto está adelantado o retrasado en 
el cronograma de acuerdo a lo planificado. Se detalla en el plan de gestión del 
cronograma. 
 
✓ Índice de desempeño del cronograma: permite determinar la magnitud de la variación 
del proyecto en cuanto a plazos y también se detalla en el plan de gestión del 
cronograma. 
3.2.  Formato y frecuencia de informes 
 
Los informes para la gestión de costos incluirán las métricas identificadas mediante el 
valor ganado. Todas las variaciones identificadas y que se encuentren fuera de los umbrales 
establecidos dentro del plan, se deberán informar para iniciar las estrategias y planes 
correctores. Estos informes al igual que los informes relacionados al cronograma se 
presentarán de manera mensual o en situaciones extraordinarias y justificadas sea solicitado 
por la entidad contratante.  
El director del proyecto será el responsable de supervisar y controlar que la fase 
constructiva, al desarrollarse mediante una subcontratación, se esté ejecutando de acuerdo a 
lo establecido, cumpliendo con los requisitos de calidad, plazos y costos. 
Similar a la información presentada dentro del plan de gestión del cronograma, estos 
informes deberán contener: 
o Fechas reales de comienzo y finalización de las actividades. 
o Costos reales y costos planificados. 
o Porcentajes ejecutados de las actividades. 
o Costos previstos para la finalización de las actividades. 
o Resultado del valor ganado. 
o Estrategias y planes correctivos frente a las desviaciones. 
o Solicitudes de cambios. 
o Nuevas previsiones de acuerdo a las solicitudes. 
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4. Proceso de respuesta de variación de costos 
 
4.1. Línea base de los costos 
 
La línea base del presupuesto es definida al inicio del proyecto, cuando la Agencia 
Nacional de Infraestructura le proporciona a Covioriente el presupuesto establecido para el 
proyecto, y este realiza la estructura de descomposición de actividades, asignando un 
presupuesto a cada grupo de trabajo. La línea base, es el punto de referencia para realizar las 
comparaciones de costos respecto a lo que se está ejecutando y de esta forma medir, definir 
desviaciones y controlar los costos del proyecto. 
4.2. Proceso de control y planificación de acciones correctoras 
 
Mediante este proceso se definen los umbrales de control de costos para el proyecto, y 
en caso de que las desviaciones superen dichos umbrales, emplear planes y estrategias 
correctoras. 
El proceso de control se inicia con la comparación de la línea base y la identificación de 
los indicadores de rendimiento de costos, sí dicho indicador supera los siguientes requisitos, 
se deberán tomar con sumar urgencia las pertinentes acciones correctoras: que el índice de 
rendimiento de costos o de desempeño del cronograma sea menor a 0,8 o mayor a 1,2. En 
caso de que el rendimiento de costos se encuentre dentro de los umbrales establecidos, se 
realizará la actividad, intentando minimizar levemente la desviación. 
Las estrategias y planes correctores serán responsabilidad del director y el equipo 
director del proyecto, quienes deberán presentar dichos planes frente a la entidad contratante, 
pero será el equipo director quien determinará la acción correctora más eficiente para cada 
caso. 
 
5. Proceso de control de cambios de costos 
 
Para desarrollar las acciones correctoras, es necesario realizar previamente la 
correspondiente solicitud de cambio, respetando el procedimiento de control de cambios del 
proyecto establecido. Las aprobaciones para efectuar las correspondientes acciones 
correctoras serán responsabilidad del equipo director, y posteriormente será comunicada a 
las partes interesadas correspondientes. De igual forma las acciones que se tomen para 
corregir las desviaciones deberán ser documentadas y justificadas, e incluidas en el plan y en 
las lecciones aprendidas. 
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6. Presupuesto del proyecto 
 
El director del proyecto realizó una estimación de costos de acuerdo a los requisitos y 
parámetros brindados por la ANI para la ejecución del proyecto y teniendo en cuenta los 
recursos necesarios para desarrollar las diferentes actividades.  
 
6.1. Desarrollo del proyecto 
 
32. Tabla 1: Presupuesto y recursos de las fases del desarrollo del proyecto 
Fases Recursos Presupuesto 
Fase 1: Estudios y diseños de detalle TOTAL: $ 435.307.668.053 
Inventario de aspectos afectados Subtotal: $ 20.253.967.812 
Inventario de obras 
civiles 
4G Llanos, Directora en seguridad 
industrial, Gerencia HSEQ 
$ 8.450.987.403 
Inventario de 
señalización 
4G Llanos, Directora en seguridad 
industrial, Gerencia HSEQ 
$ 2.969.418.423 
Inventario de redes 
eléctricas 
4G Llanos, Directora en seguridad 
industrial, Gerencia HSEQ 
$ 5.630.456.781 
Inventario de zonas 
urbanas 
4G Llanos $ 3.203.105.204 
Estudios de detalle Subtotal: $ 57.527.954.188 
Realización de ensayos 
geotécnicos 
4G Llanos, Gerencia técnica, Ingeniero 
lider 
$ 39.345.876.543 
Evaluación de ensayos 
geotécnicos 
COVIORIENTE, Gerencia técnica, 
Ingeniero lider 
$ 153.876.981 
Diseños geométricos 4G Llanos, Jefe técnico $ 18.028.200.664 
Gestión del Proyecto Subtotal: $ 357.525.746.053 
Gestión y adquisición de 
predios 
Equipo directivo, Dirección jurídica, Jefe 
financiero 
$ 233.968.305.165 
Gestión ambiental y 
generación de licencias 
Director ambiental, equipo director $ 104.149.338.488 
Gestión para la 
socialización del 
proyecto 
Directora de comunicaciones, dirección 
social 
$ 19.408.102.400 
Fase 2: Ejecución y construcción TOTAL: $ 1.417.864.286.327 
Adaptación del terreno con normas técnicas Subtotal: $ 71.117.876.454 
Replanteo topográfico 4G Llanos, materiales, humanos. $ 13.345.987.654 
Movimiento de tierras 
4G Llanos, Jefe técnico, materiales, 
humanos. 
$ 32.835.934.712 
Rellenos 4G Llanos, materiales, humanos. $ 24.935.954.087 
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Rehabilitación y 
mejoramiento de vías 
Materiales y humanos. Subtotal: $ 495.435.800.457 
Construcción de dobles 
calzadas 
Materiale y humanos. Subtotal: $ 466.330.934.288 
Construcción y 
rehabilitación de 
puentes 
4G Llanos, materiales, humanos. Subtotal: $ 384.979.675.129 
Fase 3: Operación y mantenimiento TOTAL: $ 1.127.060.279.109 
Manual de operación Covioriente Subtotal: $ 18.560.345 
Servicios y actividades de operación Subtotal: $ 623.064.862.313 
Continuidad del servicio Materiales y humanos $ 172.683.498.767 
Regularidad del servicio Materiales y humanos $ 131.256.851.098 
Atención al usuario Materiales y humanos $ 201.908.617.491 
Seguridad vial Materiales y humanos $ 87.401.682.545 
Información 
permanente 
Covioriente, directora de 
comunicaciones 
$ 29.814.212.411 
Supervisión y 
mantenimiento de 
obras 
Departameto de calidad, equipo director Subtotal: $ 503.976.856.451 
Fase 4: Reversión y cierre TOTAL: $ 278.518.611 
Medición y verificación 
de obras 
Agencia Nacional de Infraestructura $ 271.447.823 
Evaluación y aceptación 
de obras 
Agencia Nacional de Infraestructura $ 4.398.476 
Reversión final 
Covioriente, Agencia Nacional de 
Infraestructura 
$ 2.672.311 
TOTAL del desarrollo del Proyecto $ 2.980.510.752.100 
 
 
33. Tabla 2: Resumen del presupuesto de las fases del desarrollo del proyecto 
Fases Presupuesto 
Fase 1: Estudios y diseños de detalle $ 435.307.668.053 
Fase 2: Ejecución y construcción $ 1.417.864.286.327 
Fase 3: Operación y mantenimiento $ 1.127.060.279.109 
Fase 4: Reversión y cierre $ 278.518.611 
TOTAL del desarrollo del Proyecto $ 2.980.510.752.100 
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6.2. Dirección del proyecto 
 
34. Tabla 3 Recursos y presupuesto de las fases de la dirección del proyecto 
Nombre Recursos Presupuesto 
Acta de Constitución del Proyecto $ 716.886.697 
Creación del equipo de trabajo Director del proyecto $ 125.998.268 
Enunciado del trabajo y caso de negocio Equipo directivo $ 115.614.273 
Definición del alcance Equipo directivo $ 92.500.108 
Registro de los interesados Director del proyecto $ 86.678.119 
Estructura de la descomposición del 
proyecto 
Equipo directivo $ 156.107.509 
Cronograma y asignación de recursos Equipo directivo $ 139.988.420 
Plan para la dirección del proyecto $ 1.958.621.351 
Plan de gestión del alcance Equipo directivo $ 197.686.938 
Plan de gestión de los requisitos Equipo directivo $ 197.686.938 
Plan de gestión del cronograma Equipo directivo $ 265.030.839 
Plan de gestión de costos Equipo directivo $ 265.030.839 
Plan de gestión de los interesados Director del proyecto $ 265.030.839 
Plan de gestión de los RRHH Director del proyecto $ 173.790.714 
Plan de gestión de las comunicaciones Equipo directivo $ 197.686.938 
Plan de gestión de los riesgos Equipo directivo $ 265.030.839 
Plan de gestión de las adquisiciones Equipo directivo $ 131.646.466 
Dirigir y gestionar el trabajo $ 1.802.209.708 
Sistema de información y de 
comunicación 
Equipo directivo $ 721.231.465 
Validar el alcance 
Supervisor y director del 
proyecto 
$ 359.746.779 
Gestionar el equipo del proyecto Director del proyecto $ 721.231.465 
Monitorear y controlar $ 2.128.936.252 
Controlar el alcance Equipo directivo $ 532.234.063 
Controlar el cronograma Equipo directivo $ 532.234.063 
Controlar los costos Equipo directivo $ 532.234.063 
Controlar los recursos Equipo directivo $ 532.234.063 
Control integrado de cambios $ 1.433.773.394 
Anticipar problemas Equipo directivo $ 477.924.465 
Elaboración de estrategias para resolver 
problemas 
Equipo directivo $ 477.924.465 
Sistemas de comunicación para los tipos 
de cambios 
Equipo directivo $ 477.924.465 
Cierre del proyecto $ 475.317.604 
Gestión de los sobrecostos sí procede Equipo directivo $ 143.377.339 
Verificaciones finales Equipo directivo $ 143.377.339 
Reversión del proyecto Equipo directivo $ 143.377.339 
Informe de finalización del proyecto 
Supervisor y director del 
proyecto 
$ 45.185.586 
TOTAL de la dirección del proyecto $ 8.515.745.006 
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35. Tabla 4: Resumen del presupuesto de las fases de la dirección del proyecto 
Fases Presupuesto 
Acta de Constitución del Proyecto $ 716.886.697 
Plan para la dirección del proyecto $ 1.958.621.351 
Dirigir y gestionar el trabajo $ 1.802.209.708 
Monitorear y controlar $ 2.128.936.252 
Control integrado de cambios $ 1.433.773.394 
Cierre del proyecto $ 475.317.604 
TOTAL del desarrollo del Proyecto $ 8.515.745.006 
 
 
6.3. Dirección del proyecto 
 
36. Tabla 5: Presupuesto completo 
Fases Presupuesto 
Presupuesto desarrollo del proyecto $ 2.980.510.752.100 
Presupuesto dirección de proyecto $ 8.515.745.006 
Seguros y otras cargas $ 10.000.000.000 
TOTAL Presupuesto $ 2.999.026.497.106 
 
 
7. Aprobaciones 
 
La firma del director del proyecto confirma el conocimiento, entendimiento y aprobación 
del contenido de este documento denominado Plan de gestión de los costos. 
 
37. Tabla 6: Aprobación del Plan de gestión de los costos 
Nombre Titulo Fecha Firma 
Juan Carlos Forero Director del proyecto 16 de mayo de 2019   
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PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS 
 
1. Introducción 
 
Mediante este nuevo plan se busca desarrollar la gestión de las diferentes partes 
interesadas a lo largo del proyecto del corredor vial entre Villavicencio y Yopal, de una 
manera óptima y eficiente, ya que como es de conocimiento los interesados son personas, 
organizaciones o entidades que tienen participación activa dentro del proyecto ya que el 
desarrollo del mismo tendrá un impacto sobre cada uno de ellos. Por tal motivo, es de vital 
importancia para el proyecto que los diferentes actores, tengan una buena relación con el 
proyecto y participen de forma positiva y en beneficio de este. 
Con la elaboración de este plan, se destacan los siguientes 4 procesos que conforman 
este plan: la identificación de los interesados, así como la comprensión de sus expectativas y 
niveles de compromiso, la planificación de como participar e influir en ellos de manera 
proactiva, gestionar el compromiso de los interesados con el fin de obtener los entregables 
del proyecto dentro de los criterios de éxito del mismo y finalmente controlar el compromiso 
de los interesados, comprobando que lo que se está desarrollando concuerda con lo 
planificado dentro del plan, y de esta forma poder actuar sobre las desviaciones. 
 
2. Identificación de los interesados 
 
De acuerdo a Luis Angulo Aguirre el cual expresa en su libro: preparación para la 
certificación PMP, un interesado es cualquier persona, grupo u organización que puede 
afectar o ser afectado por el proyecto. Todos los proyectos tienen interesados a quienes le 
interesan los resultados y el impacto del proyecto. Y es trabajo del director del proyecto, 
identificar a los interesados y a sus expectativas, mantenerlos comprometidos, y asegurar que 
la satisfacción de los interesados se convierta en un importante entregable del proyecto. La 
forma más sencilla de hacerlo es asegurarse de que la gestión de los interesados sea un 
diálogo continuo en lugar de un evento de una sola vez o una serie de eventos esporádicos 
(Aguirre, 2014, pág. 396). 
La correcta identificación de los interesados es un factor clave para el éxito del proyecto, 
debido a la importancia e influencia que pueden generar los stakeholders sobre el proyecto, 
por lo cual es un proceso que se debe iniciar lo antes posible, promoviendo una continua 
comunicación con las diferentes partes, para que de esta forma se vayan involucrando con el 
proyecto. Debido a la extensión de este proyecto, será necesario identificar periódicamente a 
los interesados, ya que estos pueden ir variando y su interés e importancia dentro del proyecto 
también se pueden ver afectados dependiendo de la fase en la que se encuentre. 
Para desarrollar una óptima identificación y agrupación de los interesados se emplearán 
diferentes criterios y herramientas, que permiten conocer detalladamente a las distintas partes 
interesadas del proyecto, las cuales se destacarán a continuación: 
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o ¿Cuántos interesados existen dentro del proyecto y que tan diversa es la cultura de la 
comunidad de interesados? 
o ¿Cómo se ven afectados los interesados dentro del proyecto? 
o ¿Cuál es el nivel de influencia que puede tener el interesado sobre el proyecto? 
o ¿Cuál es el nivel interés de las diferentes partes? Y ¿tienen derechos sobre el 
proyecto?  
o ¿Podría generar el interesado algún impacto sobre los recursos que sean necesarios 
para el proyecto? 
o ¿Tiene el interesado algún tipo de conocimiento, capacidad o habilidad que pueda 
beneficiar o sea necesario para el proyecto? 
Mediante estos criterios se realizará la respectiva identificación y agrupación de las 
distintas partes interesadas, de la cual se generará una lista de interesados. 
 
3. Lista de los principales interesados 
 
El equipo director del proyecto junto con el apoyo del equipo de dirección del proyecto, 
se encargará de identificar a los principales interesados dentro del proyecto, con los cuales 
se deberá implementar una buena comunicación, ya que la gestión que se desarrolle con estos, 
afectará los resultados del proyecto. 
 
3.1. Lista de interesados 
 
Para el corredor vial entre Villavicencio y Yopal, se identifican a los interesados clave 
dentro del proyecto, los cuales están conformados por: Agencia Nacional de Infraestructura 
(cliente), los responsables de los distintos departamentos, el equipo de dirección del proyecto, 
la comunidad del área de influencia, los proveedores, los contratistas y los empleados de la 
empresa, los cuales se detallan a continuación. 
• La Agencia Nacional de Infraestructura como cliente y entidad contratante, será 
el responsable de la aceptación del proyecto y de la toma de decisiones 
importantes y significativas dentro del alcance del proyecto. 
• Luis Ariza como patrocinador ejecutivo, se encargará de proporcionar los 
recursos económicos al proyecto y las solicitudes de financiamiento que se 
requieran. Este también nombrará director del proyecto a Juan Carlos Forero. 
• El director del proyecto será Juan Carlos Forero, miembro y accionista de la 
concesionaria vial del oriente será responsable de que el proyecto se desarrolle 
de acuerdo a lo planificado y establecido. Además, decide crear un equipo para 
la dirección del proyecto, supervisando y controlando todas las fases del 
proyecto. 
• El equipo de dirección del proyecto será un equipo multidisciplinar que abarque 
cada una de las áreas de conocimiento que integran la totalidad del proyecto, y 
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el cual le brindará apoyo y orientación al director del proyecto, conformados de 
la siguiente manera: 
o Lizeth Almeida: gerencia técnica. 
o Nicolas Leona: Gerencia administrativa y financiera. 
o Carmensa Muro: Departamento HSEQ. 
o Shirley Mork: Dirección jurídica. 
o Ewa Bochenska: Departamento social y de comunicaciones. 
o Anderson Malfoy: Departamento de adquisiciones. 
o Cristina Fernandez: Departamento de seguridad industrial. 
o Sergio Tierras: Director ambiental. 
• 4G Llanos EPC (Enginnering, procurement and construction): corresponde al 
contratista que lleva a cabo los estudios y diseños del corredor, así como la 
construcción del mismo, realizando las siguientes subcontrataciones: 
o CONCAY: encargado de la construcción de la unidad funcional 1 
o Colpatria 
o MMC 
• Comunidad del área de influencia, serán los principales beneficiarios del 
proyecto, además de ellos se dependerá la adquisición de los diferentes predios 
para que el proyecto se pueda ejecutar. 
• Los diferentes gobiernos tendrán participación administrativa dentro del 
proyecto, como la emisión de licencias y permisos. 
• Los proveedores serán en gran medida pertenecientes a las comunidades 
afectadas por el proyecto con el fin de activar la economía local, los recursos 
materiales del proyecto serán responsabilidad de este stakeholder. 
• Los empleados y trabajadores será el personal encargado para llevar a cabo la 
ejecución del proyecto. 
 
3.2. Flujos de información 
 
Una eficiente comunicación es una de las herramientas que pueden definir el éxito o 
fracaso del proyecto. Debido a las dimensiones de este proyecto, las comunicaciones con los 
interesados pueden alcanzar un alto grado de complejidad por el gran número de 
participantes.  
Es indispensable que el sistema de comunicación que se emplee dentro del proyecto sea 
claro y fluido, siendo necesaria la constante comunicación entre los interesados, además de 
la indispensable comunicación que se debe mantener entre los miembros del equipo director 
del proyecto ya que estos se constituyen como un pilar del proyecto.  
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Por otro lado, se debe definir la tecnología y medios de comunicación que se emplearán, 
identificando los mecanismos tecnológicos disponibles, puesto que de ello depende la 
información o desinformación que los interesados pueden recibir.  
 
3.3. Diagrama relacional 
 
Una vez identificados los principales interesados dentro del proyecto, se puede 
establecer un diagrama de relación entre ellos. En el que se defina tanto el flujo contractual 
como el flujo de información, tal como se muestra a continuación. 
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38. Figura 1: Diagrama de flujo entre interesados 
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4. Lista de los principales interesados 
 
39. Tabla 1: Registro de los interesados 
Nombre interesado 
Responsabilidad 
/ Rol 
Contacto Entorno 
Expectativas en el 
proyecto 
Reacción Poder Interés Influencia 
Agencia Nacional de 
Infraestructura  
Cliente / 
Contratante 
Ani@ani.com Interno 
Ejecución y cumplimiento 
de los objetivos 
Apoyo 5 5 5 
Covioriente 
Responsable 
concesión 
Covioriente@concesión.
com 
Interno 
Cumplimiento de los 
objetivos del proyecto 
Apoyo 5 5 5 
Luis Ariza 
Patrocinador 
ejecutivo 
Luis@covi.com Interno Rendimientos financieros Apoyo 5 5 5 
Juan Carlos Forero 
Director del 
proyecto 
Jcforero@covi.com Interno 
Éxito del proyecto, 
cumplimiento plazos y 
costos 
Apoyo 5 5 5 
Lizeth Almeida Gerencia técnica Liz.tecnica@covi.com Interno 
Cumplimiento de 
requisitos técnicos 
Apoyo 3 5 4 
Nicolas Leona 
Gerencia 
Financiera 
Nleona@covi.com Interno 
Aumento de los 
beneficios 
Reticente 4 5 4 
Departamento HSEQ Dirección HSEQ Hseq@covi.com Interno 
Prevención de riesgos 
laborales 
Apoyo 4 5 4 
Shirley Mork Soporte jurídico Shirley@covi.com Interno 
Respeto de leyes y 
normativas  
Apoyo 4 5 4 
Ewa Bochenska 
comunicaciones 
del proyecto 
Ewa.125@covi.com Interno 
Sistema eficiente de 
comunicación en el 
proyecto 
Apoyo 4 5 5 
Anderson Malfoy 
Departamento 
adquisiciones 
Anderson@covi.com Interno 
Garantizar recursos 
materiales según 
planeado 
Apoyo 4 5 4 
Cristina Fernandez 
Seguridad 
industrial 
Cristina.125@Sevi.Seg Interno 
Garantizar la protección 
de los recursos humanos 
Apoyo 4 5 4 
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Sergio Tierras Director ambiental Sergio@ambiental.com Interno 
Protección y 
minimización de 
impactos ambientales 
Apoyo 4 5 4 
Renata Alteza 
Analista de 
negocio 
Renata@covi.com  Interno 
Crear nuevas 
oportunidades de 
negocio 
Apoyo 3 5 4 
Marco Perez 
Soporte técnico 4G 
Llanos 
Nperez@covi.com Interno 
Cumplimiento de 
estudios y diseños 
Apoyo 4 5 5 
4G Llanos 
Contratista 
constructor  
Construcción@4gllanos.c
om 
Interno 
Diseños y construcción 
de infraestructura vial 
Apoyo 5 5 5 
Concay Subcontratista 
Concay@Subcontratista.
com 
Interno 
Diseños y construcción 
de unidad funcional 1 
Apoyo 5 5 5 
Colpatria Subcontratista 
Colpatria@Subcontratist
a.com 
Interno 
Infraestructura de 
acuerdo a normas 
técnicas 
Apoyo 5 5 5 
MMC Subcontratista 
MMC@Subcontratista.m
mm 
Interno 
Infraestructura de 
acuerdo a normas 
técnicas 
Apoyo 5 5 5 
Habitantes área 
influencia 
Veedores y 
beneficiados 
x Externo 
Mejorar la seguridad y 
movilidad vial, compra 
justa de predios 
Reticente 5 5 5 
Proveedores 
Proporcionar 
insumos 
Proveedores@insumos.p
rm 
Proveedores 
Asegurar recursos y 
logística para ejecución 
Apoyo 1 5 5 
Entidades 
gubernamentales 
Administradores 
Gubernamentales@covi.
com 
Externo 
Cumplimiento del 
proyecto en economía e 
infraestructura 
Reticente 5 5 5 
Autoridades 
ambientales 
Expedición de 
licencias y 
permisos 
Aut.tecnica@covi.com Externo 
Cumplimiento de 
requisitos ambientales 
Reticente 5 5 5 
Usuarios viales 
Veedores y 
beneficiados 
Usuarios@covi.com Beneficiarios 
Cumplimiento y 
satisfacción del proyecto 
Reticente 2 5 4 
Personal empleado 
Proporcionar 
servicios 
x Proveedores 
Empleo y satisfacción de 
necesidades básicas 
Apoyo 1 5 5 
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5. Análisis de los interesados 
 
El objetivo de desarrollar el análisis de los interesados ya identificados es recoger 
información relevante acerca de ellos sobre el proyecto, como lo son sus intereses, 
expectativas, roles en el proyecto y preocupación por la información relativa al proyecto. 
Buscando de esta forma desarrollar una sólida estrategia de gestión de los interesados, y 
determinar los niveles de comunicación y de participación que tendrá cada interesado en el 
proyecto. 
Después de haber recopilado la información necesaria sobre los interesados, hay una 
serie de herramientas para la presentación de estos datos. Una forma muy habitual de 
representar esta información de forma gráfica es a través de matrices, teniendo en cuenta las 
variables que se quieran analizar. 
 
5.1. Matriz poder – interés 
 
La matriz de poder – interés, es una herramienta que permite clasificas a los interesados 
de acuerdo a la información recogida jerarquizándolos de manera sistemática. Lo que permite 
identificar los intereses particulares de cada uno de los particulares, así como el 
correspondiente poder que podrían ejercer sobre el proyecto, lo cual facilita el desarrollo de 
las estrategias de gestión que se puede implementar sobre los interesados de acuerdo al 
resultado obtenido.  
El equipo del proyecto utilizará la matriz de poder – interés para demostrar el impacto 
potencial que puede generar cada uno de los interesados sobre el proyecto. Con base en esta 
matriz también se podrá desarrollar la matriz de análisis de las partes interesadas, teniendo 
en cuenta variables como preocupaciones, el nivel de participación y la estrategia de gestión 
que se implementará sobre cada parte interesada. 
 
40. Tabla 2: Poder – interés de los interesados principales 
Key Organización Poder (1-5) Interés (1-5) 
A Agencia Nacional de Infraestructura  5 5 
B Covioriente 5 5 
C Patrocinador ejecutivo 5 5 
D Director del proyecto 5 5 
E Gerencia técnica 3 5 
F Gerencia Financiera 4 5 
G Dirección HSEQ 4 5 
H Soporte jurídico 4 5 
I comunicaciones del proyecto 4 5 
J Departamento adquisiciones 4 5 
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K Seguridad industrial 4 5 
L 4G Llanos 5 5 
M Habitantes área influencia 5 5 
N Proveedores 1 5 
O Entidades gubernamentales 5 5 
P Autoridades ambientales 5 5 
Q Usuarios viales 2 5 
R Personal empleado 1 5 
 
41. Figura 2: Matriz poder – interés de los interesados 
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5.2. Matriz influencia - impacto 
 
Al igual que la anterior matriz, esta es una herramienta para organizar y clasificar a los 
interesados teniendo en cuenta las variables de influencia e impacto y el grado que tiene cada 
uno sobre el proyecto, estas variables están íntimamente relacionadas a las anteriores. 
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42. Tabla 3: Influencia – impacto de los interesados principales 
Key Organización Influencia (1-5) Impacto (1-5) 
A Agencia Nacional de Infraestructura  5 4 
B Covioriente 5 5 
C Patrocinador ejecutivo 5 3 
D Director del proyecto 5 5 
E Gerencia técnica 4 3 
F Gerencia Financiera 4 2 
G Dirección HSEQ 4 3 
H Soporte jurídico 4 3 
I comunicaciones del proyecto 5 4 
J Departamento adquisiciones 4 3 
K Seguridad industrial 4 2 
L 4G Llanos 5 5 
M Habitantes área influencia 5 2 
N Proveedores 5 2 
O Entidades gubernamentales 5 2 
P Autoridades ambientales 5 2 
Q Usuarios viales 4 1 
R Personal empleado 5 1 
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43. Figura 3: Matriz influencia – impacto de los interesados 
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5.3. Matriz poder – influencia  
 
La matriz de poder – influencia al igual que las precedentes, es una herramienta que nos 
permite agrupar a los correspondientes interesados identificados con el objetivo de 
desarrollar estrategias de gestión para cada uno de ellos de acuerdo a los resultados arrojados. 
Esta   matriz se desarrollará teniendo en cuenta las variables de poder e influencia, y se 
realizará con la misma escala y justificaciones que los casos anteriores.  
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44. Tabla 4: Poder – influencia de los interesados principales 
Key Organización Poder (1-5) Influencia (1-5) 
A Agencia Nacional de Infraestructura  5 5 
B Covioriente 5 5 
C Patrocinador ejecutivo 5 5 
D Director del proyecto 5 5 
E Gerencia técnica 3 4 
F Gerencia Financiera 4 4 
G Dirección HSEQ 4 4 
H Soporte jurídico 4 4 
I comunicaciones del proyecto 4 5 
J Departamento adquisiciones 4 4 
K Seguridad industrial 4 4 
L 4G Llanos 5 5 
M Habitantes área influencia 5 5 
N Proveedores 1 5 
O Entidades gubernamentales 5 5 
P Autoridades ambientales 5 5 
Q Usuarios viales 2 4 
R Personal empleado 1 5 
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45. Figura 4: Matriz poder – influencia de los interesados 
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5.4. Matriz de evaluación de participación 
 
Los interesados en el proyecto se pueden clasificar de acuerdo a su nivel de participación 
en el proyecto, la cual se puede comparar con el nivel de participación que se espera por parte 
del interesado. Mediante la evaluación de participación de los interesados, se puede 
desarrollar una óptima comunicación con los interesados, con el fin de satisfacer las 
necesidades y expectativas, y del mismo modo atender de la manera más eficiente los 
incidentes que se generen, fomentando la participación en el proyecto de forma positiva, 
aumentando los niveles de éxito dentro del proyecto. 
De acuerdo a la sexta edición del PMBOK, el nivel de participación de los interesados 
se clasifica de la siguiente manera: 
o Desconocedor: desconocedor del proyecto y de sus impactos potenciales. 
o Reticente: conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales pero reticente a 
cualquier cambio que pueda ocurrir como consecuencia del trabajo o los resultados 
del proyecto. Estos interesados no prestarán apoyo al trabajo o los resultados del 
proyecto. 
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o Neutral: conocedor del proyecto, aunque ni lo apoya ni lo deja de apoyar. 
o De apoyo / partidario: conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales; apoya 
el trabajo y sus resultados. 
o Líder: conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y activamente en 
asegurar el éxito del mismo. 
En la siguiente tabla se refleja el nivel de participación actual de los interesados (C), y 
el nivel de participación que se desea por parte de los interesados (D). 
 
46. Tabla 5: Niveles de participación de los interesados 
Key Organización Desconocedor Reticente Neutral Partidario Líder 
A 
Agencia Nacional de 
Infraestructura  
        C D 
B Covioriente         C D 
C Patrocinador ejecutivo       C D 
D Director del proyecto         C D 
E Gerencia técnica       C D 
F Gerencia Financiera     C D   
G Dirección HSEQ     C D   
H Soporte jurídico     C D   
I comunicaciones del proyecto       C D   
J Departamento adquisiciones       C D 
K Seguridad industrial     C D   
L 4G Llanos         C D 
M Habitantes área influencia     C D   
N Proveedores     C D   
O Entidades gubernamentales       C D   
P Autoridades ambientales     C D   
Q Usuarios viales   C   D   
R Personal empleado       C  D 
 
De acuerdo a la matriz de participación, los interesados que son líderes en la 
participación del proyecto concuerdan con el nivel de participación deseada. En los otros 
casos se observa que el nivel de participación actual es menor al nivel de participación 
deseada. Para estos casos se implementarán técnicas y herramientas para que los interesados 
alcancen el nivel de participación que se desea de ellos en el proyecto. 
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6. Estrategia de gestión de los interesados 
 
Se implementarán diferentes estrategias para los interesados dependiendo de los 
resultados que presentaron en los análisis de las diferentes matrices. En relación con la 
gestión del compromiso de los interesados, se buscará que sean proactivos dentro del 
proyecto, lo que significa comprometer continuamente a los interesados de una manera 
apropiada para obtener su apoyo para el proyecto, y asegurarse que el equipo director del 
proyecto comprende las expectativas individuales de los interesados (Aguirre, 2014). 
 
7. Aprobaciones 
 
La firma del director del proyecto confirma el conocimiento, entendimiento y aprobación 
del contenido de este documento denominado Plan de gestión de los interesados. 
 
47. Tabla 6: Aprobación del Plan de gestión de los interesados 
Nombre Titulo Fecha Firma 
Juan Carlos Forero Director del proyecto 16 de mayo de 2019   
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PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 
1. Introducción 
 
El plan de gestión de los recursos humanos consiste en planificar el personal que se 
necesite, así como cumplir la responsabilidad de capacitar y desarrollar continuamente el 
equipo del proyecto, supervisando el trabajo grupal e individual. Esta gestión también 
permite identificar que personas formarán parte del equipo de trabajo, cuándo se va a requerir 
de ellos y por cuánto tiempo, y cómo contratará, desarrollará, recompensará, motivará y 
dirigirá a esas personas (Aguirre, 2014). 
De acuerdo a la sexta edición del PMBOK, el plan de gestión de los recursos humanos 
abarca los siguientes procesos: 
- Planificar la gestión de los recursos: es el proceso de definir cómo estimar, adquirir, 
gestionar, y utilizar los recursos físicos y los recursos del equipo del proyecto. 
- Estimar los recursos de las actividades: es el proceso de estimar los recursos del 
equipo, equipamiento y suministros necesarios para ejecutar el trabajo del proyecto. 
- Adquirir recursos: es el proceso de obtener miembros del equipo y otros recursos 
necesarios para completar el trabajo del proyecto. 
- Desarrollar el equipo: es el proceso de mejorar las competencias, la interacción entre 
los miembros del equipo y el ambiente general del equipo para lograr un mejor 
desempeño del proyecto. 
- Dirigir al equipo: consiste en hacer seguimiento del desempeño de los miembros del 
equipo, proporcionar retroalimentación, resolver problemas y gestionar cambios en 
el equipo a fin de optimizar el desempeño del proyecto. 
- Controlar los recursos: es el proceso de asegurar que los recursos asignados y 
adjudicados al proyecto están disponibles tal como se planificó, así como monitorear 
la utilización de los mismos y realizar acciones correctivas según sea necesario 
(Project Management Institute, 2017). 
El equipo del proyecto consiste en individuos que tienen asignados roles y 
responsabilidades, quienes trabajan en conjunto para lograr un objetivo en común del 
proyecto. El director del proyecto debería invertir esfuerzos adecuados en la adquisición, 
gestión, motivación y empoderamiento del equipo del proyecto. Sí bien se asignan roles y 
responsabilidades específicos a cada miembro del equipo del proyecto, la participación de 
todos los miembros en la toma de decisiones y en la planificación del proyecto es beneficiosa. 
La participación de los miembros del equipo en la planificación aporta su experiencia al 
proceso y fortalece su compromiso con el proyecto (Project Management Institute, 2017, 
pág. 345) 
Además, se deben considerar aspectos que influyen en el equipo como: el entorno del 
equipo, la ubicación geográfica de los miembros, las comunicaciones entre los interesados, 
la gestión de cambios, las políticas, las cuestiones culturales y otros factores. 
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2. Roles y responsabilidades 
 
El equipo del proyecto es uno de los pilares para conseguir el éxito del proyecto, por tal 
motivo es importante definir con exactitud los roles y responsabilidades de cada miembro 
del equipo.  
A continuación, se detallan los roles y responsabilidades de cada uno de los miembros 
del equipo director del proyecto. En el plan de gestión del alcance se detallan las actividades 
que deben desarrollar los mismos y las responsabilidades de los demás interesados que se 
encuentran involucrados dentro del proyecto. 
2.1. Director del proyecto 
 
La principal responsabilidad del director del proyecto es que el corredor vial se desarrolle 
cumpliendo con los criterios de éxito establecidos, dentro de los cuales se puede identificar 
el cumplimiento del alcance del proyecto el cual abarca plazo, costo y resultados; lo cual se 
puede optimizar a través de sistemas y herramientas de monitoreo y control en las actividades 
que se estén ejecutando de acuerdo a los entregables programados. 
Además, también se encargará de definir la metodología de trabajo y los procesos más 
adecuados para una eficiente ejecución de las actividades, orientado y asesorado por el juicio 
de expertos de acuerdo a su correspondiente área. Liderará y motivará al equipo director del 
proyecto, buscando un trabajo en conjunto y enfocado hacia las buenas prácticas.  
Finalmente, gestionará la comunicación con las diferentes partes interesadas, buscando 
que se cumplan cada uno de los requisitos de los stakeholders involucrados, teniendo en 
cuenta los cambios que se puedan generar con el curso del proyecto, las cuales debe evaluar 
y aprobar previamente. 
2.2. Gerencia técnica 
 
La gerencia técnica trabajará en conjunto con la empresa constructora 4G Llanos, quien 
será el responsable de los estudios, diseños y construcción del corredor vial. Por tal motivo, 
supervisará y aprobará que las actividades y entregables del área técnica a cargo de 4G 
Llanos, se desarrollen cumpliendo con los requisitos que se le han proporcionado. 
Además, le brindará asesoría al director del proyecto para la toma de decisiones que 
estén relacionadas con este sector. 
2.3. Gerencia administrativa y financiera 
 
La principal responsabilidad de la gerencia administrativa y financiera es la eficiente 
utilización de los recursos económicos destinados al proyecto, vigilando que los costos de 
las actividades se desarrollen de acuerdo a los costos planificados, y de esta forma asesorar 
y participar en la toma de decisiones en caso de desviaciones en cuanto costos.  
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De igual forma, desarrollará estrategias con el fin de garantizar el retorno de la inversión 
realizada en el proyecto, así como las utilidades generadas en la etapa de explotación del 
proyecto, teniendo en cuenta los plazos que se han establecido para cada una de las etapas. 
2.4. Departamento HSEQ y de seguridad industrial 
 
Estos dos departamentos del equipo director del proyecto se encuentran relacionados en 
gran medida debido a la concordancia de sus actividades y objetivos, ya que a través de los 
sistemas integrados de gestión y de las diferentes herramientas, deben velar por la seguridad 
de los recursos humanos que participen en el proyecto. Del mismo modo, velará porque las 
actividades se ejecuten cumpliendo con los procedimientos y buenas prácticas establecidas, 
con el fin de lograr la calidad y resultados propuestos. 
2.5. Dirección jurídica 
 
La dirección jurídica es responsable de velar porque las actividades que se desarrollen 
en el proyecto se encuentren dentro del marco legal, además de resolver los inconvenientes 
legales que se puedan presentar en cuanto a la adquisición de licencias, permisos y predios. 
Los tipos de contratación que se apliquen para el personal también estará dentro del 
alcance de sus responsabilidades, como también la participación en la toma de decisiones y 
asesoría frente a temas jurídicos relacionados con el proyecto. 
2.6. Departamento social y de comunicaciones 
 
Debido a que el proyecto es de interés social ya que las comunidades del área se verán 
influenciadas con el desarrollo del proyecto, este departamento se encargará de la 
socialización del proyecto, en donde las comunidades deberán entender el alcance del 
proyecto, generando una proactividad para la futura adquisición de predios. 
También será su responsabilidad que las comunicaciones del proyecto se realicen de 
manera clara y concisa, por lo cual deberá crear un óptimo sistema de comunicación y diseñar 
estrategias que permitan que la información fluya correctamente con las diferentes partes 
interesadas.  
2.7. Departamento de adquisiciones 
 
La responsabilidad de este departamento será la de garantizar los recursos materiales 
para el desarrollo del proyecto, y su disponibilidad de acuerdo a la necesidad y a la etapa en 
la que se encuentre el proyecto. Deberá trabajar en conjunto con la entidad constructora con 
el fin de gestionar los insumos requeridos, evaluando y vigilando que cada uno de ellos 
cumpla con los requisitos técnicos de calidad. 
Este departamento también tendrá participación en las adquisiciones de predios 
necesarias para la ejecución del proyecto. 
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2.8. Dirección ambiental 
 
Será responsabilidad de la dirección ambiental, la conservación del medio ambiente y la 
mitigación de los impactos causados, estableciendo estrategias de economía circular para la 
respectiva implementación dentro del proyecto. De igual forma se encargará de que los 
procesos y actividades que se ejecuten se encuentren y cumplan con las normas ambientales 
vigentes. 
 
3. Esquemas de organización del proyecto 
 
Los esquemas de organización del proyecto se representarán a través de tablas 
denominadas como matrices RACI, en las cuales se expresen y se asignen las actividades que 
tengan relación con los miembros del equipo director del proyecto, estableciendo sus 
respectivos roles y responsabilidades dentro de las actividades en mención; en las cuales se 
describe quién es responsable, quién aprueba, quién va a ser consultado y quién será 
informado. 
La diferencia entre los roles de ´´responsable´´ y ´´aprobador´´, es que el responsable de 
una actividad significa producir o completar realmente el trabajo, mientras que ser aprobador 
significa tener que responder por el trabajo que se hace o no se hace a tiempo. Una sola 
persona puede ser a la vez responsable y aprobador de una actividad, y dependiendo de la 
magnitud del proyecto se puede dividir la responsabilidad y aprobación como un medio de 
garantizar una mejor gestión de las actividades (Aguirre, 2014). 
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3.1. Matriz RACI del proyecto 
 
48. Tabla 1: Matriz RACI del proyecto 
  
4G 
Llanos 
Director del 
Proyecto 
Gerencia 
técnica 
Gerencia 
Adm. y Fin. 
HSEQ y 
seguridad 
Dir. 
Jurídica 
Social y 
comunicaciones 
Adquisiciones Ambiental 
Inventario de aspectos afectados R A C - C - I - - 
Estudios de detalle R A C - C - I - - 
Gestión y adquisición de predios - I - C - C - R/A - 
Gestión ambiental y generación de 
licencias 
- I - - - C - - R/A 
Gestión para socialización del 
proyecto 
- I - - - - R/A - - 
Ejecución y construcción R A C C C C I C C 
Operación y mantenimiento - R C R R - I - - 
Medición y verificación de obras - A R - - - - - - 
Evaluación y aceptación de obras - R I I - - I - - 
Reversión final - R - - - - - - - 
 
Leyenda: 
R = Responsable de ejecutar la tarea 
A = Asegurar la realización de la tarea con éxito 
C = Consultar antes de tomar una decisión  
I = informar una vez tomadas las decisiones 
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3.2. Matriz RACI de la dirección del proyecto 
 
49. Tabla 2: Matriz RACI de la dirección del proyecto 
  
Director del 
Proyecto 
Gerencia 
técnica 
Gerencia 
Adm. y Fin. 
HSEQ y 
seguridad 
Dir. 
Jurídica 
Social y 
comunicaciones 
Adquisiciones Ambiental 
Creación del equipo de trabajo R - - - - - - - 
Enunciado del trabajo y caso de negocio A R R - R - - - 
Definición del alcance A R C C C I C C 
Registro de los interesados R I - - - C  - - 
Cronograma y asignación de recursos R I C I C I C I 
Plan de gestión del alcance A R C I C I I I 
Plan de gestión de los requisitos A R R R C I R R 
Plan de gestión del cronograma R I C - - I C C 
Plan de gestión de los costos A C R - - I C - 
Plan de gestión de los interesados A I I I I R I I 
Plan de gestión de los recursos humanos A - - C - R - - 
Plan de gestión de las comunicaciones A I I I I R I I 
Plan de gestión de los riesgos A I C R C I C C 
Plan de gestión de las adquisiciones A I R - R C  R - 
Seguimiento y control R/A R R R R R R R 
Cierre del proyecto R R R C R I C C 
 
Leyenda:                      R = Responsable de ejecutar la tarea                     A = Asegurar la realización de la tarea con éxito  
                                     C = Consultar antes de tomar una decisión            I = informar una vez tomadas las decisiones 
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4. Gestión del equipo 
 
4.1. Adquisiciones del equipo 
 
Para los estudios, diseños, ejecución y construcción del corredor vial entre Villavicencio 
– Yopal, el proyecto contará en gran medida con personal externo a Covioriente debido a que 
esta fase se llevará a cabo mediante la subcontratación de la empresa constructora 4G Llanos, 
quién tendrá autonomía en la selección del personal, siempre y cuando se cumplan con los 
parámetros, requisitos y procedimientos determinados por Covioriente. 
Sin embargo, el equipo director del proyecto se encargará de monitorear y controlar las 
actividades asignadas a la empresa constructora y del mismo modo a su personal 
correspondiente. 
 
4.2. Calendario de los recursos 
 
4.2.1. Proyecto 
 
Como se expresó anteriormente, la fase constructiva se desarrollará a través de la 
subcontratación de la empresa constructora 4G llanos, quién tendrá la responsabilidad de que 
el personal a su cargo tenga la disponibilidad suficiente, para que las actividades cumplan de 
acuerdo a los plazos establecidos. Sin embargo, Covioriente monitoreará las actividades a 
través de sus diferentes departamentos, según el área correspondiente. Fijando reuniones 
periódicas para supervisión y control.  
4.2.2. Dirección del proyecto 
 
Los recursos claves para el desarrollo de las actividades relacionadas con la dirección 
de proyecto, son los recursos humanos pertenecientes al equipo director del proyecto. 
 
4.3. Supervisión del desempeño 
 
El director del proyecto revisará las actividades de trabajo asignadas a los miembros del 
equipo director, comunicando las expectativas que tiene de los diferentes trabajos a 
desarrollar, además evaluará el desempeño y rendimiento de las actividades realizadas, con 
el fin de implementar acciones correctoras. 
 
4.4. Reconocimiento y recompensas 
 
En este proyecto no se han planteado recompensas monetarias para el equipo director 
del proyecto, sin embargo, se realizarán reuniones de integración semestrales con los 
miembros pertenecientes a Covioriente, con el fin de armonizar y generar un buen ambiente. 
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5. Aprobaciones 
 
La firma del director del proyecto confirma el conocimiento, entendimiento y aprobación 
del contenido de este documento denominado Plan de gestión de los recursos humanos. 
 
50. Tabla 3: Aprobación del Plan de gestión de los recursos humanos 
Nombre Titulo Fecha Firma 
Juan Carlos Forero Director del proyecto 16 de mayo de 2019   
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PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 
1. Introducción 
 
La gestión del plan de las comunicaciones se centra en los procesos de desarrollo de un 
plan de gestión de las comunicaciones, la recopilación y distribución y distribución de 
información del proyecto de acuerdo con ese plan, y la comprobación de que se están 
completando las actividades de comunicación siguiendo el plan. 
Esta área es de importancia crítica si se quiere que la ejecución de cualquier proyecto no 
tenga problemas y sea lo más satisfactoria posible, ya sea en los procesos de recopilar 
información o de difundirla. En la dirección de proyectos, el 90% del tiempo consiste en 
comunicar de diferentes maneras, en diferentes formularios y para diferentes interesados. De 
este tiempo, el 50% se destinará a comunicarse con los miembros del equipo de proyecto, ya 
que son los interesados más importantes (Aguirre, 2014). 
Según la sexta edición del PMBOK, los procesos de gestión de las comunicaciones son 
los siguientes:  
- Planificar la gestión de las comunicaciones: El cual tiene como enfoque desarrollar 
un plan apropiado para las comunicaciones del proyecto, llevando en consideración 
las necesidades de información de las partes interesadas en el proyecto. 
 
- Gestionar las comunicaciones: Enfocado en garantizar la recopilación, creación, 
distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, monitoreo y disposición de la 
información del proyecto sean oportunos y adecuados para el buen desarrollo del 
proyecto. 
 
- Monitorear las comunicaciones: Enfocado en garantizar que se satisfagan las 
necesidades de información del proyecto y de las partes interesadas de acuerdo a lo 
definido en este plan. 
 
2. Enfoque de la gestión de las comunicaciones 
 
El enfoque de la gestión de las comunicaciones es describir de forma clara como serán 
planeadas, estructuradas, monitoreadas y controladas las comunicaciones dentro del proyecto 
del corredor vial entre Villavicencio y Yopal. Además de servir de guía al equipo en relación 
al ciclo de vida de las informaciones utilizadas en el proyecto, desde su generación, 
procedimiento, almacenamiento y posible descarte. Satisfaciendo así, las necesidades de 
información de las partes interesadas en el proyecto, fomentando la participación constante 
en el proyecto, teniendo en cuenta el nivel de interés y poder de cada uno. 
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3. Restricción de la gestión de las comunicaciones 
 
En este plan de comunicación del proyecto se velará por cumplir con la legislación 
correspondiente a la protección de datos. Actualizándose continuamente con la entrada en 
vigor de las nuevas modificaciones de la ley y del reglamento aplicable.  
De igual manera, la gestión de las comunicaciones no puede generar desvíos en cuanto 
a presupuestos, plazos y recursos asignados al proyecto; por lo cual el director del proyecto 
será el responsable de que el plan de gestión de las comunicaciones cumpla con los 
parámetros ya mencionados.  
 
4. Requisitos de comunicación de las partes interesadas 
 
A través de los requisitos de comunicación de los interesados, se podrá determinar el 
nivel de necesidad de comunicación de los interesados participantes en el proyecto. Los 
requisitos se definirán a través de un análisis de información que se presentará mediante una 
tabla, teniendo en cuenta los siguientes parámetros:  
- Parte interesada involucrada en el proyecto 
- Requisitos / exigencias de información 
 
51. Tabla 1: Requisitos de comunicación de los interesados 
Interesado Requisito 
Agencia Nacional de 
Infraestructura  
Informes del status del proyecto, del andamiento fiscal, de la gestión y 
situación de la sociedad. 
Covioriente 
Informe sobre la marcha de la Compañía. El informe deberá contener una 
exposición fiel sobre la situación económica, administrativa y jurídica, así 
como la evolución previsible de la misma. 
Director del proyecto 
Listados de tareas a desarrollar, listado de los requisitos de las partes 
interesadas, listado de riesgos y oportunidades, plan de dirección del 
proyecto y del producto del proyecto, actas de reuniones e información 
general del proyecto. Status de las tareas cuando a su ejecución en plazo 
y coste. Solicitud de cambios e incidentes. Requisitos de las partes 
interesadas. 
Gerencia técnica 
Información del desarrollo del proyecto, cumplimiento de los requisitos 
técnicos, necesidades de contratación de nuevos recursos, informes de la 
performance de las empresas contratadas y cumplimiento de sus 
obligatoriedades. 
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Gerencia Financiera 
Status del proyecto cuanto al cumplimento del coste presupuestado 
frente al realizado, así como el cumplimiento del plazo y performance. 
Informe de los riesgos, y utilización de las reservas de salvaguarda y el 
cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas. 
Dirección HSEQ y 
seguridad industrial 
Información del status del proyecto, de los incidentes de trabajo y bien 
estar de los trabajadores. 
Comprobación de la correcta realización de las tareas cuanto las normas 
de seguridad y salud 
Soporte jurídico 
Información del status del proyecto, su avance y cumplimiento de los 
contractos, y la realización de los trabajos según la normativa vigente. 
Comprobar la realización de los pagos a los proveedores y recibimiento de 
los servicios acordados 
Departamento social 
y de comunicaciones 
Informes de las comunidades afectadas por el proyecto, sus necesidades 
y solicitudes. Información del desarrollo del proyecto, materialización de 
riesgos que afecten las comunidades, informe de las partes interesadas en 
el proyecto y sus requisitos. 
Departamento 
adquisiciones 
Coordinar constantemente con los proveedores y la empresa 
constructora, los insumos necesarios de acuerdo a la etapa en la que se 
encuentre el proyecto, con el fin de crear planes y estrategias logísticos. 
De Igual forma, informar al director del proyecto y al equipo financiero 
acerca de las negociaciones y estado de los predios que se necesiten 
adquirir. 
4G Llanos 
La entidad constructora deberá presentar constantemente a Covioriente, 
informes del estado de la obra en cuanto a plazos y calidad de la 
infraestructura, además de asistir a las reuniones programadas para el 
respectivo control y monitoreo y posibles solicitudes de cambio en caso 
de ser necesario. 
Proveedores 
Informar a la entidad constructora y al departamento de adquisiciones los 
plazos de entrega de los insumos y cualquier variación respecto a los 
mismos. 
Entidades 
gubernamentales y 
autoridades 
ambientales 
Informar en la medida de lo posible la aprobación de las licencias y 
permisos solicitados por parte de Covioriente, y en caso contrario, 
comunicar las correcciones o requisitos faltantes para la aprobación final. 
Usuarios viales 
Comunicar al personal encargado de la operación del corredor cualquier 
incidencia, petición o solicitud que esté relacionada con el corredor vial. 
Personal empleado 
Informar constantemente y de forma clara a sus jefes inmediatos acerca 
del estado del desarrollo de las actividades matutinas, así como de las 
modificaciones que se puedan presentar en las mismas. 
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5. Roles y responsabilidades 
 
A continuación, se detallarán los roles y responsabilidades de las principales partes 
interesadas dentro del plan de gestión de las comunicaciones: 
 
o Concesión: Velar por el correcto funcionamiento de todos los órganos sociales 
y adoptar las medidas que demandara el interés de la sociedad. Además, 
desarrollará labores de gestión, administración y dirección de la sociedad, así 
como determinar las políticas de desarrollo de esta, y vigilar que sean cumplidas. 
 
o Cliente: Entidad contratante, será el responsable de la aceptación del proyecto 
y de la toma de decisiones importantes y significativas dentro del alcance del 
proyecto, por lo cual deberá asistir a las reuniones solicitadas por parte de 
Covioriente. 
 
o Patrocinador ejecutivo: Se encargará de proporcionar los recursos económicos 
al proyecto y las solicitudes de financiamiento que se requieran. Este también 
nombrará director del proyecto, por lo cual deberá ser informado 
constantemente y asistir a reuniones de control cuando se le solicite. 
 
o Entidad constructora: corresponde al contratista que lleva a cabo los estudios 
y diseños del corredor, así como la construcción del mismo. La cual deberá 
informar constantemente acerca del estado y desarrollo del proyecto, por medio 
de informes y reuniones periódicas. 
 
o Director del proyecto: Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos establecidos por 
Covioriente, y de igual forma citarlos a reuniones extraordinarias. También 
llevará a cabo el planeamiento, ejecución, control y cierre del proyecto, teniendo 
en cuenta los requisitos de las partes interesadas y empleando las buenas 
prácticas en gestión de proyectos, y controlando por medio de KPI’s. La 
evaluación del equipo de dirección del proyecto también estará a su cargo. 
 
o Equipo de dirección del proyecto: Ejecución de las tareas de gestión del 
proyecto, ejecución de los informes de estado, materialización de los riesgos y 
oportunidades, actualización de la lista de riesgos y requisitos de las partes 
interesadas. Validación de plazos y costos de las tareas, y brindar apoyo para el 
control de las actividades. 
 
o Gerencia técnica: Validación y cumplimiento y realización de los requisitos 
técnicos, además de los correspondientes informes de los mismos. 
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o Gerencia administrativa y financiera: Garantizar los recursos económicos 
necesarios para llevar a cabo el proyecto. Realizar el análisis y validación de las 
cuentas del proyecto, realizar los informes financieros para presentar a las partes 
interesadas que corresponda. 
 
o Gerencia HSEQ y departamento de seguridad industrial: Proveer 
entrenamiento e información cuanto la seguridad y salud y velar por que se 
cumplan las normas y procedimientos de seguridad implantados. Realización de 
informes al director del proyecto y equipo de dirección de los incidentes 
ocurridos y presentar un plan de entrenamiento en seguridad y salud. Proveer 
EPIs y comprobar su correcta utilización. 
 
o Dirección jurídica: Comprobar que los contractos están siendo ejecutados y 
seguidos en conformidad. Realizar un análisis e informe de los contractos 
activos y cerrados a las partes interesadas. 
 
o Dirección social y de comunicaciones: Revisión y validación en el plan de 
comunicación del proyecto y las comunicaciones con las comunidades afectadas 
por ello. Además, definir, ejecutar y monitorear las acciones sociales en las 
comunidades. 
 
6. Directorio del proyecto 
 
La siguiente tabla muestra la información de contacto de los interesados del entorno 
interno involucrados dentro del proyecto, con los cuales se puede realizar contacto a través 
de teléfono o correo electrónico. 
 
52. Tabla 2: Directorio de contactos 
Nombre interesado Responsabilidad / Rol Teléfono E-mail 
ANI Cliente / Contratante 642456789 Ani@ani.com 
Covioriente Responsable concesión 642456790 Covioriente@concesión.com 
Luis Ariza Patrocinador ejecutivo 642456791 Luis@covi.com 
Juan Carlos Forero Director del proyecto 642456792 Jcforero@covi.com 
Lizeth Almeida Gerencia técnica 642456793 Liz.tecnica@covi.com 
Nicolas Leona Gerencia Financiera 642456794 Nleona@covi.com 
Carmensa Dirección HSEQ 642456795 Hseq@covi.com 
Shirley Mork Soporte jurídico 642456796 Shirley@covi.com 
Ewa Bochenska comunicaciones del proyecto 642456797 Ewa.125@covi.com 
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Anderson Malfoy Departamento adquisiciones 642456798 Anderson@covi.com 
Cristina Fernandez Seguridad industrial 642456799 Cristina.125@Sevi.Seg 
Sergio Tierras Director ambiental 642456800 Sergio@ambiental.com 
Renata Alteza Analista de negocio 642456801 Renata@covi.com 
Marco Perez Soporte técnico 4G Llanos 642456802 Nperez@covi.com 
4G Llanos Contratista constructor  642456803 Construcción@4gllanos.com 
Concay Subcontratista 642456804 Concay@Subcontratista.com 
Colpatria Subcontratista 642456805 Colpatria@Subcontratista.com 
MMC Subcontratista 642456806 MMC@Subcontratista.mmm 
 
7. Métodos y tecnologías de comunicación 
 
Para una adecuada gestión en las comunicaciones del proyecto, se utilizarán los 
siguientes métodos y herramientas: 
 
➢ Actas de reuniones: Corresponde a un medio de comunicación formal, para cada 
reunión se generará una minuta donde se consignará la información y 
conclusiones tratadas, en la cual cada uno de los participantes deben firmar y 
recibir una copia de ella. 
 
➢ Llamadas telefónicas: Corresponde a un medio de comunicación formal, se 
utilizará para realizar consultas, instrucciones y transmitir toda aquella 
información que favorezcan la coordinación durante la ejecución del proyecto 
con la ANI, 4G Llanos y el equipo del proyecto. 
 
➢ Correo electrónico: Corresponde a un medio de comunicación semiformal, se 
utilizará para realizar consultas, instrucciones y todos aquellos mensajes que 
favorezcan la coordinación durante la ejecución del proyecto y se debe confirmar 
el recibido con un correo de respuesta. 
 
➢ Mensaje de texto o WhatsApp: Corresponde a un medio de comunicación 
informal, se utilizará para realizar consultas, instrucciones y todos aquellos 
mensajes que favorezcan la coordinación durante la ejecución del proyecto. 
 
➢ Trello: Corresponde a un medio de comunicación semi formal, utilizado por el 
equipo del proyecto para seguimiento y ejecución de sus tareas. Además de 
proveer un canal de comunicación donde pueden interactuar para resolución de 
dudas y alineamientos. 
 
➢ Carteles informativos: Es un medio de comunicación formal, utilizado para 
proveer las informaciones generales del proyecto a todos los interesados. 
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8. Diagrama de flujo de las comunicaciones 
 
8.1. Diagrama de comunicación en el proyecto  
 
El diagrama de flujo de las comunicaciones es una representación visual de un proceso, 
en donde se explica cómo se pretende que funcione el proceso. Este diagrama proporciona a 
los interesados una comprensión de los pasos involucrados con la distribución de las 
comunicaciones dentro del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Necesidad de 
comunicación 
¿Se trata de 
comunicación 
convencional
Consultar la 
matriz de 
comunicaciones 
¿Incorpora 
información 
confidencial? 
¿Está 
autorizado por 
el responsable? 
¿Implica algún 
procedimiento 
establecido? 
Iniciar lo 
establecido 
Reunión con el 
responsable 
Reunión para 
responder a la 
necesidad de 
comunicación 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
No No 
No 
Fuente: (Paquet, 2017) 
 
53. Figura 1: Diagrama de flujo para la toma de decisiones para la comunicación 
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8.2    Flujos de información 
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9. Matriz de comunicaciones 
 
54. Tabla 3: Matriz de comunicaciones 
 
Cód. 
 
What? 
Qué información 
 
Why? 
Qué lo motiva 
Who? (R) 
Quién es el 
Responsable 
 
Who? (A) 
Quién aprueba o valida 
Who? (C) 
Quén debe ser 
consultado 
Who? (I) 
Quien debe ser 
informado 
When? 
Cuándo y 
Periodicidad 
 
Where? 
Dónde se registra 
How? 
Plantillas / 
Formatos 
 
 
1 
 
Acta de 
constitución 
 
Autorización formal del inicio del proyecto. Acta 
de notificación del consentimiento de la 
empresa para emprender el proyecto. 
 
- Equipo de 
dirección de 
proyecto 
- Covioriente 
- Cliente 
- Gerente de la constructora 
(4GLlanos) 
- Gerente de la Concesionaria 
 
- Cliente 
- Gerente de la constructora 
(4GLlanos) 
- Gerente de la Concesionaria 
 
Cliente y 
principales partes 
interesadas 
 
Director del 
Proyecto 
Al inicio del 
proyecto. 
Periodicidad 
única 
 
Al inicio del 
proyecto. 
Periodicidad 
actualización 
continua. 
 
 
Plantilla 
 
 
- Plantilla 
- Registro 
electrónico 
dentro del 
software SAP 
 
Acta de 
constitución del 
proyecto 
 
 
2 
 
Registro de las 
partes 
interesadas 
 
Identificar las partes interesadas en el proyecto y 
definir las estrategias para conseguir el apoyo de 
los stakeholders y reducir obstáculos 
 
Director del 
proyecto. 
 
Todas las partes 
interesadas 
 
Equipo de 
dirección de 
proyectos 
 
Registro 
stakeholders 
 
 
3 
 
 
Definición de 
alcance 
 
 
Definición de qué trabajo se va a realizar y qué 
entregas conllevará. 
- Director del 
proyecto 
- Equipo de 
dirección de 
proyecto 
- Patrocinador ejecutivo 
- Cliente 
- Gerente de la constructora 
(4GLlanos) 
- Gerente de la Concesionaria 
 
- Patrocinador ejecutivo 
- Cliente 
- Gerente de la constructora 
(4GLlanos) 
- Gerente de la Concesionaria 
 
 
Todas las partes 
interesadas 
 
 
Equipo de 
proyecto 
En acta de 
constitución. 
Periodicidad 
actualización 
continua. 
 
Se crea en la 
planificación del 
proyecto. 
Actualización 
continua. 
 
 
Plantilla 
 
Acta de 
constitución del 
proyecto 
 
 
4 
 
Plan del 
proyecto 
Establecimiento de una guía base del proyecto, 
donde se define como se ejecuta, controla, 
monitorea y cierra el proyecto del corredor del 
vial. 
 
Director del 
proyecto 
 
Todas las partes 
interesadas 
 
Equipo de 
proyecto 
 
 
Documento 
 
 
--- 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
Cronograma 
 
Definición de las fechas de inicio y fin de cada 
tarea del proyecto. De forma que sirva como 
línea base para la actualización y la toma de 
decisiones sobre futuros pasos de acuerdo con el 
seguimiento de la ejecución del Vial 
 
 
 
Director del 
proyecto 
 
- Cliente 
- Gerente de la constructora 
(4GLlanos) 
- Gerente de la Concesionaria 
 
 
 
Todas las partes 
interesadas 
 
 
 
Equipo de 
proyecto 
Se crea en la 
planificación del 
proyecto. 
Actualización 
continua de 
acuerdo a los 
informes de 
seguimiento. 
 
 
 
Documento 
SAP-PS 
 
 
 
 
--- 
 
 
6 
 
Registro de 
riesgos y 
seguimiento 
 
Identificar los riesgos asociados al proyecto, 
descripción de cómo van a ser tratados y 
monitoreados. 
 
Director del 
proyecto 
 
- Cliente 
- Gerente de la constructora 
(4GLlanos) 
- Gerente de la Concesionaria 
 
Todas las partes 
interesadas 
 
Equipo de 
dirección de 
proyectos 
Se crea en la 
planificación del 
proyecto. 
Actualización 
continua. 
 
 
Plantilla 
 
Registro de 
riesgos del 
proyecto 
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7 
 
 
Informe de 
seguimiento 
Divulgación del estado del proyecto e 
información importante, tras el monitoreo de las 
actividades programas. 
Sirviendo de base para la toma de decisiones de 
la planificación a seguir y para mantener 
informados a los distintos stakeholders. 
 
 
Director del 
proyecto 
 
 
 
Director del  
proyecto 
 
 
Equipo de 
proyecto 
 
 
- Cliente 
- Equipo Interno 
Inicia con los 
trabajos a las 
obras. 
Periodicidad: 
Semanal 
 
- Email 
- Llamada 
telefónica 
 
 
Informe de 
seguimiento 
 
 
8 
 
Reunión de 
seguimiento 
Evaluación de cualquier punto de atención para 
tomar ágilmente decisiones que minimicen su 
impacto en el proyecto. También aprueba o 
rechaza las solicitudes de cambio. 
 
Director del 
proyecto 
 
 
--- 
 
Equipo de 
proyecto 
 
 
--- 
 
Quincenal 
Por petición de 
urgencia. 
 
- Reunión 
- Reunión virtual 
 
 
--- 
 
 
9 
 
 
Acta de reunión 
 
 
Descripción escrita de las decisiones tomadas 
durante la reunión. 
 
 
Director del 
proyecto 
 
 
Participantes en la reunión 
 
 
Participantes en 
la reunión 
 
 
Participantes en 
la reunión 
 
 
Para cada 
reunión 
 
 
Plantilla 
 
 
Acta de reunión 
 
10 
 
Solicitud de 
cambio 
 
Por una necesidad de cambio en cualquiera de 
los elementos del proyecto. 
 
Solicitante 
 
Director del proyecto 
 
Equipo dirección 
de proyectos 
 
Equipo de 
proyecto 
 
Por cada nueva 
solicitud 
 
Plantilla 
 
Solicitud de 
cambio 
 
 
11 
 
Registro de 
cambio 
Necesidad de registro tanto de las solicitudes 
como de los cambios realizados, sirviendo como 
base de las lecciones aprendidas para futuros 
proyectos. 
 
Director del 
proyecto 
 
 
Equipo de dirección 
Covioriente 
ANI 
 
 
--- 
- Cliente 
- Jefe de 
ejecución de 
obra 
- Afectados 
 
Por cada nueva 
solicitud de 
cambio 
 
Documento 
electrónico 
 
 
--- 
 
 
12 
 
 
Registro de 
problemas 
 
Registro de los conflictos producidos tanto en 
obra como en el desarrollo del proyecto de 
diseño del vial. 
 
 
Director del 
proyecto 
 
 
Covioriente 
 
 
Equipo de 
proyecto 
 
 
Partes afectadas 
 
 
Por la existencia 
de problemas 
 
 
Documento 
electrónico 
 
 
--- 
 
 
13 
 
Aceptación de 
entrega 
 
 
Formalización de las entregas del proyecto 
 
Director del 
proyecto 
 
 
Cliente 
 
 
Cliente 
 
 
Patrocinador 
Para cada 
entrega 
establecida en las 
condiciones del 
contrato 
 
 
Plantilla 
 
Aceptación de 
entrega 
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10. Directrices y procedimientos empleados para comunicar 
 
Dentro de la comunicación general que se manejará dentro del plan de comunicaciones 
de Covioriente, primero se identificarán los posibles tipos de comunicación: 
• Formal: Se realizan cuando existen acuerdos entre los Stakeholders y cuando se 
presentan los avances del proyecto, o para dar instrucciones por parte del director del 
proyecto de la construcción vial o para realizar consultas de los miembros del equipo 
de proyecto. 
• Semiformal: Se realiza para enviar información del proyecto o para dar instrucciones 
o realizar consultas entre los stakeholders o el equipo de trabajo. 
• Informal: Se utilizará para informar sobre el avance o detalles de actividades 
específicas. 
En los informes de estado y relación de desempeño se recopilará información mensual o 
cuando sea solicitado por la ANI y clasificado por unidades funcionales, presentando datos 
reales y su respectiva comparación con lo planificado con el fin de comprender y comunicar 
el avance y desempeño del proyecto y poder tomar medidas necesarias de acuerdo a los 
resultados del mismo. 
Corresponderá a un medio de comunicación formal, los informes se desarrollarán de 
acuerdo al formato establecido, en el cual se consignará la siguiente información: 
1. Destinatario (por lo general irán dirigidos a la Agencia Nacional de Infraestructura) 
 
2. Unidad funcional en desarrollo junto con un resumen de los acontecimientos 
realizados a la fecha y por el cual se presentaron las actividades realizadas. 
 
3. Las actividades ejecutadas por unidad funcional y su avance en relación a los 
objetivos y alcance del proyecto. 
 
4. Descripción del avance alcanzado en tiempo, indicando las razones de los retrasos o 
adelantos obtenidos a la fecha. 
 
5. Resumen de los costos realizados a la fecha, indicando el monto en relación al 
porcentaje de avance y justificando los aumentos o disminuciones de cada actividad. 
 
6. Finalmente, las conclusiones o recomendaciones generales del proyecto. 
 
11. Estándares de comunicación y gerencia de problemas 
 
Con el fin de mantener constantemente informados a los interesados, se implementarán 
diferentes herramientas cómo: 
➢ Informes físicos sobre los avances de obra. 
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➢ Programación de reuniones con los interesados para informar el cumplimiento 
del cronograma y las actividades desarrolladas de acuerdo a los avances de obra. 
➢ Listas de verificación donde se relacionen los materiales utilizados, la ejecución 
del presupuesto y las actividades ejecutadas. 
➢ Difusión mediante diferentes medios locales de comunicación sobre los 
beneficios del proyecto, así como las medidas a tomar para la circulación y 
movilidad de la vía durante las actividades de obra. 
 
Para poder analizar las cuestiones y problemas, el primer paso es registrarlas. El registro 
es fundamental realizarlo con la mayor brevedad posible. Hacerlo una vez ha finalizada la 
ejecución ocasionará olvidos y falta de información para la respectiva operación y 
mantenimiento del proyecto, esto mejorará el funcionamiento en cada una de las unidades 
funcionales, promoviendo a la mejora continua, la cual es uno de los pilares en la estrategia 
de Covioriente. 
Es importante que este documento no sea únicamente para la persona que lidera o 
gestiona la obra. Es trascendental su difusión, dependiendo del grado de confidencialidad, 
debido a que puede evitar que sucedan polémicas del mismo estilo. 
Se puede dedicar parte del tiempo de las reuniones semanales destinadas a la 
planificación para comunicar y exponer las resoluciones de las polémicas que hayan 
sucedido, fomentando la participación de los afectados por las mismas, impulsando el trabajo 
en equipo y motivación de todos los participantes para conseguir alcanzar el objetivo común. 
El registro de polémicas podría contener la siguiente información:  
55. Tabla 4: Registro de incidencias 
 
12. Proceso de escalonamiento de la comunicación 
 
Con el fin de permitir una atención adecuada a los incidentes (análisis, contención y 
erradicación) se debe determinar el nivel de prioridad del mismo, y de esta manera atenderlos 
adecuadamente según la necesidad; se definen unas variables que podrán ser utilizadas para 
la evaluación de los incidentes. 
 
● Prioridad: Depende del valor o importancia dentro de la concesionaria y del proceso 
que soporta el o los sistemas afectados, la clasificaremos como baja, media y alta. 
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● Criticidad de impacto: Depende de la cantidad de daño que ha provocado el incidente 
en el momento de ser detectado y el que podría llegar a causar en caso de no ser 
solucionado, y a que áreas o stakeholders podría afectar, y se clasificará igual que la 
prioridad: baja, media y alta. 
Para el caso de la atención de incidentes de se ha establecido unos tiempos máximos de 
atención de estos, con el fin de atender adecuadamente los incidentes de acuerdo a su 
criticidad e impacto. Posterior a esto, se definirán los tiempos en que el incidente debe ser 
atendido, y no el tiempo en el cual el incidente debe ser solucionado. Esto se debe a que la 
solución de los incidentes puede variar dependiendo del caso. 
El incidente puede ser notificado a través de cualquier canal de comunicación, es 
importante resaltar que debe existir un formato el cual el usuario que reporta el incidente 
debe diligenciar con la mayor cantidad posible de información relacionada con el incidente. 
El primer punto de contacto identificará el tipo de incidente (de acuerdo a la 
correspondiente evaluación). Analizará si el incidente es de suma urgencia o si requiere 
importantes tomas de decisiones o en qué nivel de prioridad se ubica, para adjudicarlo al 
encargado correspondiente. 
Los incidentes de suma urgencia o en el que se deban tomar decisiones importantes, se 
enviarán a la dirección del área, gerente general, equipo de dirección o directamente a 
Covioriente. 
 
 
13. Aprobaciones 
 
La firma del director del proyecto confirma el conocimiento, entendimiento y aprobación 
del contenido de este documento denominado Plan de gestión de las comunicaciones. 
 
56. Tabla 5: Aprobación del Plan de gestión de las comunicaciones 
Nombre Titulo Fecha Firma 
Juan Carlos Forero Director del proyecto 16 de mayo de 2019   
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PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS 
 
1. Introducción 
 
El plan de gestión de los riesgos permite explicar por qué existen los riesgos en este 
proyecto y destaca el propósito y la importancia de una óptima gestión de los mismos. A 
medida que el proyecto inicia con su desarrollo, comienzan a aparecer una serie de 
incertidumbres o eventualidades derivadas de los procesos y actividades a las cuales se les 
denominará riesgos. Este plan de gestión tiene como propósito la identificación de los 
riesgos, y la descripción de cómo se va a hacer frente a los mismos a través de las estrategias 
que se determinen para cada uno de ellos. 
Todos los proyectos experimentarán algún grado de riesgo a lo largo del ciclo de vida 
del proyecto. La forma en que se identifique y se responda al riesgo reflejará el nivel de 
tolerancia al riesgo que tiene el proyecto. Si tiene una baja tolerancia al riesgo, entonces se 
va a dedicar más tiempo y energía para hacer frente a todos los riesgos, o se va a optar por 
no llevar a cabo los proyectos con altos niveles de riesgo. Por el contrario, si tiene una alta 
tolerancia al riesgo, se va a dedicar menos tiempo a la planificación proactiva de los riesgos 
o se va a optar por tomar los proyectos con un alto grado de riesgo, tal vez buscando una alta 
rentabilidad (Aguirre, 2014). 
 
2. Enfoque de la gestión de riesgos 
 
La gestión de riesgos se realiza a través de las herramientas y métodos, con el fin de 
aumentar la probabilidad y/o el impacto de los riesgos positivos (oportunidades), y disminuir 
la probabilidad y/o el impacto de los riesgos negativos, con el fin de optimizar las 
posibilidades de éxito en el proyecto. 
Después de identificar y clasificar los riesgos de acuerdo a los parámetros que se 
establezcan, se realizará un análisis de probabilidad e impacto de cada uno, los cuales serán 
puntuados con valores de 1 a 7 según corresponda. De igual forma y para llegar a la 
asignación de estos valores, se determinó la siguiente clasificación cualitativa en cada uno 
de los riesgos: 
• Bajo (B): Rara vez 
• Medio bajo (MB): Pocas veces 
• Medio alto (MA): Frecuentemente 
• Alto (A): Muchas veces  
Posteriormente, se asignarán unos rangos de porcentaje para la clasificación de los riesgos, 
con sus correspondientes valores, los cuales se detallan a continuación: 
• Bajo:                     0% - 5%                               (1) 
• Medio bajo:          6% - 15%                             (3) 
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• Medio alto:             15% - 30%                          (5) 
• Alto:                        > 30%                                 (7) 
 
3. Identificación de los riesgos 
 
El proceso de identificación de los riesgos explica, el proceso mediante el cual se 
identificaron los riesgos asociados al proyecto, buscando no omitir ninguno de los riesgos 
que se pueda presentar a lo largo del proyecto. La correspondiente identificación de riesgos 
es llevada a cabo por el equipo de dirección del proyecto, los cuales emplearon métodos 
como entrevistas a expertos de acuerdo al área correspondiente y recolección de información 
histórica de proyectos similares. Del mismo modo, se establecerán las estrategias adecuadas 
como respuesta a los riesgos identificados, buscando optimizar las oportunidades y 
solucionar o mitigar las amenazas. 
Finalmente se realizará e incluirá en el presente plan, una estructura de descomposición 
de los riesgos (EDR), en la cual consten los riesgos identificados en el proyecto, ordenados 
y clasificados de acuerdo a los correspondientes parámetros. 
 
4. Análisis y priorización de riesgos 
 
Después de haber identificado los diferentes riesgos que se pueden materializar en el 
proyecto, se debe realizar una clasificación de los mismos, para determinar la importancia y 
prioridad que se le debe dar a cada uno de ellos. Esta clasificación se realizará teniendo en 
cuenta 2 variables fundamentales: la probabilidad de que el riesgo se materialice y el impacto 
que podría ocasionar en el proyecto en caso de que este se materialice. Los riesgos que sean 
más probables de que ocurran y que a su vez tengan un impacto significativo en el proyecto, 
serán los riesgos de mayor prioridad, por el contrario, los riesgos que tengan una baja 
probabilidad de presentarse en el proyecto y que causen un leve impacto, se les dará una 
prioridad mucho menor.  
De acuerdo a lo anterior, se le asignó un factor de probabilidad e impacto a cada riesgo, 
puntuándolos con valores del 1 al 7, siendo una puntuación baja la correspondiente a una baja 
probabilidad de que el riesgo se presente y a que este cause un leve impacto en el proyecto, 
y una puntuación alta corresponde a que el riesgo tenga elevadas probabilidades de 
materializarse y de que cause impactos significativos. 
A través de una matriz de probabilidad – impacto, el director del proyecto clasificará los 
riesgos de acuerdo a su importancia, mediante la multiplicación de ambos parámetros 
obteniendo valores del 1 al 49. La ordenación de los riesgos en orden ascendente de acuerdo 
a la puntuación obtenida en la matriz, permitirá darle la correspondiente importancia y 
priorización a cada uno. 
Para evaluar la probabilidad de los riesgos, se determinaron los siguientes valores: 
probabilidad baja (1), media baja (3), media alta (5), alta (7).  
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Para la evaluación del impacto de los riesgos, se asignaron los valores de acuerdo a la 
siguiente tabla: 
 
57. Tabla 1: Escala de impacto de riesgos 
Objetivo 1 3 5 7 
Costo 
La diferencia de 
costos no 
representa una 
variación superior 
al 5% de lo 
planificado. 
Genera una 
variación entre el 
cinco (5%) y el 
quince (15%) por 
ciento de lo 
planeado. 
Aumento o 
disminución del 
costo del 16% al 
30% de lo 
presupuestado. 
Impacto sobre el 
valor de lo 
presupuestado 
superior al 30%. 
Tiempo 
Desviación de la 
duración 
planificada menor 
al 6%. 
Desviación de la 
duración 
establecida del 6% 
al 15% 
Aumento o 
disminución del 
cronograma 
establecido del 16% 
al 30%. 
Desviación de la 
duración 
planificada superior 
al 30%. 
Alcance 
Disminución del 
alcance 
insignificativo o en 
áreas de poca 
importancia. 
Desviación en el 
alcance en áreas 
principales. 
Desviación del 
alcance inaceptable 
para los requisitos 
establecidos. 
La deficiencia del 
alcance impide la 
utilización del 
corredor. 
Calidad 
Disminución de la 
calidad 
insignificativa o en 
áreas de poca 
importancia. 
Desviación en la 
calidad en áreas 
principales. 
Desviación de la 
calidad inaceptable 
para los requisitos 
establecidos. 
La deficiencia de la 
calidad impide la 
utilización del 
corredor. 
 
 La multiplicación de las variables de impacto y probabilidad arrojará valores del 1 al 
49, y en la cual se obtuvo la siguiente matriz: 
 
58. Tabla 2: Matriz probabilidad e impacto de riesgos 
Probabilidad Amenazas Oportunidades 
7 7 21 35 49 49 35 21 7 
5 5 15 25 35 35 25 15 5 
3 3 9 15 21 21 15 9 3 
1 1 3 5 7 7 5 3 1 
Impacto 1 3 5 7 7 5 3 1 
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En la matriz impacto y probabilidad se pueden distinguir 3 zonas de priorización: 
- Gris oscuro: comprende a los riesgos con mayor urgencia y prioridad, dentro de 
este grupo se encuentran puntuaciones del 35 al 49. 
 
- Gris medio: dentro de este grupo se encuentran los riesgos de importancia media, 
abarca puntuaciones del 9 al 25. 
 
- Gris claro: son los riesgos de menor prioridad y por lo tanto menor urgencia, se 
encuentran los riesgos con puntuaciones del 1 al 7. 
 
5. Registro de los riesgos 
 
El registro de los riesgos es el documento que se obtiene posterior a la identificación de 
los riesgos y estará a cargo del equipo de dirección del proyecto. El desarrollo de registro de 
riesgos es un documento altamente iterativo, de acuerdo al desarrollo y etapa del proyecto, 
por lo cual debe ser tratado y revisado periódicamente en cada uno de los niveles. El registro 
de riesgos tomará muchas formas debido a las constantes actualizaciones y por ende a los 
parámetros de tolerancia al riesgo de la organización, la cambiante clasificación y jerarquía 
de los riesgos y a las plantillas y directrices que se empleen. 
Los nuevos riesgos que se identifiquen en el proyecto se deben clasificar con los 
parámetros que se establecen dentro del registro de riesgos. El director del proyecto junto 
con el equipo de dirección deberán asignar un responsable para cada uno de los riesgos 
identificados, quién será el responsable y se encargará del respectivo monitoreo y control y 
en caso de ser necesario, del correspondiente plan de respuesta al riesgo. 
Para el desarrollo de la estructura de descomposición de los riesgos (EDR), se llevará a 
cabo una clasificación de los riesgos, los cuales abarcan las siguientes categorías: 
- Riesgos técnicos: relacionados con los requisitos, tecnología, parámetros y 
especificaciones derivados de la ejecución de la infraestructura del corredor. 
 
- Riesgos externos: son los factores ajenos al proyecto o de fuerza mayor, y que 
eximen de responsabilidad a Covioriente, como la política, el mercado y el factor 
climatológico. 
 
- Riesgos organizacionales: son los riesgos que están directamente asociados a 
Covioriente, como la economía, financiación y recursos de la empresa. 
 
- Riesgos de gestión de proyectos: son los riesgos asociados con las actividades de 
planeación, dirección y gestión del proyecto. 
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5.1. Diagrama de comunicación en el proyecto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Estructura de descomposición 
de riesgos
Riesgos 
técnicos
Incumplimiento de 
especificaciones técnicas 
del contrato
Perdida de 
información digital
Alteración de las áreas 
ambientales sensibles
Mayor cantidad 
de obras
Sobrecostos en diseños 
por decisiones de la ANI
Interferencia de 
redes
Impactar negativamente la 
infraestructura de interés 
general
Accidentes durante la 
ejecución
Riesgos 
externos
Fénomenos 
meteorológicos
Variación del peso 
frente a otras monedas
Variación de precios 
de insumos
Ajuste de diseños 
por licencias 
ambientales
Alteración de financiación 
por variables del mercado
Mayor permanencia en 
obra por eventos fuera de 
responsabilidad
Eventos no asegurables
Cambio en 
normatividad
Obtención de licencias 
y permisos
Solicitud de obras 
ambientales
Disponibilidad de 
predios
Riesgos 
organizacionales
Disminución por 
recaudo de peajes
Evasión del 
pago de peajes
No obtención del 
cierre financiero
Insuficiencia de 
recursos para la 
supervisión
Liquidez en el 
recaudo de peajes
Riesgo de liquidez 
general
Riesgos de 
gestión 
Sobrecostos por 
compensaciones 
ambientales
Efectos por ubicación 
y reubicación de 
peajes
Sobrecostos 
derivados de 
estudios y diseños
Inadeacuada 
planeación de 
actividades
Comunicación 
de las partes 
interesadas
Asignación de 
responsabilidades
Planificación y 
objetivos poco 
definidos
Sobrecostos por 
adquisiciones y 
compensaciones
59. Figura 1: Estructura de descomposición de riesgos 
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5.2. Tabla de registro de riesgos  
 
La identificación y definición de los riesgos, así como la calificación cualitativa de los 
mismos, y la respuesta para cada uno de ellos, se presenta en la siguiente tabla: 
 
60. Tabla 3: Registro de riesgos 
Identificación del riesgo Calificación cualitativa Respuesta al riesgo 
Riesgo Categoría Efecto Prob Imp Punt Rank Respuesta Responsable 
Comunicación de 
las partes 
interesadas  
Gestión de 
proyectos: 
Planeación 
Conflictos, 
errores y 
variación de 
plazo y 
costo 
7 5 35 1 
Evitar. Es 
necesario 
establecer el y 
difundir el plan y 
procedimiento de 
comunicaciones, y 
gestionarlo 
constante y 
activamente. 
Director del 
proyecto 
Inadecuada 
planeación de 
actividades 
Gestión de 
proyectos: 
Planeación 
Mayores 
costos y 
plazos 
5 5 25 2 
Mitigar. Revisar las 
variables, 
disminuir retraso o 
aprovechar 
holguras. 
Equipo de 
dirección del 
proyecto 
Demoras en la 
disponibilidad de 
predios 
Externos: 
Predial 
Disponibilid
ad de 
predios 
5 5 25 3 
Mitigar. Comenzar 
las negociaciones 
de predios en la 
medida de lo 
posible, y con 
ofertas justas. 
Departamento 
de 
adquisiciones. 
Sobrecostos por 
adquisiciones y 
compensaciones 
económicas 
Gestión de 
proyectos: 
Predial 
Mayores 
costos 
5 5 25 4 
Mitigar. Preparar 
planes de ofertas 
de acuerdo a los 
avalúos realizados. 
Departamento 
de 
adquisiciones. 
Demoras en 
obtención de 
licencias y 
permisos 
Externos: 
Ambiental y 
social 
Mayor 
plazo 
5 5 25 5 
Mitigar. Se debe 
presentar la 
documentación y 
requisitos 
necesarios para la 
correspondiente 
solicitud. 
Departamento 
jurídico y 
ambiental. 
Sobrecostos por 
compensaciones 
ambientales 
Gestión de 
proyectos: 
Ambiental y 
social 
Mayores 
costos 
5 5 25 6 
Aceptar. Evaluar 
los impactos 
ambientales que 
se puedan 
generar. 
Dirección 
ambiental. 
Sobrecostos por 
interferencia de 
redes 
Técnico: 
redes 
Mayores 
costos y 
plazos 
5 5 25 7 
Mitigar. Mediante 
el inventario de 
redes, crear el plan 
de traslado de las 
Responsable de 
la ejecución. 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS 
E.T.S. de Ingenieros Industriales 
148 
 
Trabajo Final de Máster 
Corredor vial Villavicencio - Yopal 
Juan Carlos Forero Sotelo 
redes que 
interfieran 
Incumplimiento de 
las 
especificaciones 
técnicas del 
contrato 
Técnico 
Desviación 
de calidad y 
alcance 
3 7 21 8 
Transferir. Velar 
por que se 
cumplan y 
ejecuten las 
cláusulas del 
contrato. 
Departamento 
técnico y 
jurídico. 
Menores ingresos 
por disminución 
del recaudo de 
peajes 
Organizacio
nal: 
Comercial 
Menores 
ingresos 
3 7 21 9 
Aceptar. Evaluar el 
flujo de transito 
promedio diario. 
Covioriente 
Mal planificación y 
objetivos poco 
definidos 
Gestión de 
proyectos: 
Planeación 
Línea de 
progreso 
confusa 
3 5 15 10 
Evitar. Se debe 
definir 
correctamente el 
proyecto desde la 
fase inicial. 
Equipo de 
dirección del 
proyecto 
Impactar 
negativamente en 
la infraestructura 
de interés general 
Técnico: 
Requisitos 
Desviación 
de alcance 
3 5 15 11 
Evitar. Realizar 
constantemente 
actividades de 
monitoreo y 
control a la 
empresa 
constructora. 
Equipo de 
dirección del 
proyecto 
Obras solicitadas 
por la autoridad 
ambiental, 
posteriores a la 
expedición de 
licencias o 
permisos 
Externos: 
Ambiental y 
social 
Mayores 
costos y 
plazos 
5 3 15 12 
Aceptar. Realizar 
de forma oportuna 
las solicitudes 
ambientales. 
Departamento 
técnico y 
ambiental. 
Sobrecostos por 
ajuste de diseños a 
las licencias 
ambientales 
Externo: 
Diseño 
Mayores 
costos 
3 5 15 13 
Evitar. Velar 
porque los diseños 
cumplan con la 
normativa 
ambiental. 
Departamento 
técnico. 
Sobrecostos de 
diseños por 
decisiones de la 
ANI 
Técnico: 
Diseño 
Mayores 
costos 
3 5 15 14 
Mitigar o aceptar. 
Evaluar la 
necesidad y la 
obligación de 
incorporar los 
cambios al plan de 
dirección del 
proyecto. 
Equipo de 
dirección del 
proyecto 
Sobrecostos por 
mayor cantidad de 
obras 
Técnico: 
Construcció
n 
Mayores 
costos 
5 3 15 15 
Aceptar. 
Incorporar a los 
distintos planes las 
nuevas actividades 
correspondientes 
a modificaciones. 
Covioriente 
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Insuficiencia de 
recursos para el 
pago de la 
supervisión 
Organizacio
nal: 
Financiero 
Mayores 
costos y 
plazos 
5 3 15 16 
Evitar. Realizar 
estrategias 
financieras para 
que el proyecto 
cuente con los 
recursos 
necesarios. 
Departamento 
administrativo 
y financiero. 
Liquidez en el 
recaudo de peajes 
Organizacio
nal: 
Liquidez 
Menores 
ingresos 
3 5 15 17 
Evitar. Distribuir e 
invertir 
correctamente el 
capital 
empresarial. 
Departamento 
financiero. 
Pérdida de 
información digital 
por mal 
funcionamiento de 
equipos. 
Técnicos: 
Tecnológico 
Mayores 
costos y 
plazos 
3 3 9 18 
Evitar. Realizar 
periódicamente 
Backup's de la 
información del 
proyecto. 
Jefes de 
departamentos
. 
Fenómenos 
meteorológicos  
Externo 
Mayores 
plazos 
3 3 9 19 
Aceptar. Evaluar 
los plazos que se 
puedan ver 
afectados con los 
fenómenos. 
Responsable de 
la ejecución. 
Accidentes 
durante la 
ejecución 
Técnicos 
Mayores 
plazos 
3 3 9 20 
Transferir. Los 
riesgos laborales 
son asegurados. 
Responsable de 
la ejecución. 
Efectos 
desfavorables 
frente a la 
ubicación de 
nuevos peajes y 
reubicación de 
existentes 
Gestión de 
proyectos: 
Ambiental y 
social 
Mayores 
costos y 
plazos 
3 3 9 21 
Evitar. Realizar los 
estudios 
correspondientes 
para determinar, 
las mejores 
ubicaciones para 
los peajes. 
Equipo de 
dirección del 
proyecto 
Alteración de las 
condiciones de 
financiación por la 
variación de las 
variables del 
mercado o 
condiciones del 
proyecto 
Externo: 
Financiero 
Mayores 
costos y 
plazos 
3 3 9 22 
Aceptar. Las 
variables 
económicas son 
iterativas y no se 
tiene influencia 
sobre ellas. 
Departamento 
administrativo 
y financiero. 
Alteración de las 
áreas ambientales 
sensibles 
Técnico: 
Ambiental 
Mayores 
costos y 
plazos 
1 7 7 23 
Mitigar. Supervisar 
la ejecución, 
velando por que se 
implemente la 
normativa 
ambiental. 
Departamento 
técnico y 
ambiental. 
Variación de 
precios de insumos 
Externo: 
Construcció
n 
Mayores 
costos 
7 1 7 24 
Mitigar. Realizar 
acuerdos con los 
proveedores en 
caso de variación 
de los insumos. 
Departamento 
de 
adquisiciones. 
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No obtención del 
cierre financiero 
Organizacio
nal: 
Financiero 
Mayores 
costos y 
plazos 
1 7 7 25 
Evitar. Monitorear 
constantemente 
los presupuestos 
para corregir en 
caso de 
desviaciones. 
Departamento 
administrativo 
y financiero. 
Riesgo de liquidez 
general 
Organizacio
nal: 
Liquidez 
Menores 
ingresos 
1 7 7 26 
Mitigar. Preparar 
estrategias de 
financiamiento en 
caso de ser 
necesario. 
Departamento 
administrativo 
y financiero. 
Cambio en 
normatividad 
(técnologia de 
recaudo 
eléctronico de 
peajes) 
Externo: 
Regulatorio 
Sobrecostos 7 1 7 27 
Aceptar la nueva 
normatividad e 
implementarla. 
Covioriente 
Costos ociosos de 
la mayor 
permanencia en 
obra por eventos 
fuera de 
responsabilidad 
Externo: 
Fuerza 
mayor 
Mayores 
costos y 
plazos 
1 7 7 28 
Aceptar. 
Aprovechar y 
optimizar las 
holguras y los 
plazos. 
Responsable de 
la ejecución. 
Eventos no 
asegurables 
Externo: 
Fuerza 
mayor 
Mayores 
costos y 
plazos 
1 7 7 29 
Aceptar los 
eventos que no 
sean asegurables 
en el proyecto. 
Covioriente 
Variación del peso 
frente a otras 
monedas 
Externo: 
Cambiario 
Menores 
ingresos 
5 1 5 30 
Aceptar. Evaluar 
las posibles 
diferencias de 
divisas. 
Covioriente 
Mala asignación de 
responsabilidades 
Gestión de 
proyectos: 
Planeación 
Trabajos sin 
realizar y 
repetición 
de 
actividades 
3 1 3 31 
Evitar. Revisar en 
detalle los roles y 
responsabilidades 
de los 
involucrados. 
Director del 
proyecto 
Sobrecostos 
derivados de 
estudios y diseños 
Gestión de 
proyectos: 
Diseño 
Mayores 
costos 
1 3 3 32 
Transferir. La 
empresa 
constructora 
deberá asumir el 
presupuesto fijado 
para los estudios y 
diseños. 
4G Llanos 
Menores ingresos 
por evasión del 
pago de peajes 
Organizacio
nal: 
Comercial 
Menores 
ingresos 
1 1 1 33 
Evitar. 
Implementar 
sanciones por la 
evasión del pago 
de peajes. 
Covioriente 
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5.3. Justificación de valores asignados 
 
5.3.1. Riesgos técnicos 
 
Dentro de la categoría de riesgos técnicos se identificaron 8 riesgos que se podrían 
materializar dentro del proyecto correspondiente al corredor vial entre Villavicencio y Yopal; 
debido a que la mayoría de ellos están asociados con la etapa constructiva, y a su vez esta 
será realizada por medio de la subcontratación de la empresa constructora 4G Llanos, la cual 
deberá ejecutar las actividades de acuerdo a los parámetros establecidos dentro del contrato. 
Con el fin de contribuir al éxito del proyecto, se realizarán constantes actividades de 
monitoreo y control a la etapa constructiva del proyecto, buscando evitar o mitigar los riesgos 
identificados dentro de esta etapa. 
El nivel de impacto que podrían causar los riesgos técnicos en caso de que se lleguen a 
materializar son altos y medio altos ya que pueden afectar uno de los 3 criterios de éxito 
como lo es el resultado del proyecto; pero la probabilidad de que estos riesgos se presenten 
no es muy alta. El riesgo al que mayor importancia y prioridad se le debe dar dentro de los 
riesgos identificados en esta área es la interferencia causada por redes, el cual se ubica en la 
séptima posición, teniendo en cuenta el ranking global de los riesgos, presentando el mismo 
nivel en cuanto a impacto y probabilidad (Medio Alto). 
 
5.3.2. Riesgos exteriores 
 
La categoría de riesgos externos es la que mayor número de riesgos identificados 
presenta con más del 30% del número total de los riesgos. Estos riesgos son externos a 
Covioriente o de fuerza mayor, por lo cual no se poseen las herramientas necesarias para 
prevenir o evitar dichos riesgos. Por este motivo se decide la aceptación de los mismos o la 
mitigación de los impactos que estos puedan presentar. 
La mayoría de estos riesgos presentan una baja puntuación al momento de tener en 
cuenta las variables de impacto y probabilidad de cada riesgo, por lo cual este grupo de 
riesgos, en general no se les da una importancia significativa dentro del proyecto.  
En contraste con el promedio de riesgos de esta categoría, este grupo abarca 2 riesgos a 
los cuales se les debe dar una importancia significativa dentro del proyecto: disponibilidad 
de predios y obtención de licencias y permisos, los cuales se ubican dentro del ranking global, 
en las posiciones tres y cinco respectivamente. Los planes de respuesta que se han establecido 
para este par de riesgos son de mitigación a través de estrategias que minimicen el impacto 
de los mismos, ya que la materialización absoluta de dichos riesgos podría afectar 
gravemente los criterios de éxito del proyecto.  
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5.3.3. Riesgos organizacionales 
 
Este grupo de riesgos se deriva directamente de la organización empresarial y abarca 
aspectos como la política, la financiación y los recursos de la empresa. Es la categoría que 
menor número de riesgos identificados posee en el proyecto (seis). El plan de respuesta más 
concurrente para este grupo es el de evitar que se produzcan o materialicen estos riesgos 
dentro del proyecto, ya que los impactos que pueden acarrear son significativos, afectando 
mayormente los costos del proyecto. 
A pesar de que la mitad de los riesgos de este grupo tienen altos niveles de impacto en 
el proyecto, las probabilidades de que estos se presenten son bajas; por lo cual, y al tener en 
cuenta las variables de probabilidad e impacto, ubica a este grupo en los riesgos de nivel de 
media y baja importancia. 
 
5.3.4. Riesgos de gestión 
 
La categoría de los riesgos de gestión del proyecto abarca áreas como la estimación, 
planeación, planificación y comunicaciones del proyecto. Este grupo de riesgos puede causar 
el fracaso del proyecto puesto que afecta directamente y en un alto nivel los criterios de éxito 
del proyecto.  
Los riesgos de mayor importancia se encuentran en esta categoría de riesgos, por lo cual 
se les debe dar prioridad, control y seguimiento, puesto que poseen altos niveles de 
probabilidad e impacto en el proyecto, como lo son: la comunicación de las partes interesadas 
y la inadecuada planeación de las actividades, los cuales encabezan el ranking global de los 
riesgos identificados en el proyecto. 
El plan de respuesta más frecuente para este grupo de riesgos es el de evitar que los 
riesgos se materialicen debido a las altas probabilidades e impactos que ya se han 
mencionado. 
 
6. Monitoreo y supervisión de los riesgos 
 
De acuerdo a la sexta edición del PMBOK, monitorear los riesgos es el proceso de 
monitorear la implementación de los planes acordados de respuesta a los riesgos, hacer 
seguimiento a los riesgos identificados, identificar y analizar nuevos riesgos y evaluar la 
efectividad del proceso de gestión de los riesgos a lo largo del proyecto. El beneficio clave 
de este proceso es que permite que las decisiones del proyecto se basen en la información 
actual sobre la exposición al riesgo del proyecto en general y los riesgos individuales del 
proyecto. Para garantizar que el equipo del proyecto y los principales interesados estén 
conscientes del actual nivel de exposición al riesgo, el trabajo del proyecto debería ser 
monitoreado continuamente en busca de riesgos (Project Management Institute, 2017, pág. 
489). 
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El proceso de monitorear los riesgos se realiza para determinar sí: 
• Las respuestas implementadas a los riesgos son efectivas. 
• El nivel de riesgo general del proyecto ha cambiado. 
• Han aparecido nuevos riesgos en el proyecto. 
• El enfoque de gestión del riesgo sigue siendo adecuado. 
• Los supuestos del proyecto siguen siendo válidos. 
• Se respetan las políticas y procedimientos de gestión de riesgos. 
• La estrategia del proyecto sigue siendo válida. 
Como se estableció en el registro de riesgos, cada uno de los riesgos identificados estará 
a cargo de un responsable que deberá monitorear y controlar los riesgos asignados y en 
especial detalle los riesgos de mayor importancia según las puntuaciones obtenidas. Por su 
parte el director del proyecto deberá ser notificado por los respectivos responsables, la 
situación del monitoreo y control de dichos riesgos. 
Finalmente, el equipo de dirección del proyecto debe tener en cuenta que los recursos 
son limitados, por lo tanto, se debe analizar a que riesgos darles prioridad y requieren 
acciones o respuestas significativas en caso de que se materialicen varios riesgos de forma 
simultánea. La siguiente tabla representa la clasificación de la urgencia de los riesgos, en 
función de sí es alta, media o baja. 
 
61. Tabla 4: Evaluación de urgencia de los riesgos 
Riesgos Urgencia 
Riesgos externos 
Fenómenos meteorológicos  Bajo 
Variación del peso frente a otras monedas Bajo 
Variación de precios de insumos Bajo 
Sobrecostos por ajuste de diseños a las licencias ambientales Medio 
Alteración de las condiciones de financiación por la variación de las variables del mercado o 
condiciones del proyecto 
Bajo 
Costos ociosos de la mayor permanencia en obra por eventos fuera de responsabilidad Bajo 
Eventos no asegurables Bajo 
Cambio en normatividad (tecnología de recaudo electrónico de peajes) Bajo 
Demoras en obtención de licencias y permisos Alto 
Obras solicitadas por la autoridad ambiental, posteriores a la expedición de licencias o 
permisos 
Medio 
Demoras en la disponibilidad de predios Alto 
Riesgos de gestión de proyectos 
Sobrecostos por compensaciones ambientales Alto 
Efectos desfavorables frente a la ubicación de nuevos peajes y reubicación de existentes Bajo 
Sobrecostos derivados de estudios y diseños Bajo 
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Comunicación de las partes interesadas  Alto 
Inadecuada planeación de actividades Alto 
Mal planificación y objetivos poco definidos Medio 
Mala asignación de responsabilidades Bajo 
Sobrecostos por adquisiciones y compensaciones económicas Alto 
Riesgos organizacionales 
Menores ingresos por disminución del recaudo de peajes Medio 
Menores ingresos por evasión del pago de peajes Bajo 
Insuficiencia de recursos para el pago de la supervisión Medio 
No obtención del cierre financiero Bajo 
Liquidez en el recaudo de peajes Medio 
Riesgo de liquidez general Bajo 
Riesgos técnicos 
Incumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato Medio 
Alteración de las áreas ambientales sensibles Bajo 
Sobrecostos por mayor cantidad de obras Medio 
Sobrecostos de diseños por decisiones de la ANI Medio 
Sobrecostos por interferencia de redes Alto 
Impactar negativamente en la infraestructura de interés general Alto 
Accidentes durante la ejecución Bajo 
Pérdida de información digital por mal funcionamiento de equipos. Bajo 
  
El monitoreo y control de los riesgos se debe realizar de manera continua y constante, 
en cada una de las etapas del proyecto, y de igual forma se deberán analizar ante cualquier 
cambio realizado en el presente plan como en el proyecto, con el fin de observar cómo se ven 
afectados cada uno de los riesgos.  
 
7. Respuesta a los riesgos 
 
Como planes y estrategias de respuesta a los riesgos se han establecido 4 acciones 
principales claves con el fin de darle una óptima solución a cada uno de ellos, las cuales se 
detallan a continuación: 
- Evitar el riesgo: Hacer planes para evitar que se produzca el riesgo. 
 
- Transferir el riesgo: Hacer que la responsabilidad y, en última instancia, las 
consecuencias de la responsabilidad del riesgo las asuma alguien más. La forma 
más común de la transferencia es un seguro. 
 
- Mitigar el riesgo: Aceptar que se puede producir el riesgo, pero tratando de 
poner en marcha una respuesta a los riesgos que minimice los efectos negativos 
del riesgo. 
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- Aceptar el riesgo: Simplemente aceptar la consecuencia de que se produzca el 
riesgo. 
Se pueden asignar diferentes estrategias a los riesgos, este enfoque brinda la oportunidad 
de elegir la respuesta más prudente dependiendo del momento o de la etapa en la cual se 
encuentre el proyecto. 
 
8. Aprobaciones 
 
La firma del director del proyecto confirma el conocimiento, entendimiento y aprobación 
del contenido de este documento denominado Plan de gestión de los riesgos. 
 
62. Tabla 5: Aprobación del Plan de gestión de los riesgos 
Nombre Titulo Fecha Firma 
Juan Carlos Forero Director del proyecto 16 de mayo de 2019   
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CONCLUSIONES 
 
La finalidad de este trabajo fue realizar el plan para la dirección del proyecto del corredor 
vial entre Villavicencio y Yopal, el cual es el proceso de definir, preparar, y coordinar todos 
los componentes del plan y consolidarlos en un plan integral, el cual facilitará la comprensión 
del trabajo del proyecto en cada una de sus áreas, definiendo de igual forma como se realizará 
la ejecución, monitoreo, control y cierre del proyecto; tal y como se describe en el proceso 
4.2 del área de integración del proyecto de la sexta edición del PMBOK. 
Los planes de dirección de proyecto comprenden una serie de documentos, los cuales 
corresponden a cada una de las áreas esenciales y que integran el proyecto, contribuyendo a 
que con esta serie de documentos, se le dé un valor añadido al desarrollo del proyecto a través 
de las directrices establecidas, y aumentando las probabilidades de éxito en el mismo. 
En la elaboración del plan de dirección del proyecto se han aplicado los conceptos, 
procedimientos y directrices establecidos por la sexta edición del PMBOK, poniéndolos en 
práctica en el caso de estudio correspondiente al proyecto del corredor vial entre 
Villavicencio y Yopal. 
Al establecer un proyecto como único y singular, es necesario desarrollar un plan para 
la dirección de cada proyecto, dependiendo de sus necesidades, características y requisitos, 
teniendo en cuenta la experiencia que se tiene en proyectos similares y al juicio de los 
expertos del área del proyecto en cuestión. 
En la actualidad el proyecto se encuentra en ejecución, en el cual se está iniciando la 
etapa constructiva, por lo cual se evidencia un retraso en cuanto a los requerimientos y fechas 
establecidas en el cronograma, puesto que para el 2019 debe estar finalizando la etapa 
constructiva e iniciando la operación y mantenimiento del corredor. Se desconoce sí se 
realizó un plan de dirección del proyecto y sí el retraso se debe a la falta de planeación y 
planificación. 
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